

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM

Číslo smlouvy zhotovitele: 100-002-18

„Most ev. č. 0552 - 2, Brodek u Přerova“ - projektová dokumentace

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace,
se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc,
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,
zastoupen: **Ing. Petrem Foltýnkem**, ředitelem organizace
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

IČO: 70960399
DIČ: CZ 70960399
Tel: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
kontaktní adresa: [REDACTED]
Zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558
zastoupen: **Ing. Iljou Hustým**, jednatelem
IČO: 18827527 DIČ: CZ18827527
Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

[REDACTED]

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

[REDACTED]

ve věcech technických oprávněn k jednání:

V průběhu plnění zakázky „Most ev. č. 0552 - 2, Brodek u Přerova“ byla zjištěna nepotřebnost vydání územního rozhodnutí a s tím související vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí.

Na základě dohody smluvních stran tedy dochází ke změně či úpravě předmětu plnění, doby plnění, ceny díla a platebních podmínek a ve smyslu čl. 10., odst. 2 smlouvy o dílo č. zhotovitele: 100-002-18 ze dne 15. 1. 2018 je sepsán Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo spočívající se změně, úpravě či doplnění čl. 1 Předmět smlouvy, odst. 2., odst. 5. a odst. 6., čl. 2. Doba plnění, čl. 3. Cena díla, odst. 1. a čl. 4. Platební podmínky, odst. 2. a 3. smlouvy o dílo. Současně tento Dodatek č. 1 ke jmenované smlouvě o dílo upravuje a doplňuje příslušným způsobem přílohu č. 1 smlouvy o dílo „Kalkulace smluvní ceny“.

1. Předmět smlouvy

Původní znění:

2. Dílo spočívá ve vypracování a dodání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení (dále jen správní rozhodnutí) v rozsahu a s náležitostmi dokumentace pro vydání správního rozhodnutí v souladu s Vyhl. č. 146/2008 Sb., platnými ČSN, TKP - předpisem pro zhotovení dokumentace staveb PK s účinností od 1.2.2007 a jeho dodatkem č. 1, s účinností od 1.1.2010, včetně stanovení zatížitelnosti po stavební úpravě/přestavbě (statický výpočet zatížitelnosti mostu dle ČSN 7362 22), respektive dle Vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb v případě územního řízení a doplněna o náležitosti dle Vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (DÚR + DSP v rozsahu DPS + soupis prací v jednom kroku současně) pro stavbu:

„Most ev. č. 0552 - 2, Brodek u Přerova“

Jedná se o most ev.č. 0552 - 2, před obcí Brodek u Přerova na silnici III/0552 v km 3,234 přes potok Olešnici.

5. Projektová dokumentace pro územní řízení (DÚR) bude vypracována ve 3 vyhotoveních, projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP v rozsahu DPS + soupis prací) bude vypracována v 6 vyhotoveních. PD bude v paré č. 1 obsahovat oceněný soupis prací, ostatní paré slepý soupis prací.
6. Předmět díla bude dodán taktéž v elektronické podobě na 6 CD nosičích s následujícím obsahem:
- 1x CD s PD pro vydání územního rozhodnutí včetně dokladové části,
 - 2x CD s PD (DSP v rozsahu DPS) včetně dokladové části ve formátu pdf, s oceněným soupisem prací ve formátu pdf a xml v datovém předpisu xc4 (přesný popis formátu xc4 se nachází na www.xc4.cz),
 - 1x CD s PD (DSP v rozsahu DPS) včetně dokladové části ve formátu pdf, s neoceněným soupisem prací ve formátu pdf a xml v datovém předpisu xc4,
 - 2x CD s grafickou částí PD (DSP v rozsahu DPS) ve formátu dwg, písemnou částí PD ve formátu doc, příp. docx (Word) a s geodetickými podklady PD ze zaměření, především seznamem a souřadnicemi zajišťovacích bodů, které byly vytvořeny při zaměrování mostu.

Nové znění:

2. Dílo spočívá ve vypracování a dodání projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen správní rozhodnutí) v rozsahu a s náležitostmi dokumentace pro vydání správního rozhodnutí v souladu s Vyhl. č. 146/2008 Sb., platnými ČSN, TKP - předpisem pro zhotovení dokumentace staveb PK s účinností od 1.2.2007 a jeho dodatkem č. 1, s účinností od 1.1.2010, včetně stanovení zatížitelnosti po stavební úpravě/přestavbě (statický výpočet zatížitelnosti mostu dle ČSN 7362 22), respektive dle Vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb v případě územního řízení a doplněna o náležitosti dle Vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (DSP v rozsahu DPS + soupis prací v jednom kroku současně) pro stavbu:

„Most ev. č. 0552 - 2, Brodek u Přerova“

Jedná se o most ev.č. 0552 - 2, před obcí Brodek u Přerova na silnici III/0552 v km 3,234 přes potok Olešnici.

5. Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP v rozsahu DPS + soupis prací) bude vypracována v 6 vyhotoveních. PD bude v paré č. 1 obsahovat oceněný soupis prací, ostatní paré slepý soupis prací.
6. Předmět díla bude dodán taktéž v elektronické podobě na 6 CD nosičích s následujícím obsahem:
- 2x CD s PD (DSP v rozsahu DPS) včetně dokladové části ve formátu pdf, s oceněným soupisem prací ve formátu pdf a xml v datovém předpisu xc4 (přesný popis formátu xc4 se nachází na www.xc4.cz),
 - 1x CD s PD (DSP v rozsahu DPS) včetně dokladové části ve formátu pdf, s neoceněným soupisem prací ve formátu pdf a xml v datovém předpisu xc4,

- 2x CD s grafickou částí PD (DSP v rozsahu DPS) ve formátu dwg, písemnou částí PD ve formátu doc, příp. docx (Word) a s geodetickými podklady PD ze zaměření, především seznamem a souřadnicemi zajišťovacích bodů, které byly vytvořeny při zaměřování mostu.

2. Doba plnění

Původní znění:

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:

- projektovou dokumentaci ve stupni DÚR včetně dokladové části **nejpozději do 30.6.2018**
- projektovou dokumentaci ve stupni DSP v rozsahu DPS + soupis prací **nejpozději do 15.10.2018**

Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:

- projektovou dokumentaci ve stupni DSP v rozsahu DPS + soupis prací **nejpozději do 15.10.2018**

3. Cena díla

Původní znění:

1. Cena díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou a zadávacími podmínkami ze dne 3. 1. 2018 č.j. SSOK – CE 28049/2017/Pr je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena celkem bez DPH	731.100,00 Kč
z toho: diagnostika	89.000,00 Kč
geologický průzkum	54.500,00 Kč
geodetické práce	25.000,00 Kč
inženýrská činnost	76.560,00 Kč
cena DÚR	69.600,00 Kč
cena DSP v rozsahu DPS	416.440,00 Kč
DPH 21%	153.531,00 Kč
<hr/>	
Celková cena díla vč. DPH	884.631,00 Kč

Nové znění:

1. Cena díla v rozsahu stanoveném smlouvou ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a zadávacími podmínkami ze dne 3. 1. 2018 č.j. SSOK – CE 28049/2017/Pr je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena celkem bez DPH	651.500,00 Kč
z toho: diagnostika	89.000,00 Kč
geologický průzkum	54.500,00 Kč
geodetické práce	25.000,00 Kč
inženýrská činnost	66.560,00 Kč
cena DSP v rozsahu DPS	416.440,00 Kč
DPH 21%	136.815,00 Kč
<hr/>	
Celková cena díla vč. DPH	788.315,00 Kč

4. Platební podmínky

2. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury a to po předání:

- diagnostiky,

- geodetických prací
objednateli a objednatel je uhradí.

Po předání řádně provedeného díla bude vystavena konečná faktura. Faktura bude uhrazena do výše 90% ceny díla dle čl. 3 odst. 1 této smlouvy. Po vydání správního rozhodnutí bude uhrazeno zbývajících 10 % ceny díla.

3. Bude-li během projekčních prací zjištěna nepotřebnost některé části předmětu smlouvy, bude konečná cena díla ponížena o příslušnou částku uvedenou v čl. 3 odst. 1 písemným dodatkem na méněpráce.

Ostatní články smlouvy o dílo č. zhotovitele: 100-002-18 ze dne 15. 1. 2018 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele: 100-002-18 ze dne 15. 1. 2018 je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží výtisk jeden.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a na důkaz souhlasu jej potvrzují svými podpisy.

Za objednatele:


V Olomouci dne: 10 -10- 2018



Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace

Za zhotovitele:

V Brně dne: 10. 9. 2018



Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Ing. Ilja Hustý
jednatel