

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č.: 11/OU/731049/2018/75
název akce: HB Struhařský potok, ř.km 2,940 – 3,490
Uzavřené dne: 12.3.2018

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generálním ředitelem Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

██████████ vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplících,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

NDCon, s.r.o.

IČO: 64939511

DIČ: CZ64939511

Jednající: ██████████ jednatel společnosti

zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42028

sídlo: Zlatnická 10/1582, 11000 Praha

č. telefonu: ██████████ e-mail.: ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 2

I.

Na základě dohody smluvních stran vypracuje zhotovitel pro objednatele projektovou dokumentaci ohlášení a provádění stavby na akci „HB Struhařský potok, ř.km 2,940 – 3,490“

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **328 000,- Kč** bez DPH.

II.

Z důvodu rebilance finančního plánu na straně objednatele se po dohodě smluvních stran mění termín pro předání dílčího plnění, který je uveden v čl. II, odst. 1, bodu a) a bodu b) Smlouvy o dílo.

- a) Termín pro zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení, projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb se po dohodě smluvních stran se **mění na 31.12.2018.**
- b) Termín pro dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného – maximálního rozsahu záborů pozemků, uzavření všech potřebných „smluv – souhlas s údržbou a opravou“ pro potřeby dočasných záborů se **mění na 31.12.2018.**

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne

- 5 - 10 - 2018

V Praze dne

6/10/2018



vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích

jednatel společnosti
NDCon, s.r.o.