



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK SMLOUVY č. 1

ke smlouvě o dílo č. KRPE-39553/ČJ-2018-1700VZ (dále jen dodatek smlouvy č. 1)

I. Smluvní strany

Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250


zastoupený:

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel., e-mail:

(dále jen „objednatel“)



Zhotovitel


název: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.
sídlo: Ostřešany 320, 530 02 Pardubice
IČ: 259 68 203
DIČ: CZ25968203
Korespondenční adresa: Štrosova 905, 530 02 Pardubice

zastoupený:

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel., e-mail:



zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 17994
(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-39553/ČJ-2018-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy č. 1 se mění článek III. původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku č. 1.

II.

V článku III. „MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ“ smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 4.:

(původní znění)

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **30. září 2018**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

(nové znění)

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **30. listopadu 2018**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

Objednatel se dohodl se zhotovitelem o prodloužení dokončení a předání předmětu plnění z důvodu, že při realizaci nastaly nepředvídatelné stavební práce dodatečně zjištěné při realizaci stavby.

III.


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy č. 1 nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy č. 1 řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy č. 1 je tvořen 2 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy č. 1 v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

26. 09. 2018

V Pardubicích dne.....

Za objednatele:



27. 09. 2018

V Pardubicích dne.....

Za zhotovitele:



330 02 Pardubice
REALIZACE IČO: 25860203
STAVEBNÍ FID: DIČ: CZ25868203
tel.: 466 614 060 • fax: 466 614 080