

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 1/2018	ze dne 3. 9. 2018
STAVBA:	Aquapark Slaný, rekonstrukce sprch	
Číslo smlouvy objednatele:	1/2018/VSH	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	STAVBY NĚMEC s.r.o., IČO: 0160627	
Oznámení změny ve SD/KD:		
Název části PD (číslo výkresu):		

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Méněpráce i vícepráce jsou uvedeny v příloze změnového listu.

Navýšení je v důsledku kompletní výměny zařizovacích předmětů na pánských a dámských toaletách. Úpravy skutečných výměr v pánských a dámských šatnách.

Nutné demontáže a výměny stropních podlahů včetně osvětlení.

Úpravy a výměny potrubí.

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Méněnáklady dle tohoto změnového listu	37.963,40 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	328.211,80 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	290.248,30 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	23.9.2018
Nový termín dokončení díla:	-

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Podpis: _____

Zástupce objednatele ve věcech smluvních:

VSH Slaný

Podpis: _____

Zástupce objednatele ve věcech technických:

VSH Slaný

Podpis: _____

Mgr. Radek Hlavatý

Technický dozor objednatele:

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Podpis: _____

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis: _____

Mgr. Radek Hlavatý

Přílohy změnového listu:

Rozpočet 0A4

