

VODÁRNA PLZEŇ a.s.
2017/0279

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

na realizaci stavby
„Revitalizace uliční sítě historického centra II. – Sedláčkova“
09TUOIN12

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

(dále samostatně jako „Objednatel č. 1“)

Kontaktní osoba Objednatele č. 1:

Petr Rezler

tel.: XXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXX

(dále samostatně jako „Objednatel č. 1“)

a

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

se sídlem Malostranská 2, Plzeň, PSČ 317 68

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574

zastoupená Ing. Ludvíkem Nesnídalem, generálním ředitelem

IČO: 25205625

DIČ: CZ25205625

e-mail: XXXXXXXXXXXXX

tel.: XXXXXXXXXXXXX

(dále samostatně jako „Objednatel č. 2“)

(Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 společně dále jen jako „Objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak)

a

Obchodní firma/název/jméno: **EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

korespondenční adresa: Lobežská 74, 326 00 Plzeň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

zastoupená Ing. Jan Muzika, ředitel závodu Plzeň, na základě plné moci

kontaktní osoby: Ing. Pavel Muzika, tel. č.: XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXX

Ing. Jaroslav Loučím, tel. č.: XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXX

VODÁRNA PLZEŇ a.s.
2017/0279

(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednateli také jen jako „Smluvní strany“ nebo samostatně jako „Smluvní strana“)

tento
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
na realizaci stavby „**Revitalizace uliční sítě historického centra II. – Sedláčkova**“
(dále jen „Dodatek č. 2“).

I.
Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 07.09.2017 na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce Sedláčkova ulice“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace provedení celkové rekonstrukce ulice Sedláčkova včetně chodníků, provedení sanace stávající kanalizační stoky a přípojek a osazení veřejného osvětlení na stěny přilehlých budov, kdy stavba je navržena v úseku ulic Bezručova ulice až po sady 5. května. Dne 21.12.2017 uzavřely Smluvní strany dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem byla úprava termínu plnění z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů při realizaci stavby (smlouva ve znění všech dodatků dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavby se Smluvní strany dohodly na provedení dalších dodatečných stavebních prací nezbytných pro řádné dokončení díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy (dále i „Vícepráce“), přičemž v návaznosti na nezbytné Vícepráce odpadla potřeba provedení některých prací dle Smlouvy ve znění všech jejích dodatků (dále jen „Méněpráce“) a dále s ohledem na skutečnost, že uvedené změny závazku ze Smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ a současně jsou splněny podmínky dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 2.

II.
Předmět Dodatku č. 2

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve Změnových listech č. 1 – 11, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 a jsou jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy se v souvislosti s přijetím Změnových listů navyšuje o 1.895.966,86 Kč bez DPH, přičemž hodnota Víceprací dle Změnových listů činí celkem 4.341.428,16 Kč bez DPH a současně se od celkové ceny díla odečítají Méněpráce ve výši celkem 2.445.461,30 Kč bez DPH.

Celková cena za dílo realizované na základě smlouvy ve znění všech jejích dodatků činí

25.187.563,86 Kč bez DPH.

K celkové ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.3. Zhotovitel je povinen fakturovat cenu díla dle změnových listů č. 1 - 11 Objednateli č. 1.

- 2.4. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. III. odst. 3.1. písm. c) Smlouvy, a to tak, že původní znění čl. III. odst. 3.1. písm. c) Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.
2017/0279

- c) *dokončení veškerých stavebních prací, předání díla bez vad a nedodělků, provedení závěrečných kontrolních prohlídek, získání kolaudačního souhlasu a vyklizení staveniště **nejpozději do 31.07.2019.***

2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy ve znění všech jejích dodatků, tímto dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek byl sepsán v sedmi (7) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel č. 1 obdrží tři (3) stejnopisy, objednatel č. 2 obdrží tři (2) stejnopisy a zhotovitel dva (2) stejnopisy.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 – 11 objednatele č. 1

3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 10.10.2018

Za Objednatele č. 1:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
Ing. Jan Muzika
ředitel závodu Plzeň, na základě plné moci

Za Objednatele č. 2: 8.10.2018

.....
Ing. Ludvík Nesnídal
generální ředitel spol. VODÁRNA PLZEŇ, a.s.