

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla  
dle smlouvy o dílo č. 2017/005244**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <i>Stavební akce:</i> | <b>Revitalizace uliční sítě historického centra II. – Sedláčkova</b> |
|-----------------------|--|

|   |          |
|---|----------|
| <i>Změna stavby / projektové dokumentace č.</i> | <b>2</b> |
|---|----------|

|  |  |             |  |
|--|--|-------------|--|
| <i>Dotčená část stavby:</i>              | SO 001.2: Příprava staveniště - úsek II. |             |  |
| <i>Název / označení změny:</i>           | změny během výstavby                     |             |  |
| <i>Podklad pro změnu:</i>                | stavební deník                           |             |  |
| <i>Zápis ve stavebním deníku ze dne:</i> |  |             |  |
| <i>Návrh pro změnu podal:</i>            | Objednatel                               | <i>Dne:</i> |  |

*Zdůvodnění a popis změny:*

Jedná se o navýšení zemních prací z důvodu záměny kostek z vel 8/10 na velikost 15/17 dle rozdílového VV od projektanta.

|   |  |                 |                   |
|---|--|-----------------|-------------------|
| <i>Vliv změny na termín dončení díla:</i> |  | <b>NE</b>       |                   |
| <i>Vliv změny na cenu díla:</i>           | <b>ANO</b>   |                 |                   |
| <i>Náklady na změnu celkem:</i>           |  | <b>8 888,44</b> | <b>Kč bez DPH</b> |
| <i>přípočty celkem:</i>                   |  | <b>8 888,44</b> | <b>Kč bez DPH</b> |
| <i>odpočty celkem:</i>                    |  | <b>0,00</b>     | <b>Kč bez DPH</b> |
| <i>Přílohy:</i>                           | sopsis méněprací/víceprací<br>zápisy ze stavebního deníku<br>zápisy z jednání a porad<br>ostatní |                 |                   |

| <i>Za útvar / oddělení / firma</i>     | <i>Jméno</i>       | <i>Datum</i> | <i>Podpis</i> |
|--|--------------------|--------------|---------------|
| zhotovitel - EUROVIA CS, a.s.          | Ing. Jan Muzika    | 26.7.2018    |               |
| projektant /AD/ - SUDOP PRAHA a.s.     | Ing. Lukáš Szabó   | 27.7.2018    |               |
| objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru | Ing. Pavel Grisník | 13.8.2018    |               |
| - vedoucí odd. přípravy                | Ing. David Malán   | 13.8.2018    |               |
| - TDS                                  | Petr Rezler        | 9.8.2018     |               |
| - cenová kontrola                      | Iva Baierová       | 13.8.2018    |               |