

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. 2017/005244**

<i>Stavební akce:</i>	Revitalizace uliční sítě historického centra II. – Sedláčkova
-----------------------	--

<i>Změna stavby / projektové dokumentace č.</i>	6
---	----------

<i>Dotčená část stavby:</i>	SO 101 - Sedláčkova úsek I.		
<i>Název / označení změny:</i>	změny během výstavby		
<i>Podklad pro změnu:</i>	stavební deník		
<i>Zápis ve stavebním deníku ze dne:</i>			
<i>Návrh pro změnu podal:</i>	Objednatel	<i>Dne:</i>	

Zdůvodnění a popis změny:

Jedná se o záměnu žulových kostek, kdy v projektu je velikost kostky 8/10 a investor požaduje kostky velikosti 15/17.

<i>Vliv změny na termín dončení díla:</i>		NE	
<i>Vliv změny na cenu díla:</i>	ANO		
<i>Náklady na změnu celkem:</i>		330 752,66	Kč bez DPH
<i>přípočty celkem:</i>		806 164,78	Kč bez DPH
<i>odpočty celkem:</i>		-475 412,12	Kč bez DPH

Přílohy:

soupis méněprací/víceprací
zápisy ze stavebního deníku
zápisy z jednání a porad
ostatní

<i>Za útvar / oddělení / firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
zhotovitel - EUROVIA CS, a.s.	Ing. Jan Muzika	26.7.2018	
projektant /AD/ - SUDOP PRAHA a.s.	Ing. Lukáš Szabó	27.7.2018	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	13.8.2018	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	13.8.2018	
- TDS	Petr Rezler	9.8.2018	
- cenová kontrola	Iva Baierová	13.8.2018	