

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

k provedení stavby

„Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích – 3.část“

číslo smlouvy objednatele: 51/2018

číslo smlouvy zhotovitele: 511/2018

uzavřené v září 2018 mezi smluvními stranami:

Městská část Praha – Dolní Počernice

se sídlem: Stará obec 10, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

IČ: 00240150,

DIČ: CZ 00240150

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 2000712349/0800

zastoupená: Zbyňkem Richterem, starostou městské části

(dále jen "objednatel")

a

INGBAU CZ s.r.o.

se sídlem: S. K. Neumanna 2708, 530 02 Pardubice – Zelené předměstí


zasílací adresa: P.O. BOX 30, Štefánikova 534, 500 11 Hradec Králové 11

IČ: 25941127

DIČ: CZ25941127

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hr. Králové, oddíl: C, číslo vložky: 16396

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. (pobočka Pardubice)

číslo účtu: 

zastoupená: Petrem Sýkorou / Ing. Igorem Malým / Ing. Tomášem Jansou – jednatelé

(dále jen "zhotovitel")

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v čl. I Předmět dodatku se smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen jako „Dodatek“):

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je:

1. Upřesnění termínu zahájení stavby

II. Změny a doplňky

1. Termín zahájení stavby (předání staveniště zhotoviteli) se stanovuje na 26.9.2018.
2. Objednatel upřesňuje zhotoviteli výši finanční částky. Na rok 2018 má k dispozici finanční prostředky ve výši 5.000.000,-Kč (včetně DPH).
3. Rozsah a cena dílčího plnění budou vždy smluvními stranami dopředu sjednány, s hledem na finanční možnosti objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o rozsahu dílčího plnění, o případném snížení rozsahu předmětu plnění, o určení postupu (harmonogramu) při zhotovování díla, i o možnosti jednostranně přerušit zhotovování díla. Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla , která byla provedena v rozporu s tímto článkem.

III. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 51/2018 a č. zhotovitele 511/2018, jejíž ostatní ustanovení zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel i zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek smlouvy uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne :

2018

1. 10. 2018

.....
za objednatele
Zbyněk Richter
starosta městské části

.....
za zhotovitele
Petr Sýkora, jednatel
INGBAU CZ s.r.o.

 **INGBAU CZ s.r.o.**
S.K. Neumanna 2708
530 02 Pardubice
IČ: 259 41 127
DIČ: CZ25941127 ④

DOLOŽKA
Potvrzujeme ve smyslu § 43 z.č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost
tohoto právního úkonu.
Pověření členové

V Praze dne 4. 10. 18