

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami na veřejnou zakázku s názvem „MZM – odvodnění opěrné zdi“ (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Sídlo: Zelný trh 6, 659 37 Brno

Statutární zástupce: [redacted] editel

IČ: 00094862

DIČ: CZ00094862

Bankovní spojení: [redacted]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. Společnost MZM, Mlýnská 68, 602 00 Brno

Vedoucí účastník: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Statutární zástupce: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

IČ: 253 17 628

DIČ: CZ25317628

Bankovní spojení: KB Brno – město, č.ú. [redacted]

Uni Credit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
č. ú. [redacted]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [redacted]

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn B 2144

Účastník č. 1: ARCHATT, s. r. o.
Sídlo: Branky 16, 664 49 Ostopovice
Statutární zástupce: Ing. Jan Všetečka
e-mail: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
IČ: 469 60 180
DIČ: CZ46960180

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn C 6214

Účastník č. 2: KOMFORT, a. s.
Sídlo: Křenová 478/72, 602 00 Brno
Statutární zástupce: Ing. Přemysl Cebák, místopředseda představenstva
e-mail: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
IČ: 255 24 241
DIČ: CZ25524241

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn B 2611

Bankovní spojení Společnosti MZM: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen Uchazeč nebo též „Zhotovitel“)

II. Změna smlouvy

1. V rámci realizace díla vyvstala potřeba změny závazku ze Smlouvy. Odůvodněním změn díla je úprava technologie statického zabezpečení svahu pro realizaci odvodnění opěrné zdi v souladu s podrobným archeologickým průzkumem (bod 8, čl. V. Smlouvy). Tyto změny zcela jednoznačně nemění celkovou povahu díla a také nejsou podstatnou změnou závazku.

a) čl. V odst. 1 Smlouvy se upravuje takto:

Ukončení realizace první etapy se v návaznosti na přerušení stavebních prací (bod 8, čl. V. Smlouvy) o stejně dlouhou dobu posouvá, maximálně však do 31. 3. 2019. Podkladem pro výpočet celkové lhůty prodloužení jsou zápisy ve stavebním deníku.

b) čl. VII odst. 1 Smlouvy se upravuje takto:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace včetně výkazu výměr předaných objednatelem a činí celkem:

CELKOVÁ CENA BEZ DPH: 28 725 470,00 Kč

DPH CELKOVÉ CENY: 6 032 348,70 Kč

CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH 34 757 818, 70 Kč

z toho

Cena za první etapu bez DPH 19 238 235,- Kč

Cena za druhou etapu bez DPH 9 487 235,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. Smluvní strany se dohodly, že Cena za provedení díla se mění přesně dle rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na výše provedenou změnu.

Objednatel

Zhotovitel

V Brně dne 19. 9. 2018


V Brně dne 19. 9. 2018

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Ing. Pavlína
člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

 Moravské zemské muzeum
659 37 Brno, Zelný trh 6
IČ: 00094862, DIČ: CZ00094862
www.mzm.cz
107

Ing. Jan Všecka
jednatel
ARCHATT, s. r. o.

 ARCHATT s.r.o.
Videňská 127, 619 06 Brno

Ing. Přemysl Cebák
místopředseda představenstva
KOMFORT, a.s.

 KOMFORT a.s.
Křenová 72, 602 00 Brno