

DODATEK Č. 1/2016

k Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-002417

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem: Na
Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 — Nusle

zastoupený: [REDACTED]

Šumavská 33, 602 OO Brno

IC:65993390

DIČ:CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Brno, Kounicova 271/13, psč 602 OO

zastoupeným: [REDACTED]

IC: 46347488 DIČ: CZ46347488

bankovní spojení: [REDACTED]

zapsán: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Z důvodů podaného odvolání proti územnímu rozhodnutí na stavbu D55 5502 Kokory Přerov a objektivní nemožnosti poskytovatele ovlivnit termín nabytí právní moci územního rozhodnutí se smluvní strany, dohodly na níže uvedené změně Smlouvy o poskytování služeb č. smlouvy objednatele 03PT-002417, č. smlouvy zhotovitele 16009-AI-DUR ze dne 17.3.2016

Článek V. Doba plnění

- původní znění:

DOBA PLNĚNÍ

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- DÚR čistopis - do 29.4.2016
- ÚR v právní moci — do 31.8.2016

Objednatel povoluje předdodání díla pro jednotlivé části Služeb

- nové znění:

DOBA PLNĚNÍ

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- DÚR čistopis - do 29.4.2016
- Žádost o ÚR bude podána v souladu s pokyny objednatele do 10 pracovních dnů ode dne prokazatelného obdržení pokynů
- ÚR v právní moci — nejpozději do 1 roku ode dne uzavření tohoto dodatku.

Objednatel povoluje předdodání díla pro jednotlivé části Služeb

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. objednatele 03PT002417, č. zhotovitele 16-009-AI-DUR ze dne 17.3.2016 zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2016 se stává nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb č. objednatele 03PT-002417, č. zhotovitele 16-009-AI-DUR ze dne 17.3.2016 .

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1/2016 k Smlouvě o poskytování služeb k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

Za objednatele: 29.8.2016

Za zhotovitele

V Brně dne 30 -08- 2016


Dopravoprojekt Brno a.s