

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo:ZS53

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.2.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
11 822 806,61

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-6 643 992,98	2 969 949,30	8 148 762,93	-3 674 043,68

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	23 778,00	2 993 727,30	25,32

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-6 643 992,98	8 172 540,93	-3 650 265,68	-30,87

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:


Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):



Souniasim



Projektant (autorský dozor):

Souhlasím

Stavební dozor:

Souhlasím

Objednatel:

Souhlasím

3.6.16.4

Přehled změn stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav
k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke
schválení)

Přijata cena stavby	Rezerva
(nabídková cena stavby dle dodatku č.3 do ZS 39 bez Rezervy)	
1 - zadat	2 - zadat
33 368 158,37	0,00

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
14	část 1.2.	SO 001b Příprava staveniště	ZS40	ANO	-247 331,33	0,00	-247 331,33
15	část 1.2.	SO 001b Příprava staveniště	ZS41	ANO	-1 005 827,85	0,00	-1 005 827,85
16	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS42	ANO	0,00	34 297,00	34 297,00
17	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS43	ANO	0,00	45 613,00	45 613,00
18	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS44	ANO	-4 470 203,86	0,00	-4 470 203,86
19	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS45	ANO	0,00	821 907,24	821 907,24
20	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS46	ANO	0,00	24 867,60	24 867,60
21	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS47	ANO	0,00	10 206,00	10 206,00
22	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS48	ANO	0,00	95 132,30	95 132,30
23	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS49	ANO	0,00	108 693,30	108 693,30
24	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS50	ANO	0,00	6 294,64	6 294,64
25	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS51	ANO	0,00	3 450,00	3 450,00
26	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS52	ANO	0,00	48 232,40	48 232,40
27	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS53	ANO	0,00	23 778,00	23 778,00

Nová cena stavby bez DPH

28 867 266,51

Za objednatele:

Za žh

STRABAG a.s.
 Na Bělidle 198/21
 CZ - 150 00 Praha 5
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com		Za objednatele: Tel.: +420()/ e-mail:	

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice

Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.		nám. Míru - zbývající část				
3.35.		Dodatek 3 - Umytí sochy a sanace plakátovací plochy				
3.35.01.		SO 101b Chodníky pro pěší, dopravní značení				
3.35.01.1.		Přípočty				
3.35.01.1.1.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
3.35.01.1.1.1.		NPN - Umytí sochy tlakovou vodou včetně lešení (Vícepráce: 4)	kpl	1,000	15.836,00	15.836,00
3.35.01.1.1.2.		NPN - Sanace plakátovací plochy (Vícepráce: 4)	kpl	1,000	7.942,00	7.942,00
3.35.01.1.1.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				23.778,00 CZK
3.35.01.1.	Celkem	Přípočty				23.778,00 CZK
3.35.01.	Celkem	SO 101b Chodníky pro pěší, dopravní značení				23.778,00 CZK
3.35.	Celkem	Dodatek 3 - Umytí sochy a sanace plakátovací plochy				23.778,00 CZK
3.	Celkem	nám. Míru - zbývající část				23.778,00 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Celkem rozpočet	23.778,00 CZK
Částka DPH 21%	4.993,38 CZK
Celkem včetně DPH 21%	28.771,38 CZK

Místo

Datum


právoplatný podpis a razítko

3.6.17.2

Datum:

Čas:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 401b, Veřejné osvětlení, rozvody NN

Číslo SO/PS /
 číslo Změny SO/PS:
 Část 1.2.

Číslo ZBV:
 054

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Úpravy rozpočtu na skutečnost.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-94 800,14	0,00	-94 800,14

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

[redacted]

datum

podpis

[redacted]

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

[redacted]

datum

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

Jméno

[redacted]

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

[redacted]

datum

[redacted]

Zhotovitel

jméno

[redacted]

datum

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo:ZS54

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.2.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
4 126 117,14

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-94 800,14	0,00	0,00	0,00

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-94 800,14	4 031 317,00	-94 800,14	-2,30

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

**Souhlasím***souhlasím*


Projektant (autorský dozor):

souhlasím

Stavební dozor:

[Signature]

Objednatel:





3.6.16.4

Přehled změn stavby**Název a evidenční číslo stavby:**

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav
k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke
schválení)

Přijátá cena
stavby
(náložková cena
stavby dle
dodatku č.3 do
ZS 39 bez
Rezervy)
1 - zadat 2 - zadat

Poznámka: Cenu navrhovaných měněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

33 368 158,37 0,00

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena navrhovaných měněpráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena měněpráci a vícepráci
14	část 1.2.	SO 001b Příprava staveniště	ZS40	ANO	-247 331,33	0,00	-247 331,33
15	část 1.2.	SO 001b Příprava staveniště	ZS41	ANO	-1 005 827,85	0,00	-1 005 827,85
16	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS42	ANO	0,00	34 297,00	34 297,00
17	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS43	ANO	0,00	45 613,00	45 613,00
18	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS44	ANO	-4 470 203,86	0,00	-4 470 203,86
19	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS45	ANO	0,00	821 907,24	821 907,24
20	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS46	ANO	0,00	24 867,60	24 867,60
21	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS47	ANO	0,00	10 206,00	10 206,00
22	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS48	ANO	0,00	95 132,30	95 132,30
23	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS49	ANO	0,00	108 693,00	108 693,00
24	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS50	ANO	0,00	6 294,64	6 294,64
25	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS51	ANO	0,00	3 450,00	3 450,00
26	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS52	ANO	0,00	48 232,40	48 232,40
27	část 1.2.	SO 101b Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS53	ANO	0,00	23 778,00	23 778,00
28	část 1.2.	SO 401b Veřejné osvětlení, rozvody NN	ZS54	ANO	0,00	-94 800,14	-94 800,14

Nová cena stavby bez DPH

38 172 466,37

Za objednatele:



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com		Za objednatele: Tel.: +420()/ e-mail:	

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice							
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK	
3.		nám. Míru - zbývající část					
3.36.		Dodatek 3 - Veřejné osvětlení, rozvody NN					
3.36.02.		Elektromontáže - zkoušky a revize					
3.36.02.1.							
3.36.02.1.1.							
3.36.02.1.1.2.	740991910	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč (Vícepráce: 1)	kus	-3,000	3.699,00		-11.097,00
3.36.02.1.1.	Celkem						-11.097,00 CZK
3.36.02.1.	Celkem						-11.097,00 CZK
3.36.02.	Celkem	Elektromontáže - zkoušky a revize					-11.097,00 CZK
3.36.04.		Elektromontáže - hrubá montáž					
3.36.04.1.							
3.36.04.1.1.							
3.36.04.1.1.3.	743131216	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 75 mm uložena volně (Vícepráce: 1)	m	7,000	21,00		147,00
3.36.04.1.1.4.	345713530	trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE KF 09075 (Vícepráce: 1)	m	7,000	26,00		182,00
3.36.04.1.1.9.	743612121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě (Vícepráce: 1)	m	5,000	29,00		145,00
3.36.04.1.1.10.	354410730	drát průměr 10 mm FeZn (Vícepráce: 1)	kg	3,100	35,00		108,50
3.36.04.1.1.11.	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby (Vícepráce: 1)	kus	4,000	27,00		108,00

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.36.04.1.1.14.	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn (Vícepráce: 1)	kus	4,000	20,00	80,00
3.36.04.1.1.	Celkem					770,50 CZK
3.36.04.1.	Celkem					770,50 CZK
3.36.04.	Celkem	Elektromontáže - hrubá montáž				770,50 CZK
3.36.05.		Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				
3.36.05.1.						
3.36.05.1.1.						
3.36.05.1.1.1.	744431100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně (Vícepráce: 1)	m	345,000	19,00	6.555,00
3.36.05.1.1.3.	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 (Vícepráce: 1)	m	115,000	19,00	2.185,00
3.36.05.1.1.5.	341110480	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x6 mm2 (Vícepráce: 1)	m	230,000	53,00	12.190,00
3.36.05.1.1.9.	744431300	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně (Vícepráce: 1)	m	154,000	23,00	3.542,00
3.36.05.1.1.10.	34111076R	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2 (Vícepráce: 1)	m	154,000	136,00	20.944,00
3.36.05.1.1.	Celkem					45.416,00 CZK
3.36.05.1.	Celkem					45.416,00 CZK
3.36.05.	Celkem	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				45.416,00 CZK
3.36.09.		Elektromontáže				
3.36.09.1.						
3.36.09.1.1.						
3.36.09.1.1.4.	VL71	Demontáž a zpětná montáž telefonní budky (Vícepráce: 1)	komplet	-1,000	7.047,00	-7.047,00
3.36.09.1.1.5.	VL72	Demontáž poklopu na šachtě O2 včetně uložení na skládku (Vícepráce: 1)	komplet	-1,000	1.200,00	-1.200,00
3.36.09.1.1.6.	35718001R1	Poklop na stávající šachtu O2, ocelový rám vyplněný dlahou dle chodníku (Vícepráce: 1)	kus	-1,000	12.191,00	-12.191,00
3.36.09.1.1.	Celkem					-20.438,00 CZK
3.36.09.1.	Celkem					-20.438,00 CZK

STRABAG a.s.
 Na Bělidle 198/21
 CZ - 150 00 Praha 5
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.36.09.	Celkem	Elektromontáže				-20.438,00 CZK
3.36.10.		Zemní práce při extr.mont.pracích				
3.36.10.1.						
3.36.10.1.1.						
3.36.10.1.1.5.	460080012	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění (Vícepráce: 1)	m3	1,360	4.251,00	5.781,36
3.36.10.1.1.7.	460150034	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 50 cm, v hornině tř 4 (Vícepráce: 1)	m	2,000	176,00	352,00
3.36.10.1.1.12.	460421101	Lože kabelů z písku nebo šterkopisku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm (Vícepráce: 1)	m	2,000	79,00	158,00
3.36.10.1.1.13.	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm (Vícepráce: 1)	m	2,000	4,00	8,00
3.36.10.1.1.15.	460510203	ochrana kabelů E.ON pod stávajícími vjezdy - Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 2 (Vícepráce: 1)	m	-40,000	93,00	-3.720,00
3.36.10.1.1.16.	592133950	žlab kabelový TK 1, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD 27-100 100x23x19 cm (Vícepráce: 1)	kus	-40,000	279,00	-11.160,00
3.36.10.1.1.17.	592134300	deska krycí kabelových žlabů ABD 12-23 50x23x6 cm (Vícepráce: 1)	kus	-80,000	42,00	-3.360,00
3.36.10.1.1.18.	460560034	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 4 (Vícepráce: 1)	m	2,000	53,00	106,00
3.36.10.1.1.23.	460650074	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva obalovaného asfaltem se zhutněním tl do 20 cm (Vícepráce: 1)	m2	-39,000	2.231,00	-87.009,00
3.36.10.1.1.24.	460650131	Zřízení krytů vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 2 cm (Vícepráce: 1)	m2	-39,000	272,00	-10.608,00
3.36.10.1.1.	Celkem					-109.451,64 CZK
3.36.10.1.	Celkem					-109.451,64 CZK
3.36.10.	Celkem	Zemní práce při extr.mont.pracích				-109.451,64 CZK
3.36.	Celkem	Dodatek 3 - Veřejné osvětlení, rozvody NN				-94.800,14 CZK
3.	Celkem	nám. Míru - zbyvajcí část				-94.800,14 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111


IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Celkem rozpočet	-94.800,14 CZK
Částka DPH 21%	-19.908,03 CZK
Celkem včetně DPH 21%	-114.708,17 CZK

Místo

Datum


právoplatný podpis a razítko

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 401b, Veřejné osvětlení, rozvody NN

Číslo SO/PS /
 číslo Změny SO/PS:
 Část 1.2.

Číslo ZBV:
 055

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Pouzdrový základ.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	4 833,00	4 833,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno _____ datum _____ podpis _____

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno _____ datum _____ podpis _____

Supervize datum _____ podpis _____

Správce stavby Jméno _____ datum _____ podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel jméno _____ datum _____

Zhotovitel jméno _____ datum _____

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: ZS55

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.2.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
4 126 117,14

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-94 800,14	0,00	4 031 317,00	-94 800,14

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	4 833,00	4 833,00	0,12

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-94 800,14	4 036 150,00	-89 967,14	-2,18

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

**Souhlasím**

Projektant (autorský dozor):

souhlasím

Stavební dozor:

souhlasím

Objednatel:

TK



3.6.164

Přehled změn stavby**Název a evidenční číslo stavby:**

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)

Přijátá cena
stavby
rezerva
(nabídková cena
stavby dle
rezervy)
dodatků č.3 dle
ZS 54 bez
Rezervy)
1 - zadat 2 - zadat
28 772 466,37 0,00

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Por. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANONE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
29	část 1.2.	SO 401b Vetejně ověření, rozvody NN	ZS55	AND	0,00	4 833,00	4 833,00

Nová cena stavby bez DPH

28 772 299,37

Za objednatel:

Za zhotovitel:

STRABAG a.s.
 Na Bělidle 198/21
 CZ - 150 00 Praha 5
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com		Za objednatele: Tel.: +420()/ e-mail:	

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.		nám. Míru - zbývající část				
3.37.		Dodatek 3 - VO - pouzdrový základ				
3.37.01.		Zemní práce při extr.mont.pracích				
3.37.01.1.		Připočet				
3.37.01.1.1.						
3.37.01.1.1.1.		NPN - Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché s patkou na rovině ručně v hornině tř 4 + pouzdrový základ D300x1000 (Vícepráce: 1)	kus	2,000	2,416,50	4,833,00
3.37.01.1.1.	Celkem					4,833,00 CZK
3.37.01.1.	Celkem	Připočet				4,833,00 CZK
3.37.01.	Celkem	Zemní práce při extr.mont.pracích				4,833,00 CZK
3.37.	Celkem	Dodatek 3 - VO - pouzdrový základ				4,833,00 CZK
3.	Celkem	nám. Míru - zbývající část				4,833,00 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111


IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Celkem rozpočet	4.833,00 CZK
Částka DPH 21%	1.014,93 CZK
Celkem včetně DPH 21%	5.847,93 CZK

Místo

Datum


pravoplatný podpis a razítko

3.6.17.2

Datum:

Čas:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 801b, Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch

Číslo SO/PS /
 číslo Změny SO/PS:
 Část 1.2.

Číslo ZBV:
 056

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel




Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Ohumusování plochy u pomníku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	18 000,00	18 000,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:



Projektant (autorský dozor) jméno  datum  podpis 



Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno  datum  podpis 

Supervize datum  podpis 

Správce stavby Jméno  datum  podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel jméno  datum 

Zhotovitel jméno  datum 

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

3.6.17.3

Datum:

Čas:

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: ZS56

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.2.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
746 525,20

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-637 912,72	553 204,86	661 817,34	-84 707,86

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	18 000,00	571 204,86	76,52

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-637 912,72	679 817,34	-66 707,86	-8,94

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:


Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Objednatel:




Souhlasím

souhlasím

Souhlasím

Souhlasím





3.5.164

Přehled změn stavby**Název a evidenční číslo stavby:**

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. I. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)

Přijátá cena
stavby
(nabídková cena
stavby dle
dodatku č.3 do
ZS 54 bez
Rezervy)
1 - zadat 2 - zadat
28 772 466,37 0,00

Poznámka: Cenou navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
				Oprávněnou osobou Objednatel (ANONE)			
29	část 1.2.	SO 401b Veřejné osvětlení, rozvody NN	ZS55	ANO	0,00	4 833,00	4 833,00
30	část 1.2.	SO 801b Úpravy stávající zeleně a okrasných nádob	ZS56	ANO	0,00	18 000,00	18 000,00

Nová cena stavby bez DPH

28 795 296,37

Za objednatele:

2

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com	Za objednatele: Tel.: +420()		e-mail:

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.		nám. Míru - zbývající část				
3.38.		Dodatek 3 - Ohumusování plochy u pomníku				
3.38.01.		SO 801b - Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch				
3.38.01.1.		Připočty				
3.38.01.1.1.		Zemní práce				
3.38.01.1.1.1.		NPN - nákup zeminy (Vícepráce: 4)	m3	10,000	480,00	4.800,00
3.38.01.1.1.2.		NPN - nakládání zeminy (Vícepráce: 4)	m3	10,000	240,00	2.400,00
3.38.01.1.1.3.		NPN - doprava zeminy (Vícepráce: 4)	m3	10,000	240,00	2.400,00
3.38.01.1.1.4.		NPN - rozproštění zeminy (Vícepráce: 4)	m3	10,000	840,00	8.400,00
3.38.01.1.1.	Celkem	Zemní práce				18.000,00 CZK
3.38.01.1.	Celkem	Připočty				18.000,00 CZK
3.38.01.	Celkem	SO 801b - Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch				18.000,00 CZK
3.38.	Celkem	Dodatek 3 - Ohumusování plochy u pomníku				18.000,00 CZK
3.	Celkem	nám. Míru - zbývající část				18.000,00 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Celkem rozpočet	18.000,00 CZK
Částka DPH 21%	3.780,00 CZK
Celkem včetně DPH 21%	21.780,00 CZK

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko

3.6.17.2

Datum:

Čas:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. I. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 802b, Městský mobiliář

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
Část 1.2.

Číslo ZBV:
057

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Úprava rozpočtu na skutečnost.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-35 474,05	0,00	-35 474,05

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

[redacted]

datum

podpis

[redacted]

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

[redacted]

datum

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

Jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

[redacted]

datum

[redacted]

Zhotovitel

jméno

[redacted]

datum

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo:ZS57

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.2.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
755 017,07

Poznámka:

Cenu všech Měněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Měněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-438 538,00	254 679,60	571 158,67	-183 858,40

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Měněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-35 474,05	0,00	254 679,60	33,73

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-474 012,05	535 684,62	-219 332,45	-29,05

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):



Souhlasím

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Objednatel:



Přehled změn stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul.
1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)

Přijetí cena stavby	Rezerva
(nabídková cena stavby dle dodatku č.3 do ZS 54 bez Rezervy)	
1 - zadat	2 - zadat
28 772 466,37	0,00

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objedavatele (ANONE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
29	část 1.2.	SO 401b Veřejné osvětlení, rozvody NN	ZS55	ANO	0,00	4 833,00	4 833,00
30	část 1.2.	SO 801b Úpravy stávající zeleně a okrajových sloh	ZS56	ANO	0,00	18 000,00	18 000,00
31	část 1.2.	SO 802b Městský mobiliář	ZS57	ANO	-35 474,05	0,00	-35 474,05

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com		Za objednatele: Tel.: +420()/ e-mail:	

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.		nám. Míru - zbývající část				
3.39.		Dodatky 3 - Městský mobiliář skutečnost				
3.39.01.		Zemní práce				
3.39.01.1.						
3.39.01.1.1.						
3.39.01.1.1.1.	133302011	Hloubení šachet ručně v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2 (Vícepráce: 1)	m3	-3,640	1.033,00	-3.760,12
3.39.01.1.1.2.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (Vícepráce: 1)	m3	-3,640	110,00	-400,40
3.39.01.1.1.3.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (Vícepráce: 1)	m3	-35,251	33,00	-1.163,28
3.39.01.1.1.4.	171201201	Uložení sypaniny na skládky (Vícepráce: 1)	m3	-3,640	10,00	-36,40
3.39.01.1.1.5.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (Vícepráce: 1)	t	-7,644	59,00	-451,00
3.39.01.1.1.	Celkem					-5.811,20 CZK
3.39.01.1.	Celkem					-5.811,20 CZK
3.39.01.	Celkem	Zemní práce				-5.811,20 CZK
3.39.02.		Zakládání				
3.39.02.1.						
3.39.02.1.1.						
3.39.02.1.1.1.	275322611	Základové patky ze B se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF (Vícepráce: 1)	m3	-4,004	3.585,00	-14.354,34

STRABAG a.s.
 Na Bělídle 198/21
 CZ - 150 00 Praha 5
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.39.02.1.1.2.	275353121	Bednění kotevnic otvorů v základových patkách průřezu do 0,05 m2 hl 0,5 m (Vícepráce: 1)	kus	-7,000	182,00	-1.274,00
3.39.02.1.1.3.	278311151	Zálivka kotevnic otvorů z betonu tř. C 20/25 objemu do 0,02 m3 (Vícepráce: 1)	m3	-0,112	4.057,00	-454,38
3.39.02.1.1.	Celkem					-16.082,72 CZK
3.39.02.1.	Celkem					-16.082,72 CZK
3.39.02.	Celkem	Zakládání				-16.082,72 CZK
3.39.03.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
3.39.03.1.						
3.39.03.1.1.						
3.39.03.1.1.4.	9004	LAVIČKA S OPĚRADLEM (Vícepráce: 1)	kus	4,000	3.523,00	14.092,00
3.39.03.1.1.9.	9009	ZÁBRADLÍ TYP 3 (Vícepráce: 1)	m	-2,340	4.111,00	-9.619,74
3.39.03.1.1.10.	9010	KONTEJNER NA POSYPOVÝ MATERIÁL (Vícepráce: 1)	kus	-3,000	5.872,00	-17.616,00
3.39.03.1.1.	Celkem					-13.143,74 CZK
3.39.03.1.	Celkem					-13.143,74 CZK
3.39.03.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-13.143,74 CZK
3.39.04.		Přesun hmot				
3.39.04.1.						
3.39.04.1.1.						
3.39.04.1.1.1.	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 20 m (Vícepráce: 1)	t	-1,510	289,00	-436,39
3.39.04.1.1.	Celkem					-436,39 CZK
3.39.04.1.	Celkem					-436,39 CZK
3.39.04.	Celkem	Přesun hmot				-436,39 CZK
3.39.	Celkem	Dodatky 3 - Městský mobiliář skutečnost				-35.474,05 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 863 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.	Celkem	nám. Míru - zbývající část				-35.474,05 CZK
Celkem rozpočet						-35.474,05 CZK
Částka DPH 21%						-7.449,55 CZK
Celkem včetně DPH 21%						-42.923,60 CZK

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001c, Příprava staveniště

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
Část 1.3.

Číslo ZBV:
058

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Úprava stávajících kamenných obrubníků.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	158 193,64	158 193,64

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno  datum  podpis 



Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno  datum  podpis 

Supervize datum  podpis 

Správce stavby Jméno  datum  podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel jméno  datum 

Zhotovitel jméno  datum 

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo:ZS58

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.3.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
277 307,74

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-0,00	0,00	277 307,74	0,00

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	158 193,64	158 193,64	57,05

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-0,00	435 501,38	158 193,64	57,05

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis


Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):



Souhlasím

Projektant (autorský dozor):

Souhlasím

Stavební dozor:

Souhlasím

Objednatel:

Souhlasím

