

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo:ZS58

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.3.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
277 307,74

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-0,00	0,00	277 307,74	0,00

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	158 193,64	158 193,64	57,05

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-0,00	435 501,38	158 193,64	57,05

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis


Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

**Souhlasím**

Projektant (autorský dozor):


souhlasím

Stavební dozor:

souhlasím

Objednatel:

souhlasím



**Přehled změn stavby****Název a evidenční číslo stavby:**

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení)

Přijata cena
stavby
(nabídková cena
stavby dle
dodatku č.3 do
ZS 54 bez
Rezervy)
1 - zadat 2 - zadat
28 772 466,37 0,00

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
				Oprávněnou osobou Objednatel (ANONE)			
29	část 1.2.	SO 401b Veřejné osvětlení, rozvody NN	ZS55	ANO	0,00	4 833,00	4 833,00
30	část 1.2.	SO 801b Úpravy stávající zeleně a okračních sloch	ZS56	ANO	0,00	18 000,00	18 000,00
31	část 1.2.	SO 802b Městský mobiliář	ZS57	ANO	-35 474,05	0,00	-35 474,05
32	část 1.3.	SO 001: Příprava staveniště	ZS58	ANO	0,00	158 193,64	158 193,64



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711 / 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com	Za objednatele: Tel.: +420()	e-mail:	

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
4.		ul. 1. Máje				
4.07.		Dodatek 3 - Úprava stávajících kamenných obrubníků				
4.07.01.		SO 001c Příprava staveniště				
4.07.01.1.		Připočty				
4.07.01.1.1.		Přesun sutě				
4.07.01.1.1.15.		NPN - Zařezání hlav u použitých obrubníků (1 obruba = 2 hlavy) průměrná délka 1 m (Vícepráce: 1)	ks	381,000	240,00	91.440,00
4.07.01.1.1.16.		NPN - Otryskání použitých obrubníků 2 strany - vodorovná + svislá pohledová (Vícepráce: 1)	m	127,000	408,00	51.816,00
4.07.01.1.1.17.	997221612	NPU - Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (Vícepráce: 1)	t	15,240	412,16	6.281,32
4.07.01.1.1.18.		NPN - Paleta dřevěná jednorázová 80 x 120 použitá včetně dopravy (Vícepráce: 1)	kus	10,160	252,00	2.560,32
4.07.01.1.1.19.		NPN - Příplatek za osazování starých obrubníků (Vícepráce: 1)	m	127,000	48,00	6.096,00
4.07.01.1.1.	Celkem	Přesun sutě				158.193,64 CZK
4.07.01.1.	Celkem	Připočty				158.193,64 CZK
4.07.01.	Celkem	SO 001c Příprava staveniště				158.193,64 CZK
4.07.	Celkem	Dodatek 3 - Úprava stávajících kamenných obrubníků				158.193,64 CZK
4.	Celkem	ul. 1. Máje				158.193,64 CZK

STRABAG a.s.
Na Běidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz



Celkem rozpočet	158.193,64 CZK
Částka DPH 21%	33.220,66 CZK
Celkem včetně DPH 21%	191.414,30 CZK

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko

3.6.17.2

Datum:

Čas:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru. ul. 1. máje. ul. Sokolská. ul. Dobrovského
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001c, Příprava staveniště

Číslo SO/PS /
 číslo Změny SO/PS:
 Část 1.3.

Číslo ZBV:
 059

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Úprava rozpočtu na skutečnost.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-122 438,16	0,00	-122 438,16

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: —

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podpis

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

Jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel

jméno

datum

Zhotovitel

jméno

datum

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

3.6.17.3

Datum:

Čas:

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo:ZS59

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.3.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
277 307,74

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-0,00	158 193,64	435 501,38	57,05

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-122 438,16	0,00	158 193,64	57,05

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-122 438,16	313 063,22	35 755,48	12,89

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Objednatel:

**Souhlasím**

SOUHLASÍM

Subpausl



1

Přehled změn stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení)

Přijatá cena stavby	Rezerva
(nabídková cena stavby dle dodatku č.3 do ZS 54 bez Rezervy)	
1 - zadat	2 - zadat
28 772 466,37	0,00

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
				Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)			
29	část 1.2.	SO 401b Veřejné osvětlení, rozvody NN	ZS55	ANO	0,00	4 833,00	4 833,00
30	část 1.2.	SO 401b Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch	ZS56	ANO	0,00	18 000,00	18 000,00
31	část 1.2.	SO 002b Městský mobiliár	ZS57	ANO	-35 474,05	0,00	-35 474,05
32	část 1.3.	SO 001c Příprava staveniště	ZS58	ANO	0,00	158 193,64	158 193,64
33	část 1.3.	SO 001c Příprava staveniště	ZS59	ANO	-122 438,16	0,00	-122 438,16



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Miru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambroz Tel.: +420545423711 / 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com		Za objednatele: Tel.: +420() / e-mail:	

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
4.		ul. 1. Máje				
4.08.		Dodatek 3 - Příprava staveniště skutečnost				
4.08.01.		Zemní práce				
4.08.01.1.						
4.08.01.1.1.						
4.08.01.1.1.2.	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic (Vícepráce: 1)	m2	-22,000	38,00	-836,00
4.08.01.1.1.3.	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm (Vícepráce: 1)	m2	-22,000	28,00	-616,00
4.08.01.1.1.5.	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm (Vícepráce: 1)	m2	-126,000	43,00	-5.418,00
4.08.01.1.1.6.	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živичných tl 150 mm (Vícepráce: 1)	m2	-126,000	39,00	-4.914,00
4.08.01.1.1.7.	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase (Vícepráce: 1)	m2	-126,000	51,00	-6.426,00
4.08.01.1.1.8.	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých s vybouráním lože (Vícepráce: 1)	m	1,000	43,00	43,00
4.08.01.1.1.9.	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek s vybouráním lože (Vícepráce: 1)	m	4,000	41,00	164,00
4.08.01.1.1.	Celkem					-18.003,00 CZK
4.08.01.1.	Celkem					-18.003,00 CZK
4.08.01.	Celkem	Zemní práce				-18.003,00 CZK
4.08.03.		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4.08.03.1.						

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
4.08.03.1.1.						
4.08.03.1.1.2.	90002	Podchycení kamenného obkladu soklu, DMTZ po ukončení stavby (Vícepráce: 1)	m	-85,000	587,00	-49.895,00
4.08.03.1.1.4.	90092	DMTZ stávajících betonových základů, ocelových trubek pro mobilář a prvků infrastruktury (Vícepráce: 1)	kpl	-1,000	2.349,00	-2.349,00
4.08.03.1.1.6.	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu tl do 150 mm (Vícepráce: 1)	m	-130,000	46,00	-5.980,00
4.08.03.1.1.7.	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 (Vícepráce: 1)	m3	-0,247	4.310,00	-1.064,57
4.08.03.1.1.9.	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 (Vícepráce: 1)	m3	-0,500	167,00	-83,50
4.08.03.1.1.11.	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol (Vícepráce: 1)	kus	-7,000	29,00	-203,00
4.08.03.1.1.13.	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 % (Vícepráce: 1)	m2	-18,000	63,00	-1.134,00
4.08.03.1.1.14.	978059641	Odekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 (Vícepráce: 1)	m2	-18,000	64,00	-1.152,00
4.08.03.1.1.	Celkem					-61.861,07 CZK
4.08.03.1.	Celkem					-61.861,07 CZK
4.08.03.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-61.861,07 CZK
4.08.04.		Přesun sutě				
4.08.04.1.						
4.08.04.1.1.						
4.08.04.1.1.1.	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km (Vícepráce: 1)	t	-150,667	28,00	-4.218,68
4.08.04.1.1.2.	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km (Vícepráce: 1)	t	-18,228	28,00	-510,38
4.08.04.1.1.3.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů (Vícepráce: 1)	t	-2.862,673	7,00	-20.038,71
4.08.04.1.1.4.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů (Vícepráce: 1)	t	-72,912	7,00	-510,38
4.08.04.1.1.5.	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (Vícepráce: 1)	t	-168,895	18,00	-3.040,11
4.08.04.1.1.6.	997221815	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné) (Vícepráce: 1)	t	-22,083	176,00	-3.886,61
4.08.04.1.1.7.	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) (Vícepráce: 1)	t	-117,832	88,00	-10.369,22
4.08.04.1.1.	Celkem					-42.574,09 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111


IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
4.08.04.1.	Celkem					-42.574,09 CZK
4.08.04.	Celkem	Přesun sutě				-42.574,09 CZK
4.08.	Celkem	Dodatek 3 - Příprava staveniště skutečnost				-122.438,16 CZK
4.	Celkem	ul. 1. Máje				-122.438,16 CZK
Celkem rozpočet						-122.438,16 CZK
Částka DPH 21%						-25.712,01 CZK
Celkem včetně DPH 21%						-148.150,17 CZK

Místo

Datum


právoplatný podpis a razítko

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101c, Příprava staveniště

Číslo SO/PS /
 číslo Změny SO/PS:
 Část 1.3.

Číslo ZBV:
 060

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Úprava rozpočtu na skutečnost.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-569 887,77	0,00	-569 887,77

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

[redacted]

datum

podpis

[redacted]

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

[redacted]

datum

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

Jméno

[redacted]

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

[redacted]

datum

[redacted]

Zhotovitel

jméno

[redacted]

datum

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: ZS60

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.3.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
1 662 346,48

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-0,00	0,00	1 662 346,48	0,00

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-569 887,77	0,00	0,00	0,00

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-569 887,77	1 092 458,71	-569 887,77	-34,28

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

**Souhlasím**

Projektant (autorský dozor):

Souhlasím

Stavební dozor:

Souhlasím

Objednatel:

Souhlasím





3.6.16.4

Přehled změn stavby**Název a evidenční číslo stavby:**

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)


Přijata cena stavby	Rezerva
(rabídková cena stavby dle dodatku č.3 do ZS 54 bez Rezervy)	
1 - zadat	2 - zadat
28 772 466,37	0,00

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-)

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
				Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)			
29	část 1.2.	SO 401b Veřejné osvětlení, rozvody NN	ZS55	ANO	0,00	4 833,00	4 833,00
30	část 1.2.	SO 801b Úpravy stávající zeleně a okrajových sloch	ZS56	ANO	0,00	18 000,00	18 000,00
31	část 1.2.	SO 802b Městský mobiliár	ZS57	ANO	-35 474,05	0,00	-35 474,05
32	část 1.3.	SO 001c Příprava staveniště	ZS58	ANO	0,00	158 193,64	158 193,64
33	část 1.3.	SO 001c Příprava staveniště	ZS59	ANO	-122 438,16	0,00	-122 438,16
34	část 1.3.	SO 101c Chodník pro pěší, dopravní značení	ZS60	ANO	-569 887,77	0,00	-569 887,77

Nová cena stavby bez DPH

Za objednatele:



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711 / 602 576 722	e-mail: jiri.ambroz@strabag.com	Za objednatele: Tel.: +420()	e-mail:

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
4.		ul. 1. Máje				
4.09.		Dodatek 3 - Chodník pro pěší, dopravní značení skutečnost				
4.09.01.		Zemní práce				
4.09.01.1.						
4.09.01.1.1.						
4.09.01.1.1.1.	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 (Vícepráce: 1)	m3	16,205	211,00	3.419,26
4.09.01.1.1.2.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (Vícepráce: 1)	m3	16,205	110,00	1.782,55
4.09.01.1.1.3.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (Vícepráce: 1)	m3	162,050	33,00	5.347,65
4.09.01.1.1.4.	171201201	Uložení sypaniny na skládky (Vícepráce: 1)	m3	16,205	10,00	162,05
4.09.01.1.1.5.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (Vícepráce: 1)	t	34,030	59,00	2.007,77
4.09.01.1.1.6.	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním (Vícepráce: 1)	m2	-155,600	15,00	-2.334,00
4.09.01.1.1.	Celkem					10.385,28 CZK
4.09.01.1.	Celkem					10.385,28 CZK
4.09.01.	Celkem	Zemní práce				10.385,28 CZK
4.09.02.		Zakládání				
4.09.02.1.						
4.09.02.1.1.						

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
4.09.02.1.1.1.	274322611	Základové pasy ze B se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF (Vícepráce: 1)	m3	-7,920	3.585,00	-28.393,20
4.09.02.1.1.2.	275322611	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF (Vícepráce: 1)	m3	4,200	3.585,00	15.057,00
4.09.02.1.1.3.	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek (Vícepráce: 1)	m2	33,600	201,00	6.753,60
4.09.02.1.1.4.	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek (Vícepráce: 1)	m2	33,600	36,00	1.209,60
4.09.02.1.1.	Celkem					-5.373,00 CZK
4.09.02.1.	Celkem					-5.373,00 CZK
4.09.02.	Celkem	Zakládání				-5.373,00 CZK
4.09.05.		Komunikace pozemní				
4.09.05.1.						
4.09.05.1.1.						
4.09.05.1.1.3.	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm (Vícepráce: 1)	m2	-22,000	28,00	-616,00
4.09.05.1.1.4.	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (Vícepráce: 1)	m2	-28,000	114,00	-3.192,00
4.09.05.1.1.5.	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm (Vícepráce: 1)	m2	-28,000	380,00	-10.640,00
4.09.05.1.1.6.	5838001301	kostka dlažební, žula 6/6/6 cm řezaná - šedá (Vícepráce: 1)	m2	-6,280	1.051,00	-6.600,28
4.09.05.1.1.7.	5838001302	kostka dlažební, žula 6/6/6 cm řezaná - melír (Vícepráce: 1)	m2	-22,280	1.080,00	-24.062,40
4.09.05.1.1.8.	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (Vícepráce: 1)	m2	-138,600	114,00	-15.800,40
4.09.05.1.1.9.	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm (Vícepráce: 1)	m2	-138,600	153,00	-21.205,80
4.09.05.1.1.10.	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m (Vícepráce: 1)	m2	-126,000	212,00	-26.712,00
4.09.05.1.1.11.	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 (Vícepráce: 1)	m2	-126,000	15,00	-1.890,00
4.09.05.1.1.12.	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 (Vícepráce: 1)	m2	-66,000	13,00	-858,00
4.09.05.1.1.13.	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 (Vícepráce: 1)	m2	-126,000	13,00	-1.638,00
4.09.05.1.1.14.	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (Vícepráce: 1)	m2	-66,000	132,00	-8.712,00
4.09.05.1.1.15.	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (Vícepráce: 1)	m2	-126,000	132,00	-16.632,00

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
4.09.05.1.1.16.	599141111	Vyplnění spár živnicou záilkou (Vícepráce: 1)	m	-40,000	78,00	-3.120,00
4.09.05.1.1.	Celkem					-141.678,88 CZK
4.09.05.1.	Celkem					-141.678,88 CZK
4.09.05.	Celkem	Komunikace pozemní				-141.678,88 CZK
4.09.06.		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
4.09.06.1.						
4.09.06.1.1.						
4.09.06.1.1.1.	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm (Vícepráce: 1)	m2	-189,000	222,00	-41.958,00
4.09.06.1.1.2.	622135092	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl (Vícepráce: 1)	m2	-756,000	69,00	-52.164,00
4.09.06.1.1.3.	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně (Vícepráce: 1)	m2	-18,000	247,00	-4.446,00
4.09.06.1.1.4.	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně (Vícepráce: 1)	m2	-72,000	69,00	-4.968,00
4.09.06.1.1.5.	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou (Vícepráce: 1)	m2	-189,000	32,00	-6.048,00
4.09.06.1.1.	Celkem					-109.584,00 CZK
4.09.06.1.	Celkem					-109.584,00 CZK
4.09.06.	Celkem	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-109.584,00 CZK
4.09.07.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
4.09.07.1.						
4.09.07.1.1.						
4.09.07.1.1.1.	90002	Oprava čistících zón (Vícepráce: 1)	kus	-3,000	1.057,00	-3.171,00
4.09.07.1.1.2.	90003	M+D zazdění pilíře po EI + omítky (Vícepráce: 1)	m2	-1,500	2.349,00	-3.523,50
4.09.07.1.1.3.	900045	Očištění kamenných prvků (Vícepráce: 1)	kpl	-1,000	1.174,00	-1.174,00
4.09.07.1.1.4.	90005	Oprava stávající vstupů (Vícepráce: 1)	kus	-12,000	3.523,00	-42.276,00
4.09.07.1.1.6.	90091	Zpětná MTZ stávajících měněných prvků mobiliáře, vybavení technické infrastruktury (Vícepráce: 1)	kpl	-1,000	14.093,00	-14.093,00

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
4.09.07.1.1.7.	90092	Zpětná MTZ stávajících betonových základů, ocelových trubek pro mobilář a prvků infrastruktury (Vícepráce: 1)	kpl	-1,000	10.570,00	-10.570,00
4.09.07.1.1.8.	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu (Vícepráce: 1)	kus	-3,000	587,00	-1.761,00
4.09.07.1.1.10.	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou (Vícepráce: 1)	kus	3,000	1.057,00	3.171,00
4.09.07.1.1.11.	404452350	sloupek AI 60 - 350 (Vícepráce: 1)	kus	2,000	1.057,00	2.114,00
4.09.07.1.1.12.	404452400	patka hliníková HP 60 (Vícepráce: 1)	kus	3,000	235,00	705,00
4.09.07.1.1.13.	404452530	vičko plastové na sloupek 60 (Vícepráce: 1)	kus	3,000	59,00	177,00
4.09.07.1.1.14.	404452560	upínací svorka na sloupek US 60 (Vícepráce: 1)	kus	-14,000	59,00	-826,00
4.09.07.1.1.15.	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého (Vícepráce: 1)	m	4,000	157,00	628,00
4.09.07.1.1.16.	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 10/10 cm (Vícepráce: 1)	m2	0,408	562,00	229,30
4.09.07.1.1.17.	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (Vícepráce: 1)	m	1,000	253,00	253,00
4.09.07.1.1.18.	5838033301	obrubník kamenný přímý, žula, 25x20 cm tryskaný (Vícepráce: 1)	m	-128,520	1.292,00	-166.047,84
4.09.07.1.1.19.	953943124	Osazování výrobků do 30 kg/kus do betonu bez jejich dodání (Vícepráce: 1)	kus	-1,000	209,00	-209,00
4.09.07.1.1.20.	553001	ocelová mříž 950x500mm Pz vč.roštu a nátěru - specifikace viz tab.PSV ozn.AD 1.3.1 (Vícepráce: 1)	kus	-1,000	2.936,00	-2.936,00
4.09.07.1.1.21.	9990001	Případná oprava budov vlivem stavby (Vícepráce: 1)	kpl	-1,000	35.233,00	-35.233,00
4.09.07.1.1.	Celkem					-274.543,04 CZK
4.09.07.1.	Celkem					-274.543,04 CZK
4.09.07.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-274.543,04 CZK
4.09.08.		Přesun hmot				
4.09.08.1.						
4.09.08.1.1.						
4.09.08.1.1.1.	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným (Vícepráce: 1)	t	3,658	119,00	435,30
4.09.08.1.1.	Celkem					435,30 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
4.09.08.1.	Celkem					435,30 CZK
4.09.08.	Celkem	Přesun hmot				435,30 CZK
4.09.09.		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
4.09.09.1.						
4.09.09.1.1.						
4.09.09.1.1.1.	711132210	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy nopovou folií (Vícepráce: 1)	m2	-125,000	148,00	-18.500,00
4.09.09.1.1.2.	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní provětrávací lištou (Vícepráce: 1)	m	-126,000	104,00	-13.104,00
4.09.09.1.1.3.	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m (Vícepráce: 1)	t	-0,181	478,00	-86,52
4.09.09.1.1.	Celkem					-31.690,52 CZK
4.09.09.1.	Celkem					-31.690,52 CZK
4.09.09.	Celkem	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-31.690,52 CZK
4.09.11.		Dokončovací práce - obklady				
4.09.11.1.						
4.09.11.1.1.						
4.09.11.1.1.1.	781744127	Montáž obkladů vnějších z obkladaček hutných do 85 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem (Vícepráce: 1)	m2	-18,000	339,00	-6.102,00
4.09.11.1.1.2.	5976142901	obklad keramický vnější - přizpůsobit stávajícím (Vícepráce: 1)	m2	-19,800	587,00	-11.622,60
4.09.11.1.1.3.	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m (Vícepráce: 1)	t	-0,433	264,00	-114,31
4.09.11.1.1.	Celkem					-17.838,91 CZK
4.09.11.1.	Celkem					-17.838,91 CZK
4.09.11.	Celkem	Dokončovací práce - obklady				-17.838,91 CZK
4.09.	Celkem	Dodatek 3 - Chodník pro pěší, dopravní značení skutečnost				-569.887,77 CZK
4.	Celkem	ul. 1. Máje				-569.887,77 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 863 111


IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz



Celkem rozpočet	-569.887,77 CZK
Částka DPH 21%	-119.676,43 CZK
Celkem včetně DPH 21%	-689.564,20 CZK

Místo

Datum


právoplatný podpis a razítko

3.6.17.2

Datum:

Čas:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101c, Příprava staveniště

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
Část 1.3.

Číslo ZBV:
061

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Úprava rozpočtu na skutečnost nové položky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	17 609,55	17 609,55

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

[redacted]

datum

podpis

[redacted]

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

Jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

[redacted]

datum

[redacted]

Zhotovitel

jméno

datum

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo:ZS61

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.3.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
1 662 346,48

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-569 887,77	0,00	1 092 458,71	-569 887,77

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	17 609,55	17 609,55	1,06

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-569 887,77	1 110 068,26	-552 278,22	-33,22

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

**Souhlasím**

Projektant (autorský dozor):

souhlasím

Stavební dozor:

souhlasím

Objednatel:

souhlasím





3.6.16.4

Přehled změn stavby**Název a evidenční číslo stavby:**Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)


Přijata cena stavby (nákladová cena stavby dle čísloč. 3 do ZS 54 bez Rezervy)	Rezerva
1 - zadat	2 - zadat
28 772 466,37	0,00

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
				Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)			
29	část 1.2.	SO 401b Vaječné osvětlení, rozvody NN	ZS55	ANO	0,00	4 833,00	4 833,00
30	část 1.2.	SO 801b Úpravy stárající zeleně a okrasných ploch	ZS56	ANO	0,00	18 000,00	18 000,00
31	část 1.2.	SO 802b Městský mobiliář	ZS57	ANO	-35 474,05	0,00	-35 474,05
32	část 1.3.	SO 001c Příprava stavenišť	ZS58	ANO	0,00	158 193,64	158 193,64
33	část 1.3.	SO 001c Příprava stavenišť	ZS59	ANO	-122 438,16	0,00	-122 438,16
34	část 1.3.	SO 101c Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS60	ANO	-569 887,77	0,00	-569 887,77
35	část 1.3.	SO 101c Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS61	ANO	0,00	17 609,55	17 609,55

Nová cena stavby bez DPH

Za objednatele:



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com		Za objednatele: Tel.: +420()/ e-mail:	

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
4.		ul. 1. Máje				
4.10.		Dodatek 3 - Chodník pro pěší, dopravní značení skutečnost nové položky				
4.10.14.		SO 101c Chodník pro pěší, dopravní značen				
4.10.14.1.						
4.10.14.1.1.						
4.10.14.1.1.1.	772521160	Kladení dlažby z kamene z pravouhlých desek a dlaždic tl do 70 mm (Vícepráce: 1)	m2	2,500	654,00	1.635,00
4.10.14.1.1.2.	583811550	deska dlažební, žula tryskaná, tl 6 cm (Vícepráce: 1)	m2	2,550	2.220,00	5.661,00
4.10.14.1.1.3.	772521160	Kladení dlažby z kamene z pravouhlých desek a dlaždic tl do 70 mm (Vícepráce: 1)	m2	3,500	654,00	2.289,00
4.10.14.1.1.4.	583821961	dlažba kamenná žulová reliéfní povrch tl.6cm (Vícepráce: 1)	m2	3,570	2.155,00	7.693,35
4.10.14.1.1.5.	998772101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m (Vícepráce: 1)	t	1,200	276,00	331,20
4.10.14.1.1.	Celkem					17.609,55 CZK
4.10.14.1.	Celkem					17.609,55 CZK
4.10.14.	Celkem	SO 101c Chodník pro pěší, dopravní značen				17.609,55 CZK
4.10.	Celkem	Dodatek 3 - Chodník pro pěší, dopravní značení skutečnost nové položky				17.609,55 CZK
4.	Celkem	ul. 1. Máje				17.609,55 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Celkem rozpočet	17.609,55 CZK
Částka DPH 21%	3.698,01 CZK
Celkem včetně DPH 21%	21.307,56 CZK

Místo

Datum


právoplatný podpis a razítko

3.6.17.2

Datum:

Čas:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 401c, Veřejné osvětlení (+přeložka kabelové televize MAME)

Číslo SO/PS /
 číslo Změny SO/PS:
 Část 1.3.

Číslo ZBV:
 062

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Úprava rozpočtu na skutečnost.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-38 760,00	0,00	-38 760,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

[redacted]

datum

podpis

[redacted]

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

[redacted]

datum

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

Jméno

[redacted]

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel

jméno

[redacted]

datum

[redacted]

Zhotovitel

jméno

[redacted]

datum

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo:ZS62

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.3.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
508 976,65

Poznámka:

Cenu všech Měněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Měněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-0,00	0,00	508 976,65	0,00

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Měněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-38 760,00	0,00	0,00	0,00

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-38 760,00	470 216,65	-38 760,00	-7,62

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Objednatel:



Souhlasím

souhlasím

Souhlasím

Souhlasím



Přehled změn stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. I. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)

Přijetí cena
stavby
(nabídková cena
stavby dle
dodatku č.3 do
ZS 54 bez
Rezervy)
1 - zadat 2 - zadat
28 772 466,37 0,00

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
29	část 1.2.	SO 401b Veřejné osvětlení, rozvody NN	ZS55	ANO	0,00	4 833,00	4 833,00
30	část 1.2.	SO 801b Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch	ZS56	ANO	0,00	18 000,00	18 000,00
31	část 1.2.	SO 302b Městský mobiliář	ZS57	ANO	-35 474,05	0,00	-35 474,05
32	část 1.3.	SO 001c Příprava staveniště	ZS58	ANO	0,00	158 193,64	158 193,64
33	část 1.3.	SO 001c Příprava staveniště	ZS59	ANO	-122 438,16	0,00	-122 438,16
34	část 1.3.	SO 101c Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS60	ANO	-569 887,77	0,00	-569 887,77
35	část 1.3.	SO 101c Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS61	ANO	0,00	17 609,55	17 609,55
36	část 1.3.	SO 401c Veřejné osvětlení (+přeložka kabelové televize MAME)	ZS62	ANO	-38 760,00	0,00	-38 760,00

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com		Za objednatele: Tel.: +420()/ e-mail:	

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
4.		ul. 1. Máje				
4.12.		Dodatek 3 - Veřejné osvětlení (+ přeložka kabelové televize MAME) skutečnost				
4.12.04.		Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				
4.12.04.1.						
4.12.04.1.1.						
4.12.04.1.1.7.	744733611	Montáž kabel Cu sdělovací koaxiální 50-1,50, 75-3,70 volně (Vícepráce: 1)	m	-285,000	23,00	-6.555,00
4.12.04.1.1.8.	1230959	KOAX SAT703B 100M (Vícepráce: 1)	m	-285,000	17,00	-4.845,00
4.12.04.1.1.	Celkem					-11.400,00 CZK
4.12.04.1.	Celkem					-11.400,00 CZK
4.12.04.	Celkem	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				-11.400,00 CZK
4.12.08.		Zemní práce při extr.mont.pracích				
4.12.08.1.						
4.12.08.1.1.						
4.12.08.1.1.10.	460510203	Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 2 (Vícepráce: 1)	m	-60,000	93,00	-5.580,00
4.12.08.1.1.11.	592133950	žlab kabelový TK 1, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD 27-100 100x23x19 cm (Vícepráce: 1)	kus	-60,000	279,00	-16.740,00
4.12.08.1.1.12.	592134300	deska krycí kabelových žlabů ABD 12-23 50x23x6 cm (Vícepráce: 1)	kus	-120,000	42,00	-5.040,00
4.12.08.1.1.	Celkem					-27.360,00 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111


IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
4.12.08.1.	Celkem					-27.360,00 CZK
4.12.08.	Celkem	Zemní práce při extr.monit.pracích				-27.360,00 CZK
4.12.	Celkem	Dodatek 3 - Veřejné osvětlení (+ přeložka kabelové televize MAME) skutečnost				-38.760,00 CZK
4.	Celkem	ul. 1. Máje				-38.760,00 CZK
Celkem rozpočet						-38.760,00 CZK
Částka DPH 21%						-8.139,60 CZK
Celkem včetně DPH 21%						-46.899,60 CZK

Místo

Datum


právooplatný podpis a razítko

3.6.17.2

Datum:

Čas:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budčiovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 402c, Úprava telefonních rozvodů

Číslo SO/PS /
 číslo Změny SO/PS:
 Část 1.3.

Číslo ZBV:
 063

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Úprava rozpočtu na skutečnost.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-109 350,00	0,00	-109 350,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podpis

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

Jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

datum

Zhotovitel

jméno

datum

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list



ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: ZS63

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.3.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
109 350,00

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-0,00	0,00	109 350,00	0,00

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-109 350,00	0,00	0,00	0,00

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-109 350,00	0,00	-109 350,00	-100,00

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis


Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

**Souhlasím**

Projektant (autorský dozor):

Souborní

Stavební dozor:

Objednatel:

[Signature]