

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: ZS68

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.4.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
672 722,50

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-254 119,92	0,00	418 602,63	-37,77

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	19 794,38	19 794,38	2,94

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-254 119,92	438 396,96	-234 325,54	-34,83

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:


Zhotovitel (stavbyvedoucí):

**Souhlasím**

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Objednatel:





3.6.16.4

Přehled změn stavby**Název a evidenční číslo stavby:**

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)

Přijátá cena
stavby
(nabídková cena
stavby dle
dodatku č.3 do
ZS 54 bez
Rezervy)
1 - začat 2 - začat
28 772 466,37 0,00

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANONE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
29	část 1.2.	SO 401b Veřejné osvětlení, rozvody NN	ZS55	ANO	0,00	4 833,00	4 833,00
30	část 1.2.	SO 801b Úpravy stárající zeleně a okrasných ploch	ZS56	ANO	0,00	18 000,00	18 000,00
31	část 1.2.	SO 802b Městský mobiliář	ZS57	ANO	-15 474,05	0,00	-15 474,05
32	část 1.3.	SO 001c Příprava staveniště	ZS58	ANO	0,00	158 193,64	158 193,64
33	část 1.3.	SO 001c Příprava staveniště	ZS59	ANO	-122 438,16	0,00	-122 438,16
34	část 1.3.	SO 101c Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS60	ANO	-569 887,77	0,00	-569 887,77
35	část 1.3.	SO 101c Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS61	ANO	0,00	17 609,55	17 609,55
36	část 1.3.	SO 401c Veřejné osvětlení (+přeložka kabelové televize MAME)	ZS62	ANO	-38 760,00	0,00	-38 760,00
37	část 1.3.	SO 402c Úprava telefonních rozvodů	ZS63	ANO	-109 350,00	0,00	-109 350,00
38	část 1.3.	SO 802c Městský mobiliář	ZS64	ANO	0,00	528 681,84	528 681,84
39	část 1.4.	SO 001d Příprava staveniště	ZS65	ANO	-52 877,19	0,00	-52 877,19
40	část 1.4.	SO 001d Příprava staveniště	ZS66	ANO	0,00	39 859,81	39 859,81
41	část 1.4.	SO 101d Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS67	ANO	-254 119,92	0,00	-254 119,92
42	část 1.4.	SO 101d Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS68	ANO	0,00	19 794,38	19 794,38

Nová cena stavby bez DPH

28 376 531,30

Za objednatel:



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com		Za objednatele: Tel.: +420()/ e-mail:	

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
5.		ul. Sokolská				
5.16.		Dodatek 3 - Řezaná drobná kostka				
5.16.01.		SO 101d Chodníky pro pěší, dopravní značení				
5.16.01.1.		Přípočty				
5.16.01.1.1.		Komunikace pozemní				
5.16.01.1.1.1.		NPN - Žulová kostka řezano - štípaná 10/10/10 cm, Dodávka (Vícepráce: 3)	m2	7,650	2.587,50	19.794,38
5.16.01.1.1.	Celkem	Komunikace pozemní				19.794,38 CZK
5.16.01.1.	Celkem	Přípočty				19.794,38 CZK
5.16.01.	Celkem	SO 101d Chodníky pro pěší, dopravní značení				19.794,38 CZK
5.16.	Celkem	Dodatek 3 - Řezaná drobná kostka				19.794,38 CZK
5.	Celkem	ul. Sokolská				19.794,38 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111


IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Celkem rozpočet	19.794,38 CZK
Částka DPH 21%	4.156,82 CZK
Celkem včetně DPH 21%	23.951,20 CZK

Místo

Datum


právoplatný podpis a razítko

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 802d, Městský mobiliář

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
Část 1.4.

Číslo ZBV:
069

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Úprava rozpočtu na skutečnost.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-4 111,00	0,00	-4 111,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

[redacted]

datum

podpis

[redacted]

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

[redacted]

datum

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

Jméno

[redacted]

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

[redacted]

datum

[redacted]

Zhotovitel

jméno

[redacted]

datum

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo:ZS69

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.4.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
174 438,56

Poznámka:

Cenu všech Měněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Měněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-96 606,50	91 551,30	169 383,36	-5 055,20

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Měněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-4 111,00	0,00	91 551,30	52,48

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-100 717,5	165 272,36	-9 166,2	-5,25

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):


Stavební dozor:

Objednatel:



Souhlasím

30.6.2017





3.6.16.4

Přehled změn stavby**Název a evidenční číslo stavby:**Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav
k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke
schválení)

Přijátá cena stavby (nabídková cena stavby dle dodatku č.3 do ZS 54 bez Rezervy)	Rezerva
1 - zadat	2 - zadat
28 772 466,37	0,00

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-)

Přř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
29	část 1.2.	SO 401b Veřejné osvětlení, rozvody NN	ZS55	ANO	0,00	4 833,00	4 833,00
30	část 1.2.	SO 801b Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch	ZS56	ANO	0,00	18 000,00	18 000,00
31	část 1.2.	SO 802b Městský mobiliář	ZS57	ANO	-35 474,05	0,00	-35 474,05
32	část 1.3.	SO 001c Příprava staveniště	ZS58	ANO	0,00	158 193,64	158 193,64
33	část 1.3.	SO 001c Příprava staveniště	ZS59	ANO	-122 438,16	0,00	-122 438,16
34	část 1.3.	SO 101c Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS60	ANO	-569 887,77	0,00	-569 887,77
35	část 1.3.	SO 101c Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS61	ANO	0,00	17 609,55	17 609,55
36	část 1.3.	SO 401c Veřejné osvětlení (+přeložka kabelové televize MAME)	ZS62	ANO	-38 760,00	0,00	-38 760,00
37	část 1.3.	SO 401c Úprava telefonních rozvodů	ZS63	ANO	-109 350,00	0,00	-109 350,00
38	část 1.3.	SO 801c Městský mobiliář	ZS64	ANO	0,00	528 681,84	528 681,84
39	část 1.4.	SO 001d Příprava staveniště	ZS65	ANO	-52 877,19	0,00	-52 877,19
40	část 1.4.	SO 001d Příprava staveniště	ZS66	ANO	0,00	39 859,81	39 859,81
41	část 1.4.	SO 101d Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS67	ANO	-254 119,92	0,00	-254 119,92
42	část 1.4.	SO 101d Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS68	ANO	0,00	19 794,38	19 794,38
43	část 1.4.	SO 801d Městský mobiliář	ZS69	ANO	-4 111,00	0,00	-4 111,00

Nová cena stavby bez DPH

28 372 420,30

Za objednatel:



STRABAG a.s.
 Na Bělidle 198/21
 CZ - 150 00 Praha 5
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com		Za objednatele: Tel.: +420() / e-mail:	


OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice							
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK	
5.		ul. Sokolská					
5.17.		Dodatek 3 - Městský mobiliář skutečnost					
5.17.03.		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5.17.03.1.							
5.17.03.1.1.							
5.17.03.1.1.9.	9009	ZÁBRADLÍ TYP 3 (Vícepráce: 1)	m	-1,000	4.111,00		-4.111,00
5.17.03.1.1.	Celkem						-4.111,00 CZK
5.17.03.1.	Celkem						-4.111,00 CZK
5.17.03.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce, bourání					-4.111,00 CZK
5.17.	Celkem	Dodatek 3 - Městský mobiliář skutečnost					-4.111,00 CZK
5.	Celkem	ul. Sokolská					-4.111,00 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Celkem rozpočet	-4.111,00 CZK
Částka DPH 21%	-863,31 CZK
Celkem včetně DPH 21%	-4.974,31 CZK



Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 802d, Městský mobiliář

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
Část 1.4.

Číslo ZBV:
070

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Úprava rozpočtu na skutečnost nové položky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	2 716,03	2 716,03

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podpis

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

Jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

datum

Zhotovitel

jméno

datum

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list



ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: ZS70

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.4.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
174 438,56

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-100 717,50	91 551,30	162 272,36	-9 166,20

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-0,00	2 716,03	94 267,33	54,04

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-100 717,5	167 988,39	-6 450,17	-3,70

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:



Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Objednatel:

**Souhlasím***Souhlasím**Soubor**→*

Přehled změn stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)

Přijetí cena stavby	
(nabílková cena stavby dle dodatku č.3 do ZS 54 bez Rezervy)	Rezerva
1 - zadat	2 - zadat
28 772 466,37	0,00

Poznámka: Cenu navrhovaných měněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena navrhovaných měněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena měněprací a víceprací
29	část 1.2.	SO 401b Věřejné osvětlení, rozvody NN	ZS55	ANO	0,00	4 833,00	4 833,00
30	část 1.2.	SO 801b Úpravy stávající zeleň a okrasných tloch	ZS55	ANO	0,00	18 000,00	18 000,00
31	část 1.2.	SO 802b Městský mobiliár	ZS57	ANO	-35 474,05	0,00	-35 474,05
32	část 1.3.	SO 001c Příprava staveniště	ZS58	ANO	0,00	158 193,64	158 193,64
33	část 1.3.	SO 001c Příprava staveniště	ZS59	ANO	-122 438,16	0,00	-122 438,16
34	část 1.3.	SO 101c Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS60	ANO	-569 887,77	0,00	-569 887,77
35	část 1.3.	SO 101c Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS61	ANO	0,00	17 609,55	17 609,55
36	část 1.3.	SO 401c Věřejné osvětlení (+přelozka kabelové televize MAME)	ZS62	ANO	-38 760,00	0,00	-38 760,00
37	část 1.3.	SO 402c Úprava telefonních rozvodů	ZS63	ANO	-109 350,00	0,00	-109 350,00
38	část 1.3.	SO 802c Městský mobiliár	ZS64	ANO	0,00	528 681,84	528 681,84
39	část 1.4.	SO 001d Příprava staveniště	ZS65	ANO	-52 877,19	0,00	-52 877,19
40	část 1.4.	SO 001d Příprava staveniště	ZS66	ANO	0,00	39 859,81	39 859,81
41	část 1.4.	SO 101d Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS67	ANO	-254 119,92	0,00	-254 119,92
42	část 1.4.	SO 101d Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS68	ANO	0,00	19 794,38	19 794,38
43	část 1.4.	SO 802d Městský mobiliár	ZS69	ANO	-4 111,00	0,00	-4 111,00
44	část 1.4.	SO 802d Městský mobiliár	ZS70	ANO	0,00	2 716,03	2 716,03

Nová cena stavby bez DPH

28 375 136,53

Za objednatele:



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com		Za objednatele: Tel.: +420()/ e-mail:	

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
5.		ul. Sokolská				
5.18.		Dodatek 3 - Městský mobiliář skutečnost nové položky				
5.18.01.		SO 802d Městský mobiliář				
5.18.01.1.		Přípočet				
5.18.01.1.1.		Zakládání				
5.18.01.1.1.2.	275353121	Bednění kotevnic otvorů v základových patkách průřezu do 0,05 m2 hl 0,5 m (Vícepráce: 1)	kus	11,000	182,00	2.002,00
5.18.01.1.1.3.	278311151	Zálivka kotevnic otvorů z betonu tř. C 20/25 objemu do 0,02 m3 (Vícepráce: 1)	m3	0,176	4.057,00	714,03
5.18.01.1.1.	Celkem	Zakládání				2.716,03 CZK
5.18.01.1.	Celkem	Přípočet				2.716,03 CZK
5.18.01.	Celkem	SO 802d Městský mobiliář				2.716,03 CZK
5.18.	Celkem	Dodatek 3 - Městský mobiliář skutečnost nové položky				2.716,03 CZK
5.	Celkem	ul. Sokolská				2.716,03 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Celkem rozpočet	2.716,03 CZK
Částka DPH 21%	570,37 CZK
Celkem včetně DPH 21%	3.286,40 CZK



Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001e, Příprava staveniště

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
Část 1.5.

Číslo ZBV:
071

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Úprava rozpočtu na skutečnost.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-16 225,47	0,00	-16 225,47

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

[redacted]

datum

podp

[redacted]

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

[redacted]

datum

podp

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

Jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

[redacted]

datum

[redacted]

Zhotovitel

jméno

[redacted]

datum

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: ZS71

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.5.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
196 603,15

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-0,00	0,00	196 603,15	0,00

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-16 225,47	0,00	0,00	0,00

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-16 225,47	180 377,68	-16 225,47	-8,25

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:


Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Objednatel:



Souhlasím

Souhlasím

Souhlasím

Souhlasím





3.6.164

Přehled změn stavby**Název a evidenční číslo stavby:**

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)

Přijetí cena stavby	
(nabílková cena stavby dle dodatku č.3 do ZS 70 bez Rezervy)	Rezerva
1 - zadat	2 - zadat
28 375 136,53	0,00

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANONF)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
45	část 1.5.	SO 001e Příprava staveniště	ZS71	ANO	-16 225,47	0,00	-16 225,47



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com		Za objednatele: Tel.: +420() / e-mail:	

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice							
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK	
6.		ul. Dobrovského					
6.06.		Dodatek 3 - Příprava území skutečnost					
6.06.01.		Zemní práce					
6.06.01.1.							
6.06.01.1.1.							
6.06.01.1.1.1.	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic (Vícepráce: 1)	m2	120,000	38,00		4.560,00
6.06.01.1.1.3.	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm (Vícepráce: 1)	m2	120,500	28,00		3.374,00
6.06.01.1.1.4.	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých s vybouráním lože (Vícepráce: 1)	m	7,000	43,00		301,00
6.06.01.1.1.	Celkem						8.235,00 CZK
6.06.01.1.	Celkem						8.235,00 CZK
6.06.01.	Celkem	Zemní práce					8.235,00 CZK
6.06.03.		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
6.06.03.1.							
6.06.03.1.1.							
6.06.03.1.1.1.	90001	Demontáž reklamního totemu, odvoz na skládku, poplatky za likvidaci (Vícepráce: 1)	kus	-1,000	1.174,00		-1.174,00
6.06.03.1.1.3.	90002.1	Podchycení kamenného obkladu soklu, DMTZ po ukončení stavby (Vícepráce: 1)	m	-64,000	587,00		-37.568,00
6.06.03.1.1.9.	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 (Vícepráce: 1)	m3	-0,180	4.310,00		-775,80

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
6.06.03.1.1.	Celkem					-39.517,80 CZK
6.06.03.1.	Celkem					-39.517,80 CZK
6.06.03.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-39.517,80 CZK
6.06.04.		Přesun sutě				
6.06.04.1.						
6.06.04.1.1.						
6.06.04.1.1.1.	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km (Vícepráce: 1)	t	42,415	28,00	1.187,62
6.06.04.1.1.2.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů (Vícepráce: 1)	t	805,385	7,00	5.541,20
6.06.04.1.1.3.	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (Vícepráce: 1)	t	42,415	18,00	763,47
6.06.04.1.1.4.	997221815	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovně) (Vícepráce: 1)	t	42,415	176,00	7.465,04
6.06.04.1.1.	Celkem					15.057,33 CZK
6.06.04.1.	Celkem					15.057,33 CZK
6.06.04.	Celkem	Přesun sutě				15.057,33 CZK
6.06.	Celkem	Dodatek 3 - Příprava území skutečnost				-16.225,47 CZK
6.	Celkem	ul. Dobrovského				-16.225,47 CZK
Celkem rozpočet						-16.225,47 CZK
Částka DPH 21%						-3.407,35 CZK
Celkem včetně DPH 21%						-19.632,82 CZK

Místo

Datum

pravopisný podpis a razítko

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001e, Příprava staveniště

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
Část 1.5.

Číslo ZBV:
072

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Úprava stávajících kamenných obrubníků.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	14 947,43	14 947,43

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

[redacted]

datum

podpis

[redacted]

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

[redacted]

datum

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

Jméno

[redacted]

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

[redacted]

datum

[redacted]

Zhotovitel

jméno

[redacted]

datum

[redacted]

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: ZS72

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.5.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
196 603,15

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-16 225,47	0,00	180 377,68	-16 225,47

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	14 947,43	14 947,43	7,60

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-16 225,47	195 325,11	-1 278,04	-0,65

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis


Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):



Projektant (autorský dozor):

Souhlasím

souhlasím

Stavební dozor:

souhlasím

Objednatel:

-k





3.6.16.4

Přehled změn stavby**Název a evidenční číslo stavby:**

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)

Přijata cena stavby	
(nabídková cena stavby dle dodatku č.3 do ZS 70 bez Rezervy)	Rezerva
1 - zadat	2 - zadat
28 375 136,53	0,00

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
				Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)			
45	část 1.5.	SO 001e Příprava staveniště	ZS71	ANO	-16 225,47	0,00	-16 225,47
46	část 1.5.	SO 001e Příprava staveniště	ZS72	ANO	0,00	14 947,43	14 947,43

Nová cena stavby bez DPH

Za objednatele:



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722	e-mail: jiri.ambroz@strabag.com	Za objednatele: Tel.: +420()	e-mail:

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice							
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK	
6.		ul. Dobrovského					
6.07.		Dodatek 3 - Úprava stávajících kamenných obrubníků					
6.07.01.		SO 001e Příprava staveniště					
6.07.01.1.		Připočty					
6.07.01.1.1.		Přesun sutě					
6.07.01.1.1.15.		NPN - Zařezání hlav u použitých obrubníků (1 obruba = 2 hlavy) průměrná délka 1 m (Vícepráce: 1)	ks	36,000	240,00		8.640,00
6.07.01.1.1.16.		NPN - Otryskání použitých obrubníků 2 strany - vodorovná + svislá pohledová (Vícepráce: 1)	m	12,000	408,00		4.896,00
6.07.01.1.1.17.	997221612	NPU - Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (Vícepráce: 1)	t	1,440	412,16		593,51
6.07.01.1.1.18.		NPN - Paleta dřevěná jednorázová 80 x 120 použitá včetně dopravy (Vícepráce: 1)	kus	0,960	252,00		241,92
6.07.01.1.1.19.		NPN - Příplatek za osazování starých obrubníků (Vícepráce: 1)	m	12,000	48,00		576,00
6.07.01.1.1.	Celkem	Přesun sutě					14.947,43 CZK
6.07.01.1.	Celkem	Připočty					14.947,43 CZK
6.07.01.	Celkem	SO 001e Příprava staveniště					14.947,43 CZK
6.07.	Celkem	Dodatek 3 - Úprava stávajících kamenných obrubníků					14.947,43 CZK
6.	Celkem	ul. Dobrovského					14.947,43 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Celkem rozpočet	14.947,43 CZK
Částka DPH 21%	3.138,96 CZK
Celkem včetně DPH 21%	18.086,39 CZK

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101e, Chodníky pro pěší, dopravní značení

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: Část 1.5.

Číslo ZBV: 073

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel




Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Úprava rozpočtu na skutečnost.


Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-103 219,35	0,00	-103 219,35

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno  datum  podpis 



Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno  datum  podpis 

Supervize datum  podpis 

Správce stavby Jméno  datum  podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel jméno  datum 

Zhotovitel jméno  datum 

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo:ZS73

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.5.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
1 230 603,87

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-0,00	0,00	1 230 603,87	0,00

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-103 219,35	0,00	0,00	0,00

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-103 219,35	1 127 384,52	-103 219,35	-8,39

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):



Souhlasím

Projektant (autorský dozor):

souhlasím

Stavební dozor:

souhlasím

Objednatel:

souhlasím





3.6.16.4

Přehled změn stavby**Název a evidenční číslo stavby:**

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)

Přijatá cena
stavby
(nabídková cena
stavby dle
dodatku č.3 do
ZS 70 bez
Rezervy)
1 - zadat 2 - zadat

28 375 136,53 0,00

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
				Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)			
45	část 1.5.	SO 001e Příprava staveniště	ZS71	ANO	-16 225,47	0,00	-16 225,47
46	část 1.5.	SO 001e Příprava staveniště	ZS72	ANO	0,00	14 947,43	14 947,43
47	část 1.5.	SO 101e Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS73	ANO	-103 219,35	0,00	-103 219,35



STRABAG a.s.
 Na Bělidle 198/21
 CZ - 150 00 Praha 5
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 www.strabag.cz



Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711 / 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com		Za objednatele: Tel.: +420() / e-mail:	

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice

Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
6.		ul. Dobrovského				
6.08.		Dodatek 3 - Chodník pro pěší, dopravní značení skutečnost				
6.08.01.		Zemní práce				
6.08.01.1.						
6.08.01.1.1.						
6.08.01.1.1.1.	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 (Vícepráce: 1)	m3	8,550	211,00	1.804,05
6.08.01.1.1.3.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (Vícepráce: 1)	m3	8,550	110,00	940,50
6.08.01.1.1.5.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (Vícepráce: 1)	m3	85,500	33,00	2.821,50
6.08.01.1.1.7.	171201201	Uložení sypaniny na skládky (Vícepráce: 1)	m3	8,550	10,00	85,50
6.08.01.1.1.8.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (Vícepráce: 1)	t	17,955	59,00	1.059,35
6.08.01.1.1.12.	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním (Vícepráce: 1)	m2	114,000	15,00	1.710,00
6.08.01.1.1.	Celkem					8.420,90 CZK
6.08.01.1.	Celkem					8.420,90 CZK
6.08.01.	Celkem	Zemní práce				8.420,90 CZK

6.08.02.		Zakládání				
6.08.02.1.						
6.08.02.1.1.						

STRABAG a.s.
 Na Bělidle 198/21
 CZ - 150 00 Praha 5
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
6.08.02.1.1.1.	274322611	Základové pasy ze B se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF (Vícepráce: 1)	m3	-9,330	3.585,00	-33.448,05
6.08.02.1.1.	Celkem					-33.448,05 CZK
6.08.02.1.	Celkem					-33.448,05 CZK
6.08.02.	Celkem	Zakládání				-33.448,05 CZK
6.08.05.		Komunikace pozemní				
6.08.05.1.						
6.08.05.1.1.						
6.08.05.1.1.2.	50002	Zkouška únosnosti podloží (Vícepráce: 1)	kus	-2,000	3.288,00	-6.576,00
6.08.05.1.1.3.	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm (Vícepráce: 1)	m2	88,500	28,00	2.478,00
6.08.05.1.1.4.	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (Vícepráce: 1)	m2	88,500	114,00	10.089,00
6.08.05.1.1.5.	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva téženého tl 50 mm (Vícepráce: 1)	m2	79,000	380,00	30.020,00
6.08.05.1.1.6.	5838001301	kostka dlažební, žula 6/6/6 cm řezaná - šedá (Vícepráce: 1)	m2	32,000	1.051,00	33.632,00
6.08.05.1.1.7.	5838001302	kostka dlažební, žula 6/6/6 cm řezaná - melír (Vícepráce: 1)	m2	40,300	1.080,00	43.524,00
6.08.05.1.1.	Celkem					113.167,00 CZK
6.08.05.1.	Celkem					113.167,00 CZK
6.08.05.	Celkem	Komunikace pozemní				113.167,00 CZK
6.08.06.		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
6.08.06.1.						
6.08.06.1.1.						
6.08.06.1.1.1.	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm (Vícepráce: 1)	m2	-195,000	222,00	-43.290,00
6.08.06.1.1.2.	622135092	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl (Vícepráce: 1)	m2	-780,000	69,00	-53.820,00
6.08.06.1.1.3.	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou (Vícepráce: 1)	m2	-195,000	32,00	-6.240,00
6.08.06.1.1.	Celkem					-103.350,00 CZK

STRABAG a.s.
 Na Bělidle 198/21
 CZ - 150 00 Praha 5
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
6.08.06.1.	Celkem					-103.350,00 CZK
6.08.06.	Celkem	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-103.350,00 CZK
6.08.07.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
6.08.07.1.						
6.08.07.1.1.						
6.08.07.1.1.1.	90001	Očištění plechového krytu skříňe instalace od grafitů (Vícepráce: 1)	kus	-1,000	59,00	-59,00
6.08.07.1.1.3.	900045	Očištění kamenných prvků (Vícepráce: 1)	kpl	-1,000	1.174,00	-1.174,00
6.08.07.1.1.6.	90092	Zpětná MTZ stávajících betonových základů, ocelových trubek pro mobilář a prvků infrastruktury (Vícepráce: 1)	kpl	-1,000	10.570,00	-10.570,00
6.08.07.1.1.7.	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu (Vícepráce: 1)	kus	1,000	587,00	587,00
6.08.07.1.1.8.	404440001	značka dopravní - použita stávající (Vícepráce: 1)	kus	1,000	235,00	235,00
6.08.07.1.1.10.	404452350	sloupek Al 60 - 350 (Vícepráce: 1)	kus	-1,000	1.057,00	-1.057,00
6.08.07.1.1.12.	404452530	víčko plastové na sloupek 60 (Vícepráce: 1)	kus	-1,000	59,00	-59,00
6.08.07.1.1.14.	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého (Vícepráce: 1)	m	-10,500	207,00	-2.173,50
6.08.07.1.1.15.	5838035301	obrubník kamenný přímý, žula, 8x20x50cm (Vícepráce: 1)	m	-10,710	528,00	-5.654,88
6.08.07.1.1.18.	9990001	Případná oprava budov vlivem stavby (Vícepráce: 1)	kpl	-1,000	35.233,00	-35.233,00
6.08.07.1.1.	Celkem					-55.158,38 CZK
6.08.07.1.	Celkem					-55.158,38 CZK
6.08.07.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-55.158,38 CZK
6.08.09.		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
6.08.09.1.						
6.08.09.1.1.						
6.08.09.1.1.1.	711132210	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na suchu pásy novopou folií (Vícepráce: 1)	m2	-130,000	148,00	-19.240,00

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
6.08.09.1.1.2.	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi napovými ukončené horní provětrávací lištou (Vícepráce: 1)	m	-130,000	104,00	-13.520,00
6.08.09.1.1.3.	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m (Vícepráce: 1)	t	-0,190	478,00	-90,82
6.08.09.1.1.	Celkem					-32.850,82 CZK
6.08.09.1.	Celkem					-32.850,82 CZK
6.08.09.	Celkem	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-32.850,82 CZK
6.08.	Celkem	Dodatek 3 - Chodník pro pěší, dopravní značení skutečnost				-103.219,35 CZK
6.	Celkem	ul. Dobrovského				-103.219,35 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Rekapitulace nabídkového rozpočtu

OBJEKT:	1	SP - Město Moravské Budějovice
ČP	Název objektu	Celkem částka
6.08.01.1.1.		8.420,90 CZK
6.08.02.1.1.		-33.448,05 CZK
6.08.05.1.1.		113.167,00 CZK
6.08.06.1.1.		-103.350,00 CZK
6.08.07.1.1.		-55.158,38 CZK
6.08.09.1.1.		-32.850,82 CZK
6.08.01.1.		8.420,90 CZK
6.08.02.1.		-33.448,05 CZK
6.08.05.1.		113.167,00 CZK
6.08.06.1.		-103.350,00 CZK
6.08.07.1.		-55.158,38 CZK
6.08.09.1.		-32.850,82 CZK
6.08.01.	Zemní práce	8.420,90 CZK
6.08.02.	Zakládání	-33.448,05 CZK
6.08.05.	Komunikace pozemní	113.167,00 CZK
6.08.06.	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-103.350,00 CZK
6.08.07.	Ostatní konstrukce a práce-bourání	-55.158,38 CZK
6.08.09.	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-32.850,82 CZK
6.08.	Dodatek 3 - Chodník pro pěší, dopravní značení skutečnost	-103.219,35 CZK
6.	ul. Dobrovského	-103.219,35 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Rekapitulace nabídkového rozpočtu

OBJEKT: 1	SP - Město Moravské Budějovice	
ČP	Název objektu	Celkem částka
Celkem rozpočet		-103.219,35 CZK
Částka DPH 21%		-21.676,06 CZK
Celkem včetně DPH 21%		-124.895,41 CZK

Místo

Datum

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101e, Chodníky pro pěší, dopravní značení

Číslo SO/PS /
 číslo Změny SO/PS:
 Část 1.5.

Číslo ZBV:
 074

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Dlažby a obruby z kamene.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	36 097,42	36 097,42

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podpis

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

Jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel

jméno

Josef Macháček

datum

podpis

Zhotovitel

jméno

Jiří Ambrož

datum

podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: ZS74

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.5.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
1 230 603,87

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-103 219,35	0,00	1 127 384,52	-103 219,35

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	36 097,42	36 097,42	2,93

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-103 219,35	1 163 481,94	-67 121,93	-5,45

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):



Souhlasím

Projektant (autorský dozor):

Souhlasím

Stavební dozor:

Souhlasím

Objednatel:

Souhlasím

