

DODATEK č. 3

SMLOUVY O DÍLO č. 2018/00186

STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍSTAVBA OBJEKTU VEŘEJNÝCH WC VČ. ELEKTROPŘÍPOJKY

SMLUVNÍ STRANY:

1) OBJEDNATEL:

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ:
DIČ:
zastoupený
(dále jen „objednatel“)

Město Poděbrady

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

00239640
CZ00239640

a

2) ZHOTOVITEL:

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
vedený u rejstříkového soudu:
(dále jen „zhotovitel“)

PAMAK s.r.o.

Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín

25779656
CZ25779656

vedeným městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69523

spolu níže uvedeného dne uzavírají tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 2018/00186, kterou mezi sebou uzavřely dne 26. 4. 2018 (dále jen „Dodatek č. „3““).

I.

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 26. 4. 2018 Smlouvu o dílo č. 2018/00186, na základě které zhotovitel pro objednatele provádí stavbu **Stavební úpravy a přístavba objektu veřejných toalet včetně elektropřípojky, Poděbrady** (dále jen „Smlouva č. 2018/00186“).

II.

- 1) Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 3 sjednávají změnu „Smlouvy č. 2018/00186“ spočívající v navýšení ceny za dílo z důvodu realizace víceprací podle změnového listu ZL č. 3 a soupisu prací, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 3 a ve lhůtě plnění – dokončení díla do 31. 10. 2018.

- 2) 2.1. Smluvní strany dohodly následující změny ceny, jež jsou v příloženém ZL č. 3 a soupisu víceprací a jsou uvedeny níže:
- Odsekání stávajících obkladů, úprava podkladu, nový obklad
 - Demontáž starých zařizovacích předmětů, dodání a montáž nových
 - Demontáž původních poškozených vnitřních dveří vč. obložkových zárubní a dodání a montáž nových
 - Na WC ženy dodání a montáž sklápěcího přebalovacího pultu
 - Nová malba
- 2.2. Smluvní strany dohodly změnu lhůty plnění, konkrétně dokončení oprav stávajících veřejných toalet do 31. 10. 2018.

V důsledku rozšíření předmětu díla se navyšuje cena za dílo o 156.824,- Kč bez DPH (189.757,04 Kč včetně DPH). Celková konečná cena díla je 2.013.159,48 Kč bez DPH (2.435.922,97 Kč včetně DPH).

- 3) SOD č. 2018/00186 se mění v článku I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY, v článku V. LHŮTY PLNĚNÍ a v článku VI. CENA DÍLA. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2018/00186 se tímto Dodatkem č. 3 nemění.

III.

- 1) Dodatek č. 3 je platný dnem jeho uzavření. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 2) Účastníci tohoto Dodatku č. 3 sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Toto oprávnění se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována zákonem č. 101/2000 Sb., včetně osobních údajů a citlivých údajů.
- 3) Dodatek č. 3 je vyhotoven v 4 vyhotoveních, přičemž obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 řádně přečetly, že s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka:

Uzavření Dodatku č. 2 schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 722/2018 ze dne 29. 8. 2018.

V Kolíně, dne 9. 10. 2018



1. 10. 2018

V Poděbradech, dne



