



Příloha č. 2 Harmonogram prací - Smlouva o dílo (SW)

P.č.	Název činnosti	Termín
1.	Základní nové funkce elektronických služeb (software)	Dle uzavření smlouvy
2.	Instalace, konfigurace, testování a implementace	Do 30.11.2018
3.	Zkušební provoz a příprava rutinního provozu	Od 1.12.2018
4.	Akceptační testy	Od 10.12.2018
5.	Spuštění rutinního provozu	Do 93 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy
6.	Předání a převzetí díla	Do 93 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy

V Jihlavě dne 26.9.2018

Ing. Jaromír Řezáč
jednatel a generální ředitel

