



MC05X000QKPL

0002/1/OSP/18

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0002/0/OSP/18****SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění
(dále jen „smlouva“)

1 Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Ing. Pavlem Richterem, starostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel:** Gardenline s.r.o.
se sídlem: Litoměřice, Šeřířková 405/13, PSČ 412 01
zastoupená: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem
IČO: 272 63 827
DIČ: CZ27263827
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 28. 3. 2018 Smlouvu o dílo č. 0002/0/OSP/18 na realizaci díla s názvem „Rekonstrukce dětského hřiště Okrouhlík a zajištění kolaudačního souhlasu či obdobného správního rozhodnutí nezbytného k užívání stavby“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 12 753 633,75 Kč bez DPH, tj. 15 431 896,84 Kč vč. DPH.

- 2.2. V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba realizace dodatečných stavebních prací a dodávek, vzniklých v důsledku okolností, které objednatel nemohl přes řádnou péči předvídat. Konkrétně se jedná o vícepráce vzniklé zjištěním během zemních prací při výstavbě komunikací, spočívající v doplnění betonových obrubníků potřebných k zabezpečení stability komunikací (chodníků v areálu hřiště). Dále byla doporučena instalace obruby pískoviště z důvodu splavování vody z přilehlých svahů a zabránění tak kontaminaci pískoviště splaškovou vodou. V péči o stávající dřeviny byly provedeny arboristické práce související s prořezáním a odstraněním křovin a keřů včetně následného drčení větví a odvozu odpadu na skládku. Veškeré tyto uvedené práce nebyly zahrnuty v PD a jejich provedení je nezbytné pro dokončení díla jako celku. Vzhledem k výše uvedenému tak byly naplněny podmínky pro změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku předpokládané v ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. V rámci herních prvků došlo k doplnění speciálního herního prvku s názvem „Tunel a kopec“ z důvodu celkové komplexnosti a využití herní plochy. Doplnění zmíněného herního prvku představuje tzv. změnu *de minimis* v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu a rozsahu díla, s tím související navýšení ceny díla a prodloužení termínu pro provedení a předání díla.
- 3.2. Změna rozsahu stavebních prací (díla) o nové položky, je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku – Souhrnný list vícepráce/méněpráce.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní podklady specifikující předmět, rozsah a způsob provádění díla uvedené ve druhé větě čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy se doplňují o následující doklad pod bodem 8. následujícího znění:

„8. Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy“

- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.2. se poslední věta Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Výše uvedené dokumenty bod 1. až 8. jsou nedílnou součástí této smlouvy, jako její Přílohy 1 až 8. Rozsah a způsob provedení díla vyplývající z Položkového rozpočtu více a méně prací tvořený změnovými listy (dokument pod bodem 8) má přednost před rozsahem a způsobem provedení vyplývajícím z ostatních dokumentů.“

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. se odst. 5.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku 3. této smlouvy v těchto termínech:
5.1.1. převzetí staveniště do 7 (sedmi) kalendářních dnů od podpisu smlouvy,
5.1.2. předání díla nejpozději do 31. 10. 2018, vč. zajištění případného správného rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo.
5.1.3. likvidace staveniště do 7 (sedmi) kalendářních dnů po předání díla.“*

Termín uvedený v bodě 5.1.2 byl sjednán s ohledem na specifiká víceprací sjednaných tímto dodatkem, které je nutné provádět pouze za příznivých klimatických podmínek.

- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH:	13 851 664,09 Kč
DPH:	2 908 849,46 Kč
Celková cena vč. DPH:	16 760 513,55 Kč“

- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.2. Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. této Smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 10. 1. 2018 a 18. 06. 2018 a položkového rozpočtu více a méně prací a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.“

- 3.8. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.3. Cenu uvedenou v odst. 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích měsíčních faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací v rámci realizace díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace a Položkového rozpočtu více a méně prací tvořený změnovými listy. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10 % hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.“

- 3.9. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 8 tak, že přílohy Smlouvy jsou nově následující:

- Příloha č. 1: Projektové dokumentace (volná příloha)
- Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem
- Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo
- Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem
- Příloha č. 5: Kopie nabídky zadavatele (volná příloha)
- Příloha č. 6: Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 7: Realizační tým
- Příloha č. 8: Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy

- 3.10. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplyvá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také vícepráce dle tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. V souvislosti s tím, že provádění díla dle Smlouvy bylo přerušeno z důvodů na straně objednatele v souladu s ujednáním čl. 5 odst. 5.7 Smlouvy, zavazuje se zhotovitel provádění díla obnovit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od účinnosti tohoto dodatku.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne jeho podpisu poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu dodatku, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě či dodatku uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 4.6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. 41/1331/2018 ze dne 26. 9. 2018

- 4.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 1, která zároveň tvoří novou přílohu č. 8 Smlouvy - Položkový rozpočet více a méně prací tvořený **změnovými listy**.


- 2 - 10 - 2018

V PRAZE

V PRAZE DNES 2. 10. 2018



jednatelem společnosti



REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Kód: 19/2018

Stavba: Rekonstrukce dětského hřiště Okrouhlík

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18.6.2018

Zadavatel:

Městská část Praha 5

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Jaroslav Suchý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 098 030,34

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 098 030,34	230 586,37
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 328 616,71

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19/2018

Stavba: Rekonstrukce dětského hřiště Okrouhlík

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 5
Uchazeč: Gardenline

Datum: 18.06.2018
Projektant: Ing. Jaroslav Suchý

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 098 030,34	1 328 616,71	
ZL 01	Obrubníky	257 353,92	311 398,24	STA
ZL 02	Obruba pískoviště	211 933,60	256 439,66	STA
ZL 03	Sadové úpravy	110 000,00	133 100,00	STA
ZL 04	Tunel a kopec sportoviště č. II	284 615,00	344 384,15	STA
ZL 05	VCP dle schůzky 7.6.2018 na stavbě	234 127,82	283 294,66	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce dětského hřiště Okrouhlík

Objekt:

ZL 01 - Obrubníky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Ing. Jaroslav Suchý

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.06.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

257 353,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	257 353,92	21,00%	54 044,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

311 398,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce dětského hřiště Okrouhlík

Objekt: **ZL 01 - Obrubníky**

Místo: Datum: 18.06.2018
Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant: Ing. Jaroslav Suchý
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	257 353,92
HSV - Práce a dodávky HSV	257 353,92
1 - Zemní práce	95 285,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	169 458,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce dětského hřiště Okrouhlík

Objekt: **ZL 01 - Obrubníky**

Místo: Datum: 18.06.2018
 Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant: Ing. Jaroslav Suchý
 Uchazeč: Gardenline

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

257 353,92

D HSV Práce a dodávky HSV 257 353,92

D 1 Zemní práce 95 285,40

1	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	55,560	546,00	30 335,76	CS ÚRS 2018 01
VV		463*0,3*0,4		55,560				
2	K	132212109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	55,560	7,00	388,92	CS ÚRS 2018 01
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	55,560	224,00	12 445,44	
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	555,600	14,00	7 778,40	
VV		55,56*10		555,600				
VV				0,000				
5	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	105,564	70,00	7389,48	

VV Součet 555,600

6	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	105,564	350,00	36 947,40	
VV		55,56*1,9		105,564				
VV		Součet		105,564				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				169 458,00	
7	K	916232111	Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků včetně dodání obrub	m	463,000	366,00	169 458,00	
	W		463		463,000			
	W				0,000			
	W				0,000			
	W				0,000			
	W				0,000			
	W				0,000			
	W		Součet		463,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce dětského hřiště Okrouhlík

Objekt:

ZL 02 - Obruba pískoviště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Ing. Jaroslav Suchý

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.06.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

211 933,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	211 933,60	21,00%	44 506,06
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

256 439,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dětského hřiště Okrouhlík

Objekt:

ZL 02 - Obruba pískoviště

Místo:

Datum: 18.06.2018

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Ing. Jaroslav Suchý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

211 933,60

HSV - Práce a dodávky HSV

211 933,60

1 - Zemní práce

27 260,80

5 - Komunikace pozemní

184 672,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dětského hřiště Okrouhlík

Objekt:

ZL 02 - Obruba pískoviště

Místo:

Datum: 18.06.2018

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant: Ing. Jaroslav Suchý

Uchazeč:

Gardenline

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

211 933,60

D HSV Práce a dodávky HSV 211 933,60

D 1 Zemní práce 27 260,80

1	K	R1	Ruční výkop rýhy š. do 200mm hl. do 300 mm	m	43,600	178,00	7 760,80	
	WV		(5,5+4,6)*2		20,200			
	WV		(6,3+5,4)*2		23,400			
	WV		Součet		43,600			
2	K	R2	Očištění a lokální oprava trhlin betonového obrubníku cementovou maltou	kpl	1,000	19 500,00	19 500,00	

D 5 Komunikace pozemní 184 672,80

3	K	R3	vrstvy venkovních ploch, hřišť dle popisu v PD část D6 - výpis dopadových ploch a ploch komunikačních	kpl	1,000	169 780,00	169 780,00	
4	K	R4	D+M sezení z dřevoplastových prken WPC	m2	3,200	4 654,00	14 892,80	
	WV		4*0,4*2		3,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce dětského hřiště Okrouhlík

Objekt:

ZL 03 - Sadové úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Ing. Jaroslav Suchý

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.06.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

110 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	110 000,00	21,00%	23 100,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

133 100,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce dětského hřiště Okrouhlík

Objekt: **ZL 03 - Sadové úpravy**

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 5
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 18.06.2018

Projektant: Ing. Jaroslav Suchý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

110 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

110 000,00

1 - Zemní práce

110 000,00

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

110 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dětského hřiště Okrouhlík

Objekt:

ZL 03 - Sadové úpravy

Místo:

Datum: 18.06.2018

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant: Ing. Jaroslav Suchý

Uchazeč:

Gardenline

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

110 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 110 000,00

D 1 Zemní práce 110 000,00

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 110 000,00

1	K	R1	Prořezání a odstraňování křovin a keřů vč. staveništního přesunu a nakládky do kontejnerů	hod	150,000	280,00	42 000,00	
		WV	3*10*5		150,000			
2	K	R2	Odvoz kontejneru 12m3 vč. poplatku za uložení na skládku	kpl	10,000	6 800,00	68 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce dětského hřiště Okrouhlík

Objekt:

ZL 04 - Tunel a kopec sportoviště č. II

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Ing. Jaroslav Suchý

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.06.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

284 615,00

DPH základní
snížená

Základ daně
284 615,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
59 769,15
0,00

Cena s DPH

v CZK

344 384,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dětského hřiště Okrouhlík

Objekt:

ZL 04 - Tunel a kopec sportoviště č. II

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 5
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 18.06.2018

Projektant: Ing. Jaroslav Suchý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

284 615,00

HSV - Práce a dodávky HSV

284 615,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

284 615,00

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

284 615,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dětského hřiště Okrouhlík

Objekt:

ZL 04 - Tunel a kopec sportoviště č. II

Místo:

Datum: 18.06.2018

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant: Ing. Jaroslav Suchý

Uchazeč:

Gardenline

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							284 615,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				284 615,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				284 615,00	
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				284 615,00	
1	K	R1	D+M konstrukcí tunelu a kopce na sportovišti č.II vč. pokládky barevného EPDM	kpl	1,000	284 615,00	284 615,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce dětského hřiště Okrouhlík

Objekt:

ZL 05 - VCP dle schůzky 7.6.2018 na stavbě

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Ing. Jaroslav Suchý

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.06.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

234 127,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	234 127,82	21,00%	49 166,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

283 294,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dětského hřiště Okrouhlík

Objekt:

ZL 05 - VCP dle schůzky 7.6.2018 na stavbě

Místo:

Datum: 18.06.2018

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Uchazeč:

Gardenline

Projektant:

Ing. Jaroslav Suchý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

234 127,82

D1 -

120 999,20

HSV - Práce a dodávky HSV

113 128,62

1 - Zemní práce

23 358,79

5 - Komunikace pozemní

68 408,87

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 868,40

997 - Přesun sutě

10 492,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dětského hřiště Okrouhlík

Objekt:

ZL 05 - VCP dle schůzky 7.6.2018 na stavbě

Místo:

Datum: 18.06.2018

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant: Ing. Jaroslav Suchý

Uchazeč:

Gardenline

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

234 127,82

D D1

120 999,20

1	K	Pol20	odpadkový koš parkový		2,000	7 761,60	15 523,20	
---	---	-------	-----------------------	--	-------	----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
28

2	K	Pol21	parková lavička		5,000	21 095,20	105 476,00	
---	---	-------	-----------------	--	-------	-----------	------------	--

P

Poznámka k položce:
27

D HSV

Práce a dodávky HSV

113 128,62

D 1

Zemní práce

23 358,79

3	K	113107152	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	24,700	35,00	864,50	
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	--

VV

1,9*13 "rozšíření zámkové dlažby

24,700

VV

0,000

VV

Součet

24,700

4	K	1131071711R	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	24,700	165,20	4 080,44	
---	---	-------------	---	----	--------	--------	----------	--

VV

1,9*13 "rozšíření zámkové dlažby

24,700

VV

Součet

24,700

15	K	121112012	Sejmutí ornice ručně bez vodorovného přemístění s naložením na dopravní prostředek nebo s odhozením do 3 m tloušťky vrstvy přes 150 mm	m3	5,850	308,00	1 801,80	
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	--

VV

65*0,6*0,15 "rozšíření mlatových cest

5,850

VV

Součet

5,850

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	5,850	546,00	3 194,10	
	VV		65*0,6*0,15 "rozšíření mlatových cest		5,850			
	VV		Součet		5,850			
17	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	5,850	7,00	40,95	
	VV		65*0,6*0,15 "rozšíření mlatových cest		5,850			
	VV		Součet		5,850			
18	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	11,700	224,00	2 620,80	
	VV		65*0,6*0,3 "rozšíření mlatových cest		11,700			
	VV		Součet		11,700			
19	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	117,000	14,00	1 638,00	
	VV		11,7*10 "Přepočtené koeficientem množství		117,000			
	VV		Součet		117,000			
20	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	22,230	350,00	7 780,50	
	VV		11,7*1,9		22,230			
	VV		Součet		22,230			
14	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	63,700	21,00	1 337,70	
	VV		24,7 "rozšíření zámkové dlažby		24,700			
	VV		65*0,6 "rozšíření mlatových cest		39,000			
	VV		Součet		63,700			
	D	5	Komunikace pozemní				68 408,87	
21	K	564732111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	39,000	175,00	6 825,00	
	VV		65*0,6 "rozšíření mlatových cest		39,000			
	VV		Součet		39,000			
5	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	63,700	137,34	8 748,56	
	VV		1,9*13 "rozšíření zámkové dlažby		24,700			
	VV		65*0,6 "rozšíření mlatových cest		39,000			
	VV		Součet		63,700			
23	K	5649311111R	Hlinitý písek zaválcovaný do nosné vrstvy tl.30mm	m2	199,800	187,60	37 482,48	
	VV		65*0,6 "rozšíření mlatových cest		39,000			
	VV		(45+22)*2*1,2 " plocha kolem víceúčelového hřiště		160,800			
	VV		Součet		199,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	24,700	266,00	6 570,20	
	VV		1,9*13 " rozšíření zámkové dlažby		24,700			
	VV		Součet		24,700			
7	M	5924500101M	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338)	m2	25,194	348,60	8 782,63	
	VV		24,7*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		25,194			
	VV		Součet		25,194			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 868,40	
24	K	111101101 - R1	Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše do 0,1 ha	m2	160,800	38,00	6 110,40	
	VV		(45+22)*2*1,2		160,800			
	VV		Součet		160,800			
8	K	916232111	Doplňující konstrukce krytů venkovních ploch pro tělovýchovu obruba z obrubníků do betonového	m	13,000	366,00	4 758,00	
	VV		13 "rozšíření zámkové dlažby		13,000			
	VV		Součet		13,000			
D	997		Přesun sutě				10 492,56	
9	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	16,302	120,00	1 956,24	
	VV		7,41+8,892		16,302			
	VV		Součet		16,302			
10	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	309,738	10,00	3 097,38	
	VV		16,302*19 "Přepočtené koeficientem množství		309,738			
	VV		Součet		309,738			
11	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	16,302	70,00	1 141,14	
	VV		7,41+8,892		16,302			
	VV		Součet		16,302			
12	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	7,410	280,00	2 074,80	
	VV		24,7*0,12*2500/1000		7,410			
	VV		Součet		7,410			
13	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	8,892	250,00	2 223,00	
	VV		24,7*0,2*1800/1000		8,892			
	VV		Součet		8,892			