

#	Fáze	Termín do	Doplňující informace
1	Zahájení realizace	21. 09. 2018	Zahájení realizace bude dnem podpisu smlouvy na dodávku
2	Analýza a návrh řešení	16. 10. 2018	Zpracování analýzy a návrhu řešení pro potřeby upřesnění podmínek realizace a implementace
3	Dodávka a implementace HW a SW infrastruktury	07. 11. 2018	Dodávka a implementace HW, SW a síťové infrastruktury
4	Vývoj a implementace informačního systému a dodávka dokumentace	20. 11. 2018	Vlastní vývoj a implementace NIS dle analýzy a návrhu řešení
5	Ověření funkčnosti HW a SW infrastruktury a informačního systému	28. 11. 2018	Otestování systému a ověření jeho plné funkčnosti
6	Zaškolení uživatelů a administrátorů	07. 12. 2018	Zaškolení uživatelů a administrátorů
7	Výchozí import/migrace datových zdrojů a metadat do systému (initial load)	07. 12. 2018	Jedná se o načtení historických dat ze stávajícího NIS
8	Dodávka aktualizované dokumentace	07. 12. 2018	Min. uživatelská dokumentace, dokumentace skutečného provedení, systémová dokumentace, projektová dokumentace
9	Převedení do zkušebního provozu	07. 12. 2018	Převedení do zkušebního provozu, odstranění všech vad a nedodělků, dokončení realizace a převedení do ostrého provozu
10	Ukončení realizace dodávky	15. 12. 2018	Součástí je zahájení doby provozu dodaného systému a poskytování servisních služeb.