

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Odkanalizování objektu šaten na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Smlouva o dílo č. 0339/2018

Pořadové číslo změnového listu:

01/2018

Změna: při realizaci

Stavba: Odkanalizování objektu šaten na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích	Číslo objektu:	Název:
Popis změny: 1) Doplnění trativodu z PVC drenážních flexibilních trubek, vč. souvisejících prací.		
Zdůvodnění změny: ad 1) PD je navržena trasa trativodu, kterou bylo nutno rozšířit, a to na základě aktuálního zjištění stavu na pozemcích předmětné stavby v době vydatnějšího deště.		
Posouzení změny: Autorský dozor projektanta: Projektant s předloženými změnami souhlasí.		
Dopady: do projektové dokumentace: doplnění do DSP do časového plánu: není do ceny: + 36.149,00 Kč bez DPH Navrhovatel změny: zhotovitel a TDI objednatele		
Předkládá: zhotovitel		
Vyjádření TDI: TDI s finanční kalkulací souhlasí.		
Vyjádření zhotovitele: Zhotovitel se změnami souhlasí.		
Přílohy: položkový rozpočet		
V Kopřivnici dne: 01.10.2018		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Dodatek č. 3	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Odkanalizování objektu šaten na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Odkanalizování objektu šaten na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	Severomoravská stavební společnost s.r.o.	Zakázkové číslo	SMSS02418
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	35 581	Ztížené výrobní podmínky	0	
Z	PSV celkem	568	Oborová přírážka	0	
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN	celkem	36 149	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS		36 149	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS		36 149	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			36 149 Kč	
DPH	21,0 %			7 591 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				43 740 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Odkanalizování objektu šaten na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích	Rozpočet : Dodatek č. 3
Objekt :	Odkanalizování objektu šaten na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 VCP_drenáž	21 460	0	0	0	0
1 Zemní práce	8 690	0	0	0	0
8 Trubní vedení	5 398	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	34	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	568	0	0	0
CELKEM OBJEKT	35 581	568	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	36 149	0
Oborová přírážka	0	0,0	36 149	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	36 149	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	36 149	0
Zařízení staveniště	0	0,0	36 149	0
Provoz investora	0	0,0	36 149	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	36 149	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	36 149	0
CELKEM VRN				0