

Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

Dodatek č. 1 - Změny dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Číslo změny	Popis změny	Zařazení změny dle ustanovení §222 zákona								Celkem VCP bez DPH	Celkem MNP bez DPH
		§222 odst. 4		§222 odst. 5		§222 odst. 6		§222 odst. 7 nezapočítává se			
		Cena VCP bez DPH	Cena MNP bez DPH	Cena VCP bez DPH	Cena MNP bez DPH	Cena VCP bez DPH	Cena MNP bez DPH	Cena VCP bez DPH	Cena MNP bez DPH		
ZL1.01	VCP01 - Provedení výkopů ve větším rozsahu					15 218,43				15 218,43	
ZL1.02	VCP02 - Vyrovnání podkladu pod podkladní beton. desku					6 203,92				6 203,92	
ZL1.03	VCP03-MNP03 - Změna v provedení konstrukčních vrstev snížené úrovně podlahy					59 417,49	-263 206,39			59 417,49	-263 206,39
ZL1.04	VCP04-MNP04 - Dodávka a montáž vnitřní prosklené stěny			76 092,81	-70 131,80					76 092,81	-70 131,80
ZL1.05	VCP05-MNP05 - Změna technologie provádění vnitřních příček					144 853,88	-56 940,83			144 853,88	-56 940,83
ZL1.06	VCP06 - D+M elektronického vrátného, domácí videotelefon	20 953,00								20 953,00	
ZL1.07	VCP07-MNP07 - Změna rozměrů posuvných dveří Ddř11, Ddř13					46 369,54	-47 499,54			46 369,54	-47 499,54
ZL1.08	VCP08 - Vyrovnání podkladu ETICS					24 425,34				24 425,34	
ZL1.09	VCP09-MNP09 - Změna v provedení zárubní vnitřních dveří	36 312,00	-35 450,00							36 312,00	-35 450,00
ZL1.10	VCP10-MNP10 - Změna v provedení sprchového koutu	5 937,75	-7 170,00							5 937,75	-7 170,00
ZL1.11	VCP11-MNP11 - Změna ve stavebních úpravách trafostanice					2 287,21	-125 122,69			2 287,21	-125 122,69
ZL1.12	VCP12 - Antigraffiti nátěr celoplošně	42 415,57								42 415,57	
ZL1.13	VCP13 - Doplnění SDK konstrukcí nad dveřmi a kuchyňskou linkou	6 049,21								6 049,21	
ZL1.14	VCP14 - Demontáž sušáků a jejich základů			10 545,90						10 545,90	
ZL1.15	VCP15 - Rozšíření podlahového roštu v technické místnosti	15 187,61								15 187,61	

ZL1.16	VCP16 - Navýšení počtu dešťových svodů a jejich napojení na kanalizaci	30 337,29								30 337,29	
ZL1.17	MNP17 - Odpočet venkovních žaluzií		-10 871,15								-10 871,15
ZL1.18	MNP18 - Odpočet poplatku za skládku sutí - beton, cihla		-160 058,21								-160 058,21
ZL1.19	MNP19 - Otlučení vnitřních omítek		-7 555,62								-7 555,62
ZL1.20	VCP20 – Dodávka systémového roštu k obložení plechem COR-TEN			93 513,65						93 513,65	
ZL1.21	VPC21 - Komunikátor Městské policie	6 750,00								6 750,00	
ZL1.22	VCP22-MNP22 - Změna kování vnitřních dveří	3 600,00	-9 000,00							3 600,00	-9 000,00
ZL1.23	Nesprávný popis položek výplní otvorů (vnější):								jedná se o formální změnu, která nemá vliv na cenu; nezapočítává se		
ZL1.24	Nesprávný popis položek výplní otvorů (vnitřních):								jedná se o formální změnu, která nemá vliv na cenu; nezapočítává se		
	celkem	167 542,43	-230 104,98	180 152,36	-70 131,80	298 775,81	-492 769,45		nezapočítává se	646 470,60	-793 006,23
	absolutní hodnota	397 647,41		250 284,16		791 545,26					
	součet abs. hodnot	397 647,41				1 041 829,42					
		<15% ceny díla				<50% ceny díla					
	rozdíl ceny VCP a MNP			110 020,56		-193 993,64					
	součet rozdílů cena VCP a MNP					-83 973,08					

cena díla dle SOD bez DPH	8 714 508,00
15% z ceny díla	1 307 176,20
30% z ceny díla	2 614 352,40
50% z ceny díla	4 357 254,00

vliv VCP a MNP na cenu díla	-146 535,63
cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	8 567 972,37
DPH 21%	1 799 274,20
cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	10 367 246,57