

DODATEK č. 4

Smlouvy o dílo SMLJ-30-52/2018, č. VZ 03/2018-ÚP34-2 ze dne 12.2.2018
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **HYDRO-M s.r.o.**
se sídlem/bytem: Dolní Dvůr 105, 543 42
zapsaný dne: 27.3.2007 v obchodním rejstříku,
vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23448
IČ: 27512819
DIČ: CZ27512819

bankovní spojení: [redacted]
zastoupený: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Vkládá se	416A,B,C	[redacted]	[redacted]	60 200	do 31.10.2018
Vkládá se	417	[redacted]	[redacted]	30 100	do 31.10.2018
Vkládá se	536,529	[redacted]	[redacted]	108 000	do 31.10.2018
Vkládá se	528	[redacted]	[redacted]	56 000	do 31.10.2018
Vkládá se	530	[redacted]	[redacted]	29 000	do 31.10.2018
Vypouští se	401Ck27	[redacted]	[redacted]	108 000	do 30.9.2018
Vypouští se	423BI35	[redacted]	[redacted]	102 000	do 30.9.2018
Vypouští se	425Ck34	[redacted]	[redacted]	73 000	do 30.9.2018
Vypouští se	427Ck35	[redacted]	[redacted]	78 000	do 30.9.2018

Důvod změny : kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 27. 09. 2018

V Rudníku, dne 10.9.2018

[redacted]
PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku

[redacted]
zhotovitel