

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
na ZHOTOVENÍ JEDNOSTUPŇOVÉ DOKUMENTACE VE STUPNI
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky:
Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické
trakce Zábřeh na Moravě – Šumperk – etapa č. 1;
Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické
trakce Zábřeh na Moravě – Šumperk – etapa č. 2

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-893/2018**

ISPROFOND: 5003540010

a

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417, DIČ: CZ44960417

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 3803

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: **Ing. Kamil Chmela**, jednatel společnosti

Ing. Radomír Hanák, jednatel společnosti

Ing. Martin Mráz, jednatel společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o.,
Kounicova 688/26, 611 36 Brno

číslo smlouvy: **18011 /18**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení jednostupňové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení stavby a výkon autorského dozoru při realizaci staveb „**Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické trakce Zábřeh na Moravě – Šumperk – etapa č. 1**“; „**Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické trakce Zábřeh na Moravě – Šumperk – etapa č. 2**“ ze dne 28.3.2018.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 24.8.2018 dohodly na úpravě 2. Dílčího termínu pro odevzdání dokumentace pro stavební povolení se zapracovanými připomínkami pro stavbu „**Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické trakce Zábřeh na Moravě – Šumperk – etapa č. 1**“ do **28.10.2018** z důvodu rozhodnutí Objednatele o přesunu stavebních objektů uvedených v bodě 1.2 tohoto Dodatku do dokumentace pro stavební povolení pro stavbu „Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické trakce Zábřeh na Moravě – Šumperk – etapa č. 2“. Tento přesun si vyžádá přepracování části předmětné dokumentace.
- 1.2 V rámci připomínkového řízení Objednatel rozhodl o přesunutí následujících stavebních objektů:

SO 05-17-02	ŽST Bludov, úprava železničního svršku vlečky MJM
SO 07-17-02	ŽST Šumperk, úprava železničního svršku vlečky METALŠROT
SO 07-17-03	ŽST Šumperk, úprava železničního svršku vlečky ČD DKV
SO 11-17-01	ŽST Lukavice na Moravě, úprava železničního svršku vlečky BALSAC PAPERMILL
SO 07-22-01	ŽST Šumperk, vodovody ŠPVS
SO 01-01-01	ŽST Zábřeh na Moravě, ukolejnění a zpětné vedení
SO 07-06-04	ŽST Šumperk, úprava uzemnění haly SART
PS 01-28-01	ŽST Zábřeh na Moravě, úprava venkovní výstroje kolejových obvodů

do dokumentace pro stavební povolení pro stavbu „Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické trakce Zábřeh na Moravě – Šumperk – etapa č. 2“.

2. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla - změna dle dodatku č. 1, který tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla – změna dle dodatku č. 1
- 3.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotovení, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V Olomouci dne 14.9.2018

V Brně dne 25.9.2018

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

– změna dle dodatku č. 1

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

Doba plnění a způsob fakturace pro stavbu: „Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické trakce Zábřeh na Moravě – Šumperk – etapa č. 1“;

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – předložení DSP k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 4 měsíců od zahájení plnění**

- **fakturováno** bude **80 %** ceny díla za zpracování DSP

2. dílčí etapa, konečný termín odevzdání DSP:

Předmět díla v rozsahu - odevzdání DSP se zpracovanými připomínkami,

- bude dokončeno a předáno **do 28.10.2018**

- **fakturováno** bude **20 %** ceny díla za zpracování DSP

3. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: **3 měsíce**), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)**

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově za celou dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za každou stavbu samostatně za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Doba plnění a způsob fakturace pro stavbu: „Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické trakce Zábřeh na Moravě – Šumperk – etapa č. 2“

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – předložení DSP k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 7 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno** bude **80 %** ceny díla za zpracování DSP

2. dílčí etapa, konečný termín odevzdání DSP:

Předmět díla v rozsahu - odevzdání DSP se zpracovanými připomínkami,

- bude dokončeno a předáno **do 9 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno** bude **20 %** ceny díla za zpracování DSP

3. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: **3** měsíce), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb** (o výkonu autorského dozoru projektanta)
- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově za celou dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za každou stavbu samostatně za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Pro každou stavbu samostatně budou dokumenty předloženy následovně:

DSP k připomínkám je nutno vyhotovit 14x v digitální uzavřené formě, bez rozpočtů + 1x digitální uzavřené formě rozpočet stavby, 1x CD ekonomické hodnocení stavby

DSP je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreelInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve formátu xls a 3x v uzavřené formě), 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz www.xc4.cz).

Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální uzavřené formě.

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **121888**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: d0feca60-8812-491f-aa06-b12916dce931

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **11.10.2018 08:30:01**



a49da118-8003-45c5-a672-f4d09e88af39