

Současně nebylo z důvodu nových rozvodů ÚT a nevyhovujícího osvětlení realizováno původně plánované rozdělení stávajícího pokoje č. 4.12 na dva menší. Rozsah předmětu smlouvy se u bytů č. 3,5,6 v domě Údolní 51 dodatečně upravuje o méněpráce - repase původních parket, místo provedení nových dlažeb.

II.

Článek IV. Čas plnění se doplňuje takto:

5. Smluvní strany se dohodly na prodloužení předpokládané doby výstavby na 73 dní od zahájení stavby a počítá se ode dne protokolárního předání posledního z 5-ti bytů.

III.

Článek V. Odměna příkazníka se doplňuje takto:

3. Z důvodu prodloužení termínu výstavby dle dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby překročil počet odpracovaných hodin maximální počet 100 odpracovaných hodin o 77 hodin (viz. výkaz odpracovaných hodin). Celkový počet odpracovaných hodin je 177.

IV.

Článek VI. Platební podmínky a zádržné se upravuje takto:

1. Zádržné je stanoveno ve výši 10% z celkové ceny bez DPH, tj. 7 965,- Kč bez DPH, 9 637,70 Kč s DPH.

V.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Příkazce se zavazuje, že tento dodatek včetně Příkazní smlouvy zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží příkazce a jeden příkazník.

Příloha dodatku: výkaz odpracovaných hodin

V Brně dne :

V Brně dne :

Za příkazce:

Za příkazníka:

Ing. Aleš Doležel
vedoucí Bytového odboru MMB

Ing. Pavel Počinek
TDI