



## DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1131/OIRM/2017 ze dne 21.11.2017, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2

č. 1131/OIRM/2017

(smlouva o dílo schválena RM dne 30.10.2017, usn. č. 1075/2017  
tento dodatek schválen RM dne 17.09.2018 usn. č.957/2018)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

### I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. objednatel: **město Příbram**  
sídlo : Tyršova 108, 261 01 Příbram  
zastoupené: Ing. Jindřichem Vařekou, starostou  
IČO : 00243132  
DIČ : CZ00243132  
bankovní spojení:   
č. účtu: 

a

1.2. zhotovitel: **SPO Příbram s.r.o.**  
sídlo : K Podlesí 649, 261 01 Příbram  
zastoupené : Martinem Pečenkou, jednatelem  
IČO : 28192711  
DIČ : CZ28192711  
bankovní spojení: 

č. účtu: 

Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 131868

### PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 21.11.2017 smlouvu o dílo k provedení stavebních prací na akci „objekt zázemí Nový rybník“. V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost provedení změn (změny přípustné ve smyslu ust. § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění). Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

### II. ZMĚNY

#### Článek II. Předmět díla odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Stavební práce na akci „objekt zázemí Nový rybník“, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci (dále jen PD) a v rozsahu daném dle příloh smlouvy, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 s modifikacemi, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Zadávací list č. 3

#### Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

cena celkem ..... 11 499 408,71 Kč bez DPH  
DPH ..... 2 414 875,83 Kč  
Cena včetně DPH ..... 13 914 284,54 Kč

DPH bude účtováno dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

### III: OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 3 smlouvy o dílo je příloha:  
Zadávací list č. 3 s přílohami

V Příbrami dne:

V Příbrami dne: 3. 10. 2018

za objednatele:

8 - 10 - 2018

.....  
**město Příbram**  
Ing. Jindřich Vařeka, starosta

za zhotovitele:

**SPO Příbram s.r.o.**  
Martin Pečenka, jednatel

AKCE: **OBJEKT ZÁZEMÍ NOVÝ RYBNÍK**

Zadávací list č. 3

SoD č. 1131/OIRM/2017

Zhotovitel:

SPO Příbram s.r.o., K Podlesí 649, 261 01 Příbram

Zadávací list vystavil:

Bc. Michaela Kovalčíková, Ing. Jan Kašpar

Datum: 19.09.2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:** příprava směsné vody, geotextilie - střešní konstrukce, VZT, přemístění krbu vč. umístění komínu, parotěsná folie, plechová maska, truhlářská úprava na fasádě

**Popis a zdůvodnění změny:**

jedná se o přípravu směsné vody v požadavku budoucího provozovatele na mincovníky, chybějící geotextilii ve skladbě střechy, úprava VZT z důvodu neproveditelnosti rozvodů dle PD ; přemístění krbu vč. změny umístění komína - osová vzdálenost 360mm, světlá vzdálenost 280mm, vnější průměr pro světlost 150 - 202mm. Odstupová vzdálenost 40mm nesplňuje požadavek 50mm; parotěsnou zábranu v SDK podhledech požaduje typová skladba; plechová maska – předložené metry chybí ve VV, který je přílohou SoD.

Počet připojených příloh: 1

Počet výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH:

-9 444,20 Kč

Cena víceprací bez DPH:

111 869,09 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

102 424,89 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Milan Stůfka

Datum:

Bc. Michaela Kovalčíková  
zástupce ve věcech odborných

Datum: 27.09.2018

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Martin Přebeka

Datum: 25.09.2018

Pověřen řízením stavebních prací

Datum: 25.09.2018

těchnický dozor stavebníka

Datum:

**ZÁZEMÍ - odsouhlasení změny v RM dne 17.09.2018**

<b>Předložené změny:</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena vč.21% DPH</b>
ZL 3 - Zdravotechnika, příprava směsné vody	37 759,00 Kč	45 688,39 Kč
ZL 5 - Geotextilie - střešní konstrukce	37 073,24 Kč	44 858,62 Kč
ZL 6 - VZT	3 391,00 Kč	4 103,11 Kč
ZL 7 - Přemístění krbu vč.umístění komínu	1 706,80 Kč	2 065,23 Kč
ZL 8 - Parotěsná folie	5 392,35 Kč	6 524,74 Kč
ZL 9 - Plechová maska	12 787,50 Kč	15 472,88 Kč
ZL 10 - Truhlářská úprava na fasádě	4 315,00 Kč	5 221,15 Kč
<b>CENA CELKEM:</b>	<b>102 424,89 Kč</b>	<b>123 934,12 Kč</b>

OBJEKT ZAZEMÍ - NOVÝ RYBNÍK, k.ú. PŘÍBRAM (539 911), st. poz. 4732, 4212/2

D 1 a b ZDRAVOTNĚ - TECHNICKÉ INSTALACE

P.Č.	Č.POL.	NÁZEV POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	CENA CELKEM (Kč)
<b>VNITŘNÍ VODOVOD</b>						
<b>01-Potrubi</b>						
3		Potrubi PP-RCT - SDR 9, prům. 32x3,6 mm	m	14,00	151,00	2114
5		Potrubi PP-RCT - SDR 9, prům. 20x2,3 mm	m	15,00	127,00	1905
8		Montáž potrubí PP-RCT - SDR 9, prům. 32x3,6 mm	m	14,00	77,30	1082,2
10		Montáž potrubí PP-RCT - SDR 9, prům. 20x2,3 mm	m	15,00	65,10	976,5
						<b>6077,7</b>
<b>02-Tepelná izolace</b>						
15		Tep. izolace potrubí návleková, pěnový polyetylen, 35x20	m	14,00	62,70	877,8
19		Tep. izolace potrubí návleková, pěnový polyetylen, 22x13	m	15,00	48,00	720
						<b>1597,8</b>
<b>03-Armatury-uzavírací, speciální, ostatní</b>						
20		Kohout kulový uzavírací DN 32	ks	2	260,40	520,8
23		Kohout kulový uzavírací DN 20	ks	2	195,30	390,6
25		Kohout kulový uzavírací DN 40 s vypouštěním	ks	1	398,80	398,8
26		Kohout kulový uzavírací DN 25 s vypouštěním	ks	1	284,00	284
28		Zpětný ventil DN 25	ks	1	252,30	252,3
						<b>1846,5</b>
<b>04-Vnitřní vodovod-ostatní</b>						
40		Cirkulační čerpadlo nerez DN 20	ks	1	6 150,00	6150
41		Směšovací termostatická centrála 5/4" (rel. v.: EKOSYSTEM S-CSTV 5/4")	ks	1	13 024,00	13024
42		Termostatický směšovací ventil DN 20, s pojistkou proti opaření, tepl. rozsah na výstupu 20-50 C, zpětné ventily, filtr	ks	2	2 279,20	4558,4
43		Vodovod vnitřní přesun hmot.-výš. 20,0 m	kpl	1	1 628,00	1628
44		Připomocné práce	kpl	1,00	3 256,00	3256
47		Přichytky	ks	12	28,80	345,6
49		Tlaková zkouška potrubí-plast	m	19,00	9,80	186,2
						<b>29148,2</b>
<b>05-Armatury-výtakové</b>						
54		Samouzavírací sprchový podomítkový ventil s časovým uzávěrem-chrom	ks	-2	1302	-2604
55		Sprchový výtok. Hlavice antivandal-chrom	ks	-2	1953,6	-3907,2
						<b>-6511,2</b>
<b>06-Montáž</b>						
56		Montáž žetonového sprchového boxu	ks	2	2 800,00	5600
						<b>5600</b>

CELKEM ZA KAPITOLU "01-Potrubi" BEZ DPH

6 077,70 Kč

CELKEM ZA KAPITOLU "02-Tepelná izolace" BEZ DPH

1 597,80 Kč

CELKEM ZA KAPITOLU "03-Armatury-uzavírací, speciální, ostatní" BEZ DPH

1 846,50 Kč

CELKEM ZA KAPITOLU "04-Vnitřní vodovod-ostatní" BEZ DPH

29 148,20 Kč

CELKEM ZA KAPITOLU "05-Armatury-výtakové" BEZ DPH

- 6 511,20 Kč

CELKEM ZA KAPITOLU "06-Montáž BEZ DPH

5 600,00 Kč

CELKEM ZA VNITŘNÍ VODOVOD BEZ DPH

37 759,00 Kč

# ROZPOČET

Stavba: Zázemí Nový rybník

Objekt: Geotextilie - Střešní konstrukce (chybí v PD)

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 21. 8. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

	PSV	PSV				37 073,24	0,000
	712	Povlakové krytiny				37 073,24	0,000
1	712004	D+M TWUT 160, uzavř. kruh. tvarovka	kus	2,000	1 531,80	3 063,60	0,000
2	712005	D+M TWUT 200, uzavř. kruh. tvarovka	kus	2,000	1 914,70	3 829,40	0,000
3	712006	D+M TWUT 100, uzavř. kruh. tvarovka	kus	2,000	957,40	1 914,80	0,000
4	712007	D+M TWUT 125, uzavř. kruh. tvarovka	kus	1,000	1 196,70	1 196,70	0,000
5	712008	D+M TWOT 80, otevřená kruh. tvarovka	kus	2,000	766,00	1 532,00	0,000
6	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	450,295	31,30	14 094,23	0,000
7	712391R01	FILTEK 200 g/m2 netkaná geotextilie (role/100m2) tavený	m2	517,839	17,50	9 062,18	0,000
8	998712201	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	1,355	1 756,70	2 380,33	0,000
	<b>Celkem</b>					<b>37 073,24</b>	<b>0,000</b>

Akce:		NOVÝ RYBNÍK Příbram - Objekt zázemí_VZT_změny			
Obor:		VZT			
Zař. č.	Položka	Počet	MJ	J. Cena	C. Cena
	<b>1. Zařízení č. 1-14 - Větrání prostor občerstvení, přípravný a zázemí budovy - zrušené</b>				
21	Protidešťová žaluzie komfortní samotížná kovová pro napojení na kruh potrubí d 100 s okapničkou, povrchová úprava RAL, vč sítě a příslušenství	-3	kpl	297,00	-891 Kč
22	Protidešťová žaluzie komfortní samotížná kovová pro napojení na kruh potrubí d 125 s okapničkou, povrchová úprava RAL, vč sítě a příslušenství	-2	kpl	324,00	-648 Kč
	<b>Potrubí kruhové pozinkové vlnuté Spiro těsné vč. přírážky na tvarovky</b>				0 Kč
	průměru D100, 30% tvarovek	-2,5	bm	386,70	-967 Kč
	průměru D125, 30% tvarovek	-1	bm	427,00	-427 Kč
				0,00	
	<b>1. Zařízení č. 1-14 - Větrání prostor občerstvení, přípravný a zázemí budovy - nové</b>				
24b	Protidešťová stříška kruhová ochranná d160 vč ochran sítě a povrch. úpravy RAL	1	kpl	955,00	955 Kč
26	Výfuková hlavice kruhová komfortní d160 se sitem včetně povrchu RAL a přísluš. např VHO/VHC	1	kpl	1 134,00	1 134 Kč
24	Protidešťová stříška kruhová ochranná d100 vč ochran sítě a povrch. úpravy RAL	2	kpl	387,00	774 Kč
	<b>Potrubí kruhové pozinkové vlnuté Spiro těsné vč. přírážky na tvarovky</b>				
	průměru D100, 30% tvarovek	1	bm	386,70	387 Kč
	průměru D125, 30% tvarovek	3	bm	427,00	1 281 Kč
	průměru D160, 30% tvarovek	3	bm	458,00	1 374 Kč
	průměru D330, 10% tvarovek	1	bm	419,00	419 Kč

# ROZPOČET

Stavba: Zázemí Nový rybník

Objekt: Přemístění krbu vč. umístění komína

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 21. 8. 2018

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>					<b>1 706,80</b>	<b>0,000</b>
<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>					<b>1 706,80</b>	<b>0,000</b>
1	63232120	Dlaždice z taveného čediče JRI = jemný rastr 250x250x22	kus	4,000	34,20	136,80	0,000
2	63232R01	Demontáž vč. očištění spar a opětovná montáž (dlažba,	kpl	1,000	1 570,00	1 570,00	0,000
	<u><b>Celkem</b></u>					<u><b>1 706,80</b></u>	<u><b>0,000</b></u>

27

# ROZPOČET

**Stavba:** Zázemí Nový rybník  
**Objekt:** Parotěsná - fólie (Podhled)

**JKSO:**  
**EČO:**  
**Zpracoval:**  
**Datum:** 21. 8. 2018

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:**

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>					<b>5 392,35</b>	<b>0,016</b>
------------	----------------------------	--	--	--	--	-----------------	--------------

<b>763</b>	<b>Konstrukce montované z desek, dílců a panelů</b>					<b>5 392,35</b>	<b>0,016</b>
------------	---	--	--	--	--	-----------------	--------------

1	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	81,980	20,70	1 696,99	0,000
2	283292R01	Parotěsná zábrana DEKFOL N140	m2	90,178	18,90	1 704,36	0,015
3	283292R01	Parotěsná páska PE - Classic	ks	6,000	249,00	1 494,00	0,001
4	998763401	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,420	350,00	497,00	0,000

<b>Celkem</b>						<b>5 392,35</b>	<b>0,016</b>
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

# ROZPOČET

Stavba: Zázemí Nový rybník

Objekt: Plechová maska

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 22. 8. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	PSV	Práce a dodávky PSV				12 787,50	0,000
	767	Konstrukce zámečnické				12 787,50	0,000
1	767001a	Plechová maska římsky mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 500 mm - odkaz Z25+Z26	m	33,000	387,50	12 787,50	0,000
		<b>Celkem</b>				<b>12 787,50</b>	<b>0,000</b>

29

# ROZPOČET

Stavba: Zázemí Nový rybník

Objekt: Truhlářská úprava na fasádě - VZT

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 7. 9. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	PSV	Práce a dodávky PSV				1 430,00	0,000
	766	Konstrukce truhlářské				1 430,00	0,000
1	R01	Spojovací materiál pro úpravu vyústění na fasádu	kpl	1,000	1 430,00	1 430,00	0,000
	OST	Ostatní				7 199,00	0,000
	O01	Ostatní				7 199,00	0,000
2	HZS2122	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný	hod	23,000	313,00	7 199,00	0,000
	<b>Celkem</b>					<b>8 629,00</b>	<b>0,000</b>

SCHVÁLENO V RH DNE 11.09.18 => 4315,00 Kč bez DPH

MĚSTO PŘIBRANĚ  
SEKCE MĚSTSKÉHO ÚŘADU

