

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

Evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-2283/2018
u zhotovitele: 18/R/Pla/49

název díla: „Oprava PZS v km 116,584 na trati Frýdek-Místek – Český Těšín“

uzavřené dne 19.06.2018 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupen: Ing. Jiřím Machem, ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava

Adresa pro doručování korespondence:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

Bankovní spojení:

č. účtu:

Zastoupení ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava,

Zastoupení ve věcech technických:

Technický dozor objednatele:

na straně jedné (dále také jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

HRP servis, s.r.o.

sídlo: Zlatá Hora 1413, 684 01, Slavkov u Brna

IČO: 26930781

DIČ: CZ26930781

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 46123

zastoupen: Radkem Plachým, jednatel společnosti

Bankovní spojení

č. účtu:

Zastoupení ve věcech technických:

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

na straně druhé (dále také jen „zhotovitel“)

n á s l e d o v n ě:

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu čl. III., odst. 3.3. smlouvy dohoda smluvních stran o změně rozsahu díla oproti cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy, a na to navazující dohoda o změně ceny díla, jak byla smluvně ujednána v čl. V. smlouvy.
- 2.2. V průběhu provádění díla se vyskytly méněpráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se dohodly, že oproti předmětu plnění stanovenému smlouvou zhotovitel nebude plnit práce (dále jen „méněpráce“), blíže specifikované ve Změnovém listu, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.
- 2.3. Méněpráce byly smluvními stranami odsouhlaseny.
- 2.4. Méněpráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. V., odst. 5.1 smlouvy, projeví následovně:
- | | |
|---|-------------------------|
| Původní celková cena za dílo dle smlouvy: | 6 840 455,00 Kč bez DPH |
| Změny dle Dodatku č. 1 ke smlouvě:
méněpráce (bez DPH) | - 653 880,00 Kč |

Celková cena za dílo po změně dle Dodatku č. 1: 6 186 575,00 Kč bez DPH

- 2.6. Důvody změn předmětu plnění jsou popsány ve Změnovém listu stavby. Jedná se o změny posuzované analogicky dle § 222 odst. 4, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší, než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí. Nejedná se tak o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na VZ, která by vyvolávala potřebu provedení nového zadávacího řízení.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních – po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015

Sb. o registru smluv povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.

Příloha č. 1: Změnový list stavby

V Ostravě dne 5. 10. 2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Radek PLACHÝ
jednatel společnosti
HRP servis, s.r.o.

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **122077**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 374fd6a5-0df0-4dde-891a-09e293ba21d2

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **11.10.2018 09:40:01**



65b68d13-3c22-43fe-ab48-2b136256866f