



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD číslo:		2018060
Dodavatel: GENEL INVEST Holding spol. s r.o. Toužimská 1051/24f, 197 00 Praha 9	Datum vystavení: 1.10.2018	
	Datum zdanitelného plnění: 1.10.2018	
Oddíl C vložka 244287 vedená u Městského soudu v Praze IČ: 04217519 DIČ: CZ 04217519	Datum splatnosti: 15.10.2018	
	Způsob úhrady: bankovním převodem	
Bankovní spojení Peněžní ústav: ČS a.s., Praha 9 Číslo účtu: 	Odběratel: ZUŠ Jižní město Křtinská 673 Praha 11 IČ: 452 462 11	

DÍLČÍ FAKTURA

Fakturuje Vám dle SOD za Stavební úpravy vnitřních prostor v budově ZUŠ Jižní Město – objekt ZUŠ JM, Křtinská 673/1, 149 00 Praha 4 – Háje dle příloženého soupisu prací č. 3:“

Cena díla celkem bez DPH	426.860,- Kč
DPH 21%	89.641,- Kč
K úhradě celkem s DPH	516.501,- Kč



jednatel

KRYCI LIST ROZPOCTU - Soupis č. 3

Název stavby	úprava vnitřních prostor ZUŠ Křtinská	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		1.3.2018	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	
2		Montáž	426 860,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy	0,00%	
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		426 860,00	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH				426 860,00
		DPH	%	Základ daně		DPH celkem		
		snížená	15,0	0,00		0,00		
		základní	21,0	426 860,00		89 640,60		
				Cena s DPH				516 500,60
				E Přípočty a odpočty				
		Dodá zadavatel				0,00		
		Klouzavá doložka				0,00		
		Zvýhodnění				0,00		



ROZPOČET úprava vnitřních prostor ZUŠ Křtinská Soupis č. 3

Stavba:

Objekt:

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 3/2018

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
1	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky HSV

bourací práce

426 860,00

1	bourací práce	kpl	1	62 400,00		
2	mechanizované bourací práce technikou	kpl	1	98 200,00		
3	výbourání stávajících krytin	kpl	1	34 590,00		
4	úprava pláně	m2	200	590,00		
5	bourání podhledů	m2	15	240,00		
HSV práce						
1	samonivelační hmota vyrovnání podlahy	m2	132	320,00		
2	oprava zdí	m2	220	290,00		
3	položení dlažby	m2	50	890,00		
4	obklady	m2	60	780,00		
5	výmalba	m2	190	52,00		
6	oprava obkladů	m2	10	190,00		
7	hydroizolace pod dlažbu a obklad	m2	50	160,00		
8	montáž ocelových zárubní	ks	5	2 180,00		
9	vyzdívky	m2	40,5	1 480,00		
10	obezdívka ytong 150mm	m2	8	1 280,00		
11	výmalba	m2	200	54,00		
12	podhledy minerální akustické	m2	75	1 200,00		
13	zemnicí konstrukce	kpl	1	6 780,00		
14	základové pasy výkop	m3	38	900,00		
15	základové pasy betonáž pumpou	m3	29	3 600,00	104 400,00	
16	bednění zřízení a odstranění	bm	60	240,00		
17	štěrkové lože vč zhutnění	m3	10	2 150,00	21 500,00	
18	základová deska - betonáž pumpou konstrukční beton	m3	45	3 900,00	175 500,00	
19	hydroizolace bitumenová ve 2 vrstvách	m2	200	390,00	78 000,00	
20	tepelná izolace	m2	14	890,00	12 460,00	
PSV práce						
1	úpravy kanalizace	kpl	1	48 900,00		
2	úprava rozvodů vody	kpl	1	38 200,00		
3	příprava vytažení rozvodů pro út	kpl	1	48 200,00		
4	zrušení otopných těles	ks	4	2 590,00		
5	Geberit vč příslušenství	ks	4	12 480,00		
6	umyvadlo včetně spodní skřínky	ks	2	4 380,00		
7	baterie umyvadlová	ks	2	2 180,00		
8	drobný sanitární materiál	kpl	1	2 900,00		
9	pisoiár sensorový vč přípravného modulu	ks	2	16 250,00		
10	dodávka dveří	ks	5	2 120,00		
11	posuvné dveře 2,5x2,5	ks	1	35 000,00	35 000,00	
	pokládka pvc	m2	82	650,00		
12	úprava elektro, hrubé rozvody vč. Rozvodové skříně	kpl	1	86 000,00		
13	přesun hmot	kpl	1	2 180,00		
14	doprava a skládkovné	m3	126	1 290,00		

