

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20.7.2017 mezi níže uvedenými smluvními stranami na stavbu s názvem „**Oprava Masarykova náměstí, Vyškov**“

Objednatel

Město Vyškov

Sídlem: **Masarykovo náměstí 1, 682 01 Vyškov**

Zastoupené

ve věcech smluvních: **Ing. Karlem Goldemundem, starostou města**

ve věcech technických:

IČ: **00292427**

DIČ: **CZ00292427**

Bankovní spojení:

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel

MROZEK a.s.

Sídlem: **Bystřice 1361, 739 95 Bystřice**

Zastoupená:

ve věcech smluvních: **Bohuslavem Mrózkem, předsedou představenstva**

ve věcech technických:

IČ: **25904612**

DIČ: **CZ25904612**

Bankovní spojení:

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně spisová značka: C 85485

(dále jen **Zhotovitel**)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo tohoto znění:

Článek I. Prohlášení stran

- I.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 20.7.2017 uzavřely smlouvu o dílo, dne 23.10.2017 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo a dne 14.9.2018 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, jejíž předmětem je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele stavbu s názvem „Oprava Masarykova náměstí, Vyškov“ (dále jen „smlouva o dílo“). Po dohodě smluvních stran a v souladu s odstavci 1.2. a 1.7. článku I. smlouvy o dílo a v souladu s odstavcem 19.4. článku XIX. smlouvy o dílo se smlouva o dílo mění tímto dodatkem, a to tak, jak je níže uvedeno.
- I.2. **Předmětem tohoto dodatku je změna sjednaného rozsahu plnění Zhotovitele a změna ceny díla.**

Článek II. Předmět smlouvy

- II.1. Změny sjednaného rozsahu plnění Zhotovitele (vícepráce a méněpráce, které jsou zapotřebí k řádnému dokončení díla specifikovaného v článku I. smlouvy o dílo) jsou uvedeny ve změnových listech č. 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7 a 8, které jsou přílohou č. I. tohoto dodatku.
- II.2. Odůvodnění změn:
- V průběhu realizace stavby byla po odkrytí stávajících povrchů zjištěna existence stávajících podzemních sklepů a jiných prostor (septiků apod.), inženýrských sítí vodovodu, kanalizačních přípojek, NN, slaboproudu (CETIN) uložených a zasahujících do navržené konstrukční vrstvy ploch pro pěší. Jejich nutné snížení, ochránění, zapravení, opětovné předláždění, úprava či nezbytná oprava, zejména za účelem splnění a dodržení podmínek ve vyjádření vlastníků a správců inž. sítí k navržené stavbě, má podstatný vliv na navýšení ceny díla.
- V rozsahu celé stavby bude provedeno:
- snížení stávajících rozvodů společnosti CETIN o 0,20 m;
 - oprava a úprava zjištěných odvětrání podzemních sklepů a dalších podzemních staveb pod plochou chodníků, které musely být opraveny nebo zasypány;
 - oprava obrub na volných plochách a okolo stromů (kde měla být zachována původní obruba a po odstranění dlažby došlo na několika místech ke zborcení pozůstatků septiků a starých sklepů);
 - úprava odpočinkové plochy v ul. Husova, za účelem splnění a dodržení podmínek ve vyjádření vlastníků a správců inž. sítí (z důvodu zjištění neznámých inž. sítí – 2x CETIN, 4x NN, kanalizační a vodovodní přípojky).
- V souladu s odst. 1.2.2. článku I. smlouvy o dílo, v souladu s odst. 4.4. článku IV. smlouvy o dílo a v souladu s Dohodou o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla uvedenou v příloze číslo III. smlouvy o dílo **budou realizovány vícepráce** specifikované v jednotlivých změnových listech č. 3, 6, 7 a 8 a současně **nebudou provedeny práce** uvedené ve změnových listech č. 2a, 2b, 3, 4 a 5.
- Podrobná specifikace změn rozsahu plnění Zhotovitele, tj. popis změn a odůvodnění změn, je uveden ve změnových listech č. 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7 a 8, které tvoří přílohu č. I. tohoto dodatku.
- II.3. Změny díla dle tohoto dodatku, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu díla a hodnota změny nepřekračuje 15 % z ceny díla. (§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek).

Článek III. Cena

- III.1. V souladu se smlouvou o dílo a na základě Objednatelům odsouhlasených změnových listů č. 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 se cena díla uvedená v článku IV. Cena smlouvy o dílo, zvyšuje o částku ve výši
- 1 202 310,00 Kč bez daně z přidané hodnoty
- III.2. Specifikace změny ceny díla je uvedena v položkových rozpočtech, které jsou přílohou změnových listů č. 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7 a 8, které tvoří přílohu č. I. tohoto dodatku.
- III.3. Odstavce 4.1.1., 4.1.2. a 4.1.3. Článku IV. smlouvy o dílo se ruší a nahrazují se novým zněním takto:

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

24 108 951,00 Kč

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 15% činí částku

371 282,00 Kč

Daň z přidané hodnoty v sazbě 21% činí částku

4 543 084,50 Kč

4.1.4. Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

29 023 317, 50 Kč

(slovy: dvacetdevětmiliónůdvacetřítisícřístasedmnáctkorunčeských a padesát haléřů)

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- V.1. *Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále platná a účinná.*
- V.2. *Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.*
- V.3. *Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. I.- změnové listy č. 2a, 2b, 3, 4, 5, 6 7 a 8, vč. položkových rozpočtů.*
- V.4. *Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.*
- V.5. *Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.*
- V.6. *Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Tento dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran.*

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tento dodatek mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 86. schůzi Rady města Vyškova, konané dne 24.9.2018 usnesením č. 4533 - 06.

11. 10. 2018

Ve Vyškově dne

V Bystřici dne 25.9.2018

.....
za Objednatele
Ing. Karel Goldemund
starosta města Vyškova

.....
za Zhotovitele
Bohuslav Mrózek
předseda představenstva

PŘÍLOHA Č. I. DODATKU Č. 3

ZMĚNOVÉ LISTY Č. 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 vč. POLOŽKOVÝCH ROZPOČTŮ



Protokol o změně díla

Změnový list číslo 2a

Stavba: Oprava Masarykova náměstí, Vyškov, č.12/AS/vyr/2017

Objekt: SO 05.2 – Přípojky vody-venkovní část

Objednatel: Město Vyškov

Zhotovitel: Mrozek,a.s.

TDI: [REDACTED]

Projektant: [REDACTED]

Popis změny:

V ul. Husova nebude realizována venkovní část vodovodní přípojky k pobytové ploše – k fontánce.

Odůvodnění změny:

Z důvodu změny fontánky není možné vybudovat pohledovou bránu. Z tohoto důvodu nebude realizována ani venkovní část vodovodní přípojky.

údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	✓
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: 134/2016 Sb. (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	✓
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek PD	
		dokumentace skut. provedení	✓
		jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	0 Kč		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
údaje o ceně změny	celkem v Kč bez DPH		
	18.206,11 Kč		
	ocenění změny předložil: [REDACTED]		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	18.206,11 Kč		
	výše DPH sazba: 21%		
termíny	3.823,28 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH		
odsouhlasení změny	22.029,39 Kč		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce Evidence změn č.		
	Termín realizace změny: 1.5.2018		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: žádný		
	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): [REDACTED]	24. 09. 2018	[REDACTED]
přílohy	Zhotovitel (statutární zástupce): p.Bohuslav Mrózek	24. 09. 2018	
	TDI: [REDACTED]	26. 09. 2018	
	Projektant: [REDACTED]	26. 09. 2018	
	Objednatel (statutární zástupce): [REDACTED]	26. 09. 2018	
Přílohy protokolu:			
Tabulka evidence změn.			



Protokol o změně díla

Změnový list číslo 2b

Stavba: Oprava Masarykova náměstí, Vyškov, č.12/AS/vyr/2017

Objekt: SO 05.1 – Přípojky vody, vnitřní část

Objednatel: Město Vyškov

Zhotovitel: Mrozek a.s.

TDI: [redacted]

Projektant: [redacted]

Popis změny:

V ul. Husova nebude realizována vnitřní část vodovodní přípojky k pobytové ploše – k fontánce.

Odůvodnění změny:

Z důvodu změny fontánky není možné vybudovat pohledovou bránu. Z tohoto důvodu nebude realizována ani vnitřní část vodovodní přípojky.

údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	✓
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: 134/2016 Sb. (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	✓
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek PD		
	dokumentace skut. provedení	✓	
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	0 Kč	
	hodnota odpocetů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	20.488,-Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		20.488,- Kč
	výše DPH	sazba: 21%	4.303,- Kč
	náklady na změnu vč. DPH		24.791,- Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce Evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny: 1.5.2018		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: žádný		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	✓ podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	24. 09. 2018	
	Zhotovitel (statutární zástupce):p.Bohuslav Mrózek	24. 09. 2018	
	TDI:	26. 09. 2018	
	Projektant:	26. 09. 2018	
	Objednatel (statutární zástupce):	26. 09. 2018	
Přílohy protokolu:			
přílohy	Tabulka evidence změn.		

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočky	odpočky	cena díla	cena díla
						čl. 4.1.1. SOD	čl. 4.1.3. SOD
Základní smlouva	xx	xx	xx	xx	xx	22.926.919,-Kč	27.593.059,-Kč
Změnový list č. 1	x			0	20.278,-Kč	22.906.641,-Kč	27.568.522,63Kč
Změnový list č. 2a	x			0	18.206,11Kč	22.888.435,-Kč	27.546.493,24Kč
Změnový list č. 2b	x			0	20.488,-Kč	22.867.947,-Kč	27.521.702,24Kč
Součty				0	59.182,11,-Kč	22.867.947,-Kč	27.521.702,24Kč



Protokol o změně díla

Změnový list číslo 3.

Stavba: Oprava Masarykova náměstí, Vyškov, č.12/AS/vyr/2017

Objekt: SO 04 – Fontánky (Sadové úpravy)

Objednatel: Město Vyškov

Zhotovitel: Mrozek,a.s.

TDI: [redacted]

Projektant: [redacted]

Popis změny:

V ul. Husova u pobytové plochy bude výsadba provedena ve větším rozsahu oproti PD.

Odůvodnění změny:

Z důvodu změny fontánky a technologie vodního prvku se nebude realizovat pohledová brána a rozsah realizace sadových úprav bude menší.

údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	změnou předmětu díla došlo k novému pol. rozpočtu	✓
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: 134/2016 Sb. (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	✓
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek PD	
		dokumentace skut. provedení	✓
		jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	Pol.rozpočet nový: 197.846,- Kč		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	Pol.rozpočet dle SOD: 128.119,-Kč		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil: [redacted]		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	69.727,- Kč		
	výše DPH	sazba: 21%	14.643,- Kč
	náklady na změnu vč. DPH		
	84.370,- Kč		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce Evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny: 1.5.2018		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: žádný		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): [redacted]		24. 09. 2018
	Zhotovitel (statutární zástupce): p.Bohuslav Mrózek		24. 09. 2018
	TDI: [redacted]		26. 09. 2018
	Projektant: [redacted]		26. 09. 2018
	Objednatel (statutární zástupce): [redacted]		26. 09. 2018
přílohy	Přílohy protokolu:		
	Tabulka evidence změn.		



Protokol o změně díla

Změnový list číslo 4.

Stavba: Oprava Masarykova náměstí, Vyškov, č.12/AS/vyr/2017

Objekt: SO 07 – Přípojky NN

Objednatel: Město Vyškov

Zhotovitel: Mrozek, a.s.

TDI: [REDACTED]

Projektant: [REDACTED]

Popis změny:

V ul. Husova u pobytové plochy bude přípojka NN provedena ve zmenšeném rozsahu oproti PD.

Odůvodnění změny:

Z důvodu změny fontánky se nebude realizovat pohledová brána a rozsah realizace přípojky NN bude menší..

údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	✓
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: 134/2016 Sb. (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	✓
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek PD		
	dokumentace skut. provedení	✓	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	0 Kč		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
údaje o ceně změny	celkem v Kč bez DPH		
	15.179,35 Kč		
	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	výše DPH sazba:		21%
	náklady na změnu vč. DPH		15.179,35 Kč
			3.187,66 Kč
			18.367,01 Kč
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce Evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny: 1.5.2018		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: žádný		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		24. 09. 2018
	Zhotovitel (statutární zástupce): p.Bohuslav Mrózek		24. 09. 2018
	TDI:		26. 09. 2018
	Projektant:		26. 09. 2018
	Objednatel (statutární zástupce):		26. 09. 2018
přílohy	Přílohy protokolu:		
	Tabulka evidence změn.		



Protokol o změně díla

Změnový list číslo 5.

Stavba: Oprava Masarykova náměstí, Vyškov, č.12/AS/vyr/2017

Objekt: SO 06 – Přípojky kanalizace

Objednatel: Město Vyškov

Zhotovitel: Mrozek, a.s.

TDI: [redacted]

Projektant: [redacted]

Popis změny:

V ul. Husova u pobytové plochy bude kanalizace provedena ve zmenšeném rozsahu oproti PD.

Odůvodnění změny:

Z důvodu změny fontánky nebude realizovat pohledová brána a rozsah realizace kanalizační přípojky bude menší.

údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	✓
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: 134/2016 Sb. (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	✓
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)	✓	
	dodatek PD		
	dokumentace skut. provedení	✓	
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	0 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	10.787,77 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	10.787,77 Kč	
	výše DPH	sazba: 21%	2.265,43 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	13.053,20 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce Evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny: 1.5.2018		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: žádný		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	7. 09. 2018	
	Zhotovitel (statutární zástupce): p. Bohuslav Mrózek	24. 09. 2018	
	TDI:	26. 09. 2018	
	Projektant:	26. 09. 2018	
	Objednatel (statutární zástupce):	26. 09. 2018	
Přílohy protokolu:			
přílohy	Tabulka evidence změn.		



Protokol o změně díla

Změnový list číslo 6.

Stavba: Oprava Masarykova náměstí, Vyškov, č.12/AS/vyr/2017

Objekt: SO 03 – Opěrné zídky

Objednatel: Město Vyškov

Zhotovitel: Mrozek a.s.

TDI: [redacted]

Projektant: [redacted]

Popis změny:

V ul. Husova na odpočinkové ploše se nebude realizovat pohledová brána. Na místo brány bude provedena změna fontánky, lavička a sadové úpravy. Vyvolanou úpravou dojde ke změně opěrných zídek.

Odůvodnění změny:

Z důvodu změny fontánky je nutné provedení přeložek všech sítí.

údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	změnou předmětu díla došlo k novému pol. rozpočtu	✓
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: 134/2016 Sb. (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	✓
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)	✓
		dodatek PD	
		dokumentace skut. provedení	✓
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	Pol. rozpočet nový: 360.431,40 Kč		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
údaje o ceně změny	celkem v Kč bez DPH		
	Pol. Rozpočet dle SOD 440.436,-Kč		
	ocenění změny předložil: [redacted]		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	výše DPH sazba:		80.004,60 Kč
	21%		16.800,97 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		96.805,57Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce Evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny: 1.5.2018		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: žádný		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): [redacted]		24. 09. 2018
	Zhotovitel (statutární zástupce): p.Bohuslav Mrózek		24. 09. 2018
	TDI: [redacted]		26. 09. 2018
	Projektant: [redacted]		26. 09. 2018
	Objednatel (statutární zástupce): [redacted]		26. 09. 2018
přílohy	Přílohy protokolu:		
	Tabulka evidence změn.		

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámeček ceny	cenné údaje bez DPH			cenné údaje vč. DPH
				Připočet Nový rozpočet	odpočet	cena díla	cena díla
						čl. 4.1.1. SOD	čl. 4.1.3. SOD
Základní smlouva	xx	xx	xx	xx	xx	22.926.919,-Kč	27.593.059,-Kč
Změnový list č. 1	x			887.534,55Kč	907.812,48Kč	22.906.641,07Kč	27.568.522,63Kč
Změnový list č. 2a	x			0	18.206,11Kč	22.888.434,96Kč	27.546.493,24Kč
Změnový list č. 2b	x			0	20.488,-Kč	22.867.946,96Kč	27.521.702,24Kč
Změnový list č. 3			x	197.846,-Kč	128.119,-Kč	22.937.673,96Kč	27.606.072,24Kč
Změnový list č. 4	x			0	15.179,35Kč	22.922.494,61Kč	27.587.705,23Kč
Změnový list č. 5	x			0	10.787,77Kč	22.911.706,84Kč	27.574.652,03Kč
Změnový list č. 6			x	360.431,40Kč	440.436,-Kč	22.831.702,24Kč	27.477.846,46Kč
Součty				1.445.811,95Kč	1.541.028,71Kč	22.831.702,24Kč	27.477.846,46Kč



Protokol o změně díla

Změnový list číslo 7.

Stavba: Oprava Masarykova náměstí, Vyškov, č.12/AS/vyr/2017

Objekt: SO 01 – chránička pro optický kabel MOS, SO 03 – Opěrné zídky,
SO 08.2 – konstrukční vrstvy

Objednatel: Město Vyškov

Zhotovitel: Mrozek a.s.

TDI: [redacted]

Projektant: [redacted]

Popis změny:

Oprava stávajících obrub, oprava větracích šachet sklepů, rušení septiku, oprava propadlých podzemních prostor, sklepů apod., oprava plakátovací plochy.

Odůvodnění změny:

Nepředpokládané práce v projektu a vyžádané průběhem stavby.

údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	změnou předmětu díla došlo k novému pol. rozpočtu	✓
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: 134/2016 Sb. (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	✓
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)	✓
		dodatek PD	
		dokumentace skut. provedení	✓
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	404 896,33 Kč		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
údaje o ceně změny	celkem v Kč bez DPH		
	0,-Kč		
	ocenění změny předložil: [redacted]		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	výše DPH sazba:		21%
	náklady na změnu vč. DPH		489 924,56 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce Evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny: 1.5.2018		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: žádný		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): [redacted]		24. 09. 2018
	Zhotovitel (statutární zástupce): p. Bohuslav Mrózek		24. 09. 2018
	TDI: [redacted]		26. 09. 2018
	Projektant: [redacted]		26. 09. 2018
	Objednatel (statutární zástupce): [redacted]		26. 09. 2018
přílohy	Přílohy protokolu:		
	Tabulka evidence změn.		

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				Přípočty Nový rozpočet	odpočty	cena díla	cena díla
						čl. 4.1.1. SOD	čl. 4.1.3. SOD
Základní smlouva	xx	xx	xx	xx	xx	22.926.919,-Kč	27.593.059,-Kč
Změnový list č. 1	x			887.534,55Kč	907.812,48Kč	22.906.641,07Kč	27.568.522,63Kč
Změnový list č. 2a	x			0	18.206,11Kč	22.888.434,96Kč	27.546.493,24Kč
Změnový list č. 2b	x			0	20.488,-Kč	22.867.946,96Kč	27.521.702,24Kč
Změnový list č. 3			x	197.846,-Kč	128.119,-Kč	22.937.673,96Kč	27.606.072,24Kč
Změnový list č. 4	x			0	15.179,35Kč	22.922.494,61Kč	27.587.705,23Kč
Změnový list č. 5	x			0	10.787,77Kč	22.911.706,84Kč	27.574.652,03Kč
Změnový list č. 6			x	360.431,40Kč	440.436,-Kč	22.831.702,24Kč	27.477.846,46Kč
Změnový list č. 7			x	404.896,33Kč	0	23.236.598,57Kč	27.967.771,02Kč
Součty				1.850.708,28Kč	1.541.028,71Kč	23.236.598,57Kč	27.967.771,02Kč



Protokol o změně díla

Změnový list číslo 8.

Stavba: Oprava Masarykova náměstí, Vyškov, č.12/AS/vyr/2017

Objekt: SO 08.2 – Konstrukční vrstvy

Objednatel: Město Vyškov

Zhotovitel: Mrozek,a.s.

TDI: [redacted]

Projektant: [redacted]

Popis změny:

Ochrana stávajících kabelů společnosti Cetin

Odůvodnění změny:

Z důvodu změny skladby HTÚ společnost Cetin ve svém vyjádření-souhlasu požadovala provést ochranu stávajících kabelů.

údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	změnou předmětu díla došlo k novému pol. rozpočtu	✓
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: 134/2016 Sb. (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	✓
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)	✓
		dodatek PD	
		dokumentace skut. provedení	✓
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	872 352,47 Kč		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
údaje o ceně změny	celkem v Kč bez DPH		
	0,- Kč		
	ocenění změny předložil: [redacted]		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	872 352,47 Kč		
	výše DPH sazba:		21%
	náklady na změnu vč. DPH		183 194,02 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce Evidence změn č.		1 055 546,49 Kč
termíny	Termín realizace změny: 1.5.2018		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: žádný		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): [redacted]		24. 09. 2018
	Zhotovitel (statutární zástupce): p.Bohuslav Mrózek		24. 09. 2018
	TDI: [redacted]		26. 09. 2018
	Projektant: [redacted]		23. 09. 2018
	Objednatel (statutární zástupce): [redacted]		23. 09. 2018
přílohy	Přílohy protokolu:		
	Tabulka evidence změn.		

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámeček ceny	cenné údaje bez DPH			cenné údaje vč. DPH
				Připočty Nový rozpočet	odpočty	cena díla	cena díla
						čl. 4.1.1. SOD	čl. 4.1.3. SOD
Základní smlouva	xx	XX	XX	XX	XX	22.926.919,-Kč	27.593.059,-Kč
Změnový list č. 1	x			887.534,55Kč	907.812,48Kč	22.906.641,07Kč	27.568.522,63Kč
Změnový list č. 2a	x			0	18.206,11Kč	22.888.434,96Kč	27.546.493,24Kč
Změnový list č. 2b	x			0	20.488,-Kč	22.867.946,96Kč	27.521.702,24Kč
Změnový list č. 3			X	197.846,-Kč	128.119,-Kč	22.937.673,96Kč	27.606.072,24Kč
Změnový list č. 4	x			0	15.179,35Kč	22.922.494,61Kč	27.587.705,23Kč
Změnový list č. 5	x			0	10.787,77Kč	22.911.706,84Kč	27.574.652,03Kč
Změnový list č. 6			X	360.431,40Kč	440.436,-Kč	22.831.702,24Kč	27.477.846,46Kč
Změnový list č. 7			X	404.896,33Kč	0	23.236.598,57Kč	27.967.771,02Kč
Změnový list č. 8			X	872.352,47Kč	0	24.108.951,04Kč	29.023.317,51Kč
Součty				2.723.060,75Kč	1.541.028,71Kč	24.108.951,04Kč	29.023.317,51Kč