



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 181123160A

(dále jen „dodatek č. 2“)

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
zastoupený: Mgr. Zdeňkem Navrátilem, starostou

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňkem Navrátilem, starosta
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci: pověřený pracovník

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
divize Silniční stavitelství, oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava

Společnost je zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zastoupený: Ing. Vítěm Weselým, manažerem regionu Vysočina, na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina, tel: [REDACTED]
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:
Ing. Jiří Hladík, hlavní stavbyvedoucí, tel: [REDACTED]
Luboš Bulíček, vedoucí stavby, tel.: [REDACTED]



Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne **25. června 2018** uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u Zhotovitele: 181123160A, na akci **Město Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce komunikací II. etapa – ul. Alšova, Žďár nad Sázavou 7** (dále také „**smlouva o dílo**“), ve znění dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě ze dne **5. září 2018**.
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **termínu dokončení díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2.

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1. čl. **III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ**, odstavec III.2. se mění a nově zní:

Doba realizace díla: **23. října 2018**

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli tj. splnění veřejné zakázky v celém rozsahu.

V případě, že stavba nebude zahájena v předpokládaném termínu z důvodu na straně objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky, na základě dohody smluvních stran, upraveny, při zachování doby realizace díla.



Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.

Kontroloval: Ing. Jiří Hladík

podpis: 

Ve Žďáře nad Sázavou dne: 27 -09- 2018	V Jihlavě dne: 27 -09- 2018
Za objednatele:  Město Žďár nad Sázavou Mgr. Zdeněk Navrátil starosta	Za zhotovitele:  COLAS CZ, a.s. Ing. Vít Weselý manažer regionu Vysočina