

**Dodatek č. 2**  
**k příkazní smlouvě a smlouvě o dílo č. 10144/2018/OIMH**

uzavřený dle ust. §2430 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**I. Smluvní strany**

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Sídlem : nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ : 00845451

DIČ: CZ00845451

Peněžní ústav : XXXXXXXXXXXX

Č.ú. : XXXXXXXXXXXX

Zastoupen:

ve věcech smluvních: Ing. Petra Bernfeldová, starostka

ve věcech technických: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Ing. Pavel Wija, referent oddělení investic odboru investic a místního hospodářství

(dále jen **příkazce** nebo **objednatel**)

a

**Ing. Milan Sedláček**

Sídlem/místem podnikání: XXXXXXXXXXXX

IČ: 04786084

DIČ: CZ8005163507 (neplátce DPH)

Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX

Č. ú.: XXXXXXXXXXXX

Zapsán: v živnostenském rejstříku, Magistrát města Ostravy, 4. 2. 2016

Zastoupen:

ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXX

ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX

(dále jen **příkazník** nebo **zhotovitel**)

## Článek II. Úvodní ustanovení

Dne 19.03.2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany příkazní smlouvu a smlouvu o dílo č. 10144/2018/OIMH (dále jen „příkazní smlouva“) na zajištění služeb technického dozoru investora a koordinátora BOZP pro realizaci stavby "Rekonstrukce ulice Jurečkova II" (dále jen „stavba“). Dne 25.06.2018 uzavřely smluvní strany Dodatek č.1 k příkazní smlouvě. Smluvní strany se v souladu s čl. VI odst. 6.3 písmeno b) a čl. IX odst. 9.1 příkazní smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2, jímž se příkazní smlouva mění.

## III. Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 příkazní smlouvy je navýšení odměny sjednané v čl. VI příkazní smlouvy z důvodu prodloužení doby realizace stavby o 26 kalendářních dnů.

V návaznosti na výše uvedené se text článku IV. odst. 4.2 ruší a nahrazuje novým textem:

Předpokládaný termín realizace Stavby:

129 kalendářních dnů ode dne předání staveniště

Dále se text článku VI. odst. 6.1 ruší a nahrazuje novým textem:

Odměna za řádně provedený předmět smlouvy specifikovaný v čl. III. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran takto:

Technický dozor investora.....	77 400,00 Kč bez DPH
Koordinátor BOZP.....	51 600,00 Kč bez DPH
Zhotovení plánu BOZP.....	5 000,00 Kč bez DPH
<b>Cena celkem .....</b>	<b>134 000,00 Kč bez DPH</b>

## IV. Závěrečné ujednání

4.1 Tento dodatek č. 2 příkazní smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí příkazní smlouvy.

4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

2/3 Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě a smlouvě o dílo – „Rekonstrukce Ulice Jurečkova II“  
Evidenční číslo VZ: 66/2018/A/S/OIMH/Wi

- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.5 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 3458/RMOB1418/94/18 ze dne 27.09.2018. Stejným usnesením je k podpisu tohoto dodatku zmocněn uvolněný člen zastupitelstva, kterému toto svěřilo úkoly v oblasti samostatné působnosti na úseku investic a místního hospodářství.

Za Příkazce

Za Příkazníka

Datum: 08.10.2018

Datum: 10.10.2018

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

.....  
**Ing. Petra Bernfeldová**  
starostka

.....  
XXXXXXXXXX