



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2018/02/040/Li, uzavřené dne 13.04.2018

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: [REDACTED]
- ve věcech reklamací: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: [REDACTED]
- 2. ZHOTOVITEL:** Nehlsen Třinec, s. r. o.
zapsána: OR KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9525
zastoupena: Ing. Michaellem Trojkou, jednatelem
jednání ve věcech: [REDACTED]
technických-stavbyvedo: [REDACTED]
reklamací: [REDACTED]
se sídlem: Jablunkovská 392, 739 61 Třinec – Staré Město
IČ: 253 55 996
DIČ: CZ25355996
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pob. Ostrava, exp. Třinec
č. účtu: [REDACTED]



I.
Předmět dodatku

S ohledem na skutečnost, že některé práce dle smlouvy nebyly realizovány, vznikly na stavbě méněpráce. Soupis méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce měly být realizovány.

Méněpráce si vyžádaly snížení ceny díla o 78.020 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2018/02/040/Li na stavbu „**Přechod pro chodce u objektu Nebory č. p. 360**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 13.04.2018.

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH 269.330 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

II.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2018/4616 ze dne 20.08.2018.

V Třinci dne 23. 08. 2018

V Třinci dne 24. 8. 2018

Za objednatele:



Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
starostka města

Ing. Michael Trojka
jednatel

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1											
Zhotovitel:	Nehlsen Třinec s.r.o., Jablunkovská 392, 739 61 Třinec, IČ: 253 55 596												
Investor:	Město Třinec	Datum:	30.7.2018										
Název akce:	Přechod pro chodce u objektu Nebory č. p. 360												
Předmět změny:													
V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce: V rámci realizace stavby vzhledem k její jednoduchosti zhotovitel neměl potřebu zřizovat zařízení staveniště a také nebyly vyčerpány hodinové zúčtovací sazby v celém rozsahu dle smlouvy o dílo. Z těchto důvodů dochází k odpočtu citovaných méněprací a k celkovému snížení ceny díla.													
Potvrzená změna rozsahu díla:													
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:											
-78 020,00 Kč		0,00 Kč											
Výsledná změna ceny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:											
-78 020,00 Kč													
Cena dle SOD bez DPH:		Nová cena bez DPH:											
347 350,00 Kč		269 330,00 Kč											
<table border="1"> <tr> <td><u>schválil (Dodavatel):</u></td> <td>Marek Sikora</td> <td><u>podpírá:</u></td> <td rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td><u>schválil (Objednatel):</u></td> <td>Alexandra Lipowská</td> <td><u>podpírá:</u></td> </tr> <tr> <td><u>schválil (TDS):</u></td> <td>Martin Madeja</td> <td><u>podpírá:</u></td> </tr> </table>				<u>schválil (Dodavatel):</u>	Marek Sikora	<u>podpírá:</u>		<u>schválil (Objednatel):</u>	Alexandra Lipowská	<u>podpírá:</u>	<u>schválil (TDS):</u>	Martin Madeja	<u>podpírá:</u>
<u>schválil (Dodavatel):</u>	Marek Sikora	<u>podpírá:</u>											
<u>schválil (Objednatel):</u>	Alexandra Lipowská	<u>podpírá:</u>											
<u>schválil (TDS):</u>	Martin Madeja	<u>podpírá:</u>											



Změnový list č.01

Stavba:

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel:

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ			
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ			
		1	- 78 020,00 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- 78 020,00 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			- 78 020,00 Kč
-----------------------------------	--	--	----------------

Zhotovitel: Marek Sik

Objednatel: Alexandra

TDS: Martin Ma

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

20 900,00

4	K	032002000	Vybavení staveniště	sou	1,000	6 500,00	6 500,00	
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	--

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště.
Náklady na stavební buňky, pronájem ploch, provizorní komunikace, sklady, ...

5	K	034002000	Zabezpečení staveniště	sou	1,000	9 600,00	9 600,00	
---	---	-----------	------------------------	-----	-------	----------	----------	--

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště

6	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	sou	1,000	4 800,00	4 800,00	
---	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	----------	----------	--

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště.
Rozebrání zařízení, odvoz a úprava ploch, ...

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

7 120,00

47	K	939101001R	Zkouška únosnosti podloží	kus	2,000	3 560,00	7 120,00	
----	---	------------	---------------------------	-----	-------	----------	----------	--

HZZ - Hodinové zúčtovací sazby

50 000,00

83	K	HZZ2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	10,000	5 000,00	50 000,00	
----	---	---------	-------------------------------------	-----	--------	----------	-----------	--

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný

MNP součet

78 020,00