

DODATEK č. 5
ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 1. 2015
(dále jen „Dodatek“)

Mezi:

- (1) Město Jičín
Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín
IČ: 002 71 632
DIČ: CZ00271632
zastoupený starostou města JUDr. Janem Malým
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxx, vedoucím odboru investic města Jičín, tel.: xxxxxxxxxxxx,
e-mail.: xxxxxxxxxxxxxxxxx

a

- (2) AF-CITYPLAN s.r.o.
Sídlo: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218
Zastoupený/jednající Ing. Petrem Košanem, jednatelem
zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005
bankovní spojení: xx
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

**„Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního
rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) +
dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce
II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská“**

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 26. 1. 2015 Smlouvu o Dílo „Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská“ ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6. 10. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 20. 7. 2016, Dodatku č. 3 ze dne 29. 11. 2016 a Dodatku č. 4 ze dne 27. 3. 2017 (dále jen „Smlouva“).

(B) Z důvodu změny zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v období mezi odevzdáním DÚR ze strany Zhotovitele a podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí ze strany Objednatele, se smluvní strany dohodly na změně původně sjednaných ujednání ve Zvláštních obchodních podmínkách (dále jen ZOP-D), a dále pak na změně Přílohy A – Rozsah služeb, a proto uzavírají tento Dodatek číslo 5 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení ZOP-D se mění a nyní zní následovně:

Doplňuje se ujednání 22.1

Zahájení služeb – dnem účinnosti smlouvy o dílo.

Termín nebo lhůta pro dokončení – 210 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí

Dílní termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Koncept dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	180 dní od podpisu smlouvy
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	03/2017
Úprava DÚR	90 dní od účinnosti dodatku č. 5
Inženýrská činnost	ve vazbě na lhůty DOS a úspěšnost získání podpisů dotčených vlastníků
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	210 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí
Autorský dozor	Při realizaci stavby - kolaudace

1.2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení Přílohy A – Rozsah Služeb se mění a nyní zní následovně:

Dílní termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Koncept dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	180 dní od podpisu smlouvy
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	31. 5. 2017
Úprava DÚR	90 dní od účinnosti dodatku č. 5
Inženýrská činnost	ve vazbě na lhůty DOS a úspěšnost získání podpisů dotčených vlastníků
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	210 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí
Autorský dozor	Při realizaci stavby - kolaudace

Cena díla se zvyšuje o:

Úprava DÚR bez DPH	36.625,00 Kč
Inženýrská činnost bez DPH	33.235,00 Kč
Celkem práce dle dodatku č. 5 bez DPH	69.860,00 Kč
DPH 21%	14.670,60 Kč
Celkem práce dle dodatku č. 5 s DPH	84.530,60 Kč

**II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek sepsán v šesti (6) stejnopisech, které mají platnost originálu. Objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a zhotovitel dvě (2).
- 2.4. Účastníci Dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Praze dne

Objednatel
JUDr. Jan Malý
starosta

Zhotovitel
Ing. Petr Košan
jednatel