





Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název: Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: 
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: 












(dále jen „*Objednatel*“)

a

Zhotovitel:

Název: METALL QUATRO spol. s.r.o.
Sídlo: čp. 600, 431 59 Vysoká Pec
Zastoupený: 








(dále jen „*Zhotovitel*“)

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „Zřízení oddělení rehabilitace, Krajská zdravotní, a.s, Nemocnice Most, o.z.- oddělení následné péče Záhražany II “ ze dne 27. 04. 2018.

III.
Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. VII. odst. 1 smlouvy. Celková cena díla bez DPH činí
[REDACTED]
2. Změna byla vyvolána na základě víceprací, které jsou uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Příloha č. 1: Návrh, odsouhlasení a zdůvodnění změny vč. rozpočtu

Za Zhotovitele

Ve Vysoké Peci, dne 12. 09. 2018

Za Objednatele

V Ústí nad Labem, dne 27. -09- 2018

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Zřízení nového oddělení rehabilitace, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.-oddělení následné péče Zahražany II“	Číslo změny: 1
SoD: ze dne 27.04.2018	Datum: 22.8.2018
Návrh na ocenění změny navazující na požadavky uživatele uplatněné v rámci KD.	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input checked="" type="checkbox"/>

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce
ZL_01 – ocenění van dle specifikace výkresu č. D1.1.39

Přípočtové položky celkem – vícepráce

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SOD

1. Cena díla bez DPH
2. Cena díla vč. DPH

Návrh ceny díla včetně ZL č.1

1. Cena díla bez DPH
2. Cena díla s DPH

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

zvýšení ceny o

Základ:
DPH 21%:
Cena včetně DPH:

snížení ceny o

Základ:
DPH 21 %:
Cena včetně DPH:

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o

0 kalendářních dní

Zkrácení lhůty o

kalendářních dní

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Zřízení nového oddělení rehabilitace, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.-oddělení následné péče Zahražany II“

Číslo změny: 1

SoD: ze dne 27.04.2018

Datum: 22.8.2018

Určeno pro

projektanta

TDS

zhotovitele

objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

poslem

faxem

osobně

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL_01 – ocenění van dle specifikace výkresu č. D1.1.39

Přípočtové položky celkem – vícepráce

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SOD

1. Cena díla bez DPH
2. Cena díla vč. DPH

Návrh ceny díla včetně ZL č.1

1. Cena díla bez DPH
2. Cena díla s DPH

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

zvýšení ceny o

Základ:
DPH 21%:
Cena včetně DPH:

snížení ceny o

Základ:
DPH 21 %:
Cena včetně DPH:

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny

Základ
DPH 21%:
Cena včetně DPH:

Prodloužení lhůty:

0 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty:

0 kalendářních dnů

Celková lhůta po změně

Datum dokončení: dle SoD

Změna byla vyvolána

záměrem objednatele

chybou v dokumentaci zakázky

rozdílem mezi PD a skutečností

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č.1 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„Zřízení nového oddělení rehabilitace, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.-
oddělení následné péče Zahražany II“


SoD: ze dne 27.4.2018

Podrobný popis změn :

Vyšší standard požadovaných van k vodoléčbě

Odůvodnění vyvolané změny :

Při oceňování vybavení vodoléčby jsme vycházeli z technické zprávy „vodoléčba – technologie úpravy recirkulační vody“ a příloženého výkazu výměr. Při vzorkování typů možných van na KD, jsme byli upozorněni uživatelem, že vybavení van, které je popsáno v technické zprávě nesplňuje jejich požadavky uživatelského komfortu. Proto byly po vzájemné dohodě vybrány komponenty splňující požadavky uživatele při zachování technických možností dodavatelů. Z tohoto důvodu předkládáme tento změnový list.



Rozpočet ke změnóvémú listu č.1

Vana na dolní končetiny - standard viz PD	soub or	1,000
Vana na horní končetiny - standard viz PD	soub or	2,000
Vířivá vana - standard viz PD	soub or	2,000

