

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na dodávku autorského díla

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Zlínský kraj
sídlo: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
právní forma: 804 – kraj, právnická osoba
IČ: 70891320
DIČ: CZ70891320, je plátcem DPH
zastoupený: Jiřím Čunkem, hejtmánem
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
xxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
tel: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxx

osoba vykonávající autorský dozor: xxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx

osoba vykonávající technický dozor stavebníka: xxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx
(dále jen „**objednatel**“)

2. Zhotovitel: STUDIO 6.15 s.r.o.
sídlo: Filmová 174, 760 01 Zlín
IČ: 26936453
DIČ: CZ26936453
jednající: Ing. Dušan Němeček, jednatel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 46695
Plátcem DPH: ano
bankovní spojení¹: xxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxx
tel: xxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxx
tel: xxxxxxxxxxxx
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřený mezi shora uvedenými smluvními stranami

¹ Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

t a k t o :

II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 17. 5. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo na dodávku autorského díla, č. objednatele D/2744/2018/ŘDP, č. zhotovitele 001/2018, jejímž předmětem je vytvoření a předání grafického řešení celé expozice (dále jen „**Smlouva**“).
2. S ohledem na skutečnost, že pro úspěšné provedení - vytvoření a předání – grafického řešení celé expozice, tj. autorského díla specifikovaného Smlouvou, je třeba součinnosti třetí osoby, která vytvoří jiné výtvarné dílo² (jež má rovněž charakter autorského díla), bez nějž nelze grafické řešení celé expozice dokončit, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy a to tak, jak je dále uvedeno.
3. S ohledem na skutečnost, že výtvarné dílo, uvedené v odstavci 2. tohoto článku, není dosud provedeno, dohodly se smluvní strany na adekvátním prodloužení doby plnění uvedené v odstavci 1. článku V. Smlouvy a to tak, jak je dále uvedeno.

III.

Předmět dodatku – změna Smlouvy

1. Odstavec 1. článku V. Smlouvy se zcela nahrazuje takto:

Doba plnění díla:

- Předpokládané datum zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti smlouvy.
- Ukončení realizace díla a jeho předání v místě sídla objednatele: **do 12. 4. 2019**

IV.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
4. Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři vyhotovení jsou určena pro objednatele, jedno vyhotovení je určeno pro zhotovitele.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu beze zbytku porozuměly a že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.

Za objednatele:

Ve Zlíně dne

Za zhotovitele:

V Zlíně dne

.....

Ing. Martin Kobzář

Vedoucí odboru řízení dotačních programů

.....

Ing. Dušan Němeček, jednatel

² výtvarnou interpretaci architektury Bařova mrakodrapu a souvisejících architektonických i technických motivů, zpracování výtvarného řešení vybraných námětů expozice