

č. j. dodatku v DMS: SPU 162865/2017  
č. objednatele 1: **400-2015-537100**  
č. objednatele 2: **TPR/15/050**  
č. zhotovitele: **V095**

## **Dodatek č. 4**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 6. 2015**

**Smluvní strany:**

**Objednatel č. 1:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník**

**Adresa:**

Lubenská 2250, 269 01 Rakovník

**V smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

Ing. Michal Hájek, vedoucí pobočky KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

Ing. Jan Šlajchrt, odborný rada KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník

**Bankovní spojení:** Česká národní banka  
**Číslo účtu:** 3723001/0710  
**IČ/DIČ:** 01312774/ CZ01312774  
(dále jen „objednatel č. 1“)

**Objednatel č. 2.:**

**Ředitelství silnic a dálnic České republiky**

**Adresa:**

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

**V smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR  
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,  
360 06 Karlovy Vary

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

Lenka Šedinová

**Bankovní spojení:** Česká národní banka  
**Číslo účtu:** 10006-15937031/0710  
**IČ/DIČ:** 659 93 390/ CZ65993390  
(dále jen „objednatel č. 2“)

**a**

**Z h o t o v i t e l:**

**Adresa:**

**GEO Hrubý spol. s r.o.**

**Zastoupený:**

Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

XXX, jednatelem

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

XXX

**Bankovní spojení:**

XXX

**Číslo účtu:**

KB Plzeň

**IČ/DIČ:**

21103-381/0100

(dále jen „zhotovitel“)

25227751/CZ25227751

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod č. C10235.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Nové Strašecí, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě sdělení zhotovitele ze dne 22. 3. 2017 o změně termínu plnění pro JPÚ Nové Strašecí.

Z výše uvedeného se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

**1) 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona**

Mění se termín dokončení prací včetně fakturace, tj. termín do **30. 3. 2017** se nahrazuje termínem novým, tj. do **30. 9. 2017**.

Mění se limitní termín plnění pro **Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.)** tj. termín do **31. 7. 2017** se nahrazuje termínem novým, tj. do **31. 1. 2018**.

**2) Z objektivního důvodu na straně objednatele č. 1 se nahrazuje:**

Původní znění **Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník** se nahrazuje novým zněním **Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník**.

**3) Z objektivního důvodu na straně objednatele č. 2 se nahrazuje:**

Původní bankovní spojení **KB a.s. Praha** se nahrazuje novým bankovním spojením **Česká národní banka**.

Původní číslo účtu **19-9177810237/0100** se nahrazuje novým číslem účtu **10006-15937031/0710**.

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**
- **Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Rakovníku dne 3. 4. 2017

**Z a o b j e d n a t e l e č. 1:**

.....  
Ing. Michal Hájek  
vedoucí Pobočky Rakovník

V Karlových Varech dne 5. 4. 2017

**Z a o b j e d n a t e l e č. 2:**

.....  
Bc. Lukáš Hnízdil  
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Plzni dne 13. 4. 2017

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....

XXX

jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

Přílohy:

1. Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - JPÚ Nové Strašecí (výkaz činností)

## Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - JPÚ Nové Strašecí

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	4 000	24 000	30.08.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	78	900	70 200	30.11.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	78	400	31 200	30.11.2015
3.1.4.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	50	1 000	50 000	30.12.2015
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	0	0	xx.xx.xxxx
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	79	400	31 600	31.01.2016
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>207 000</b>	<b>31.1.2016</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	78	500	39 000	30.04.2016
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	0	700	0	30.04.2016
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	0	0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	8	2 000	16 000	30.04.2016
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	500	10 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	0	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	79	1 000	79 000	30.09.2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	1 000	3 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>147 000</b>	<b>31.1.2018</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	79	600	47 400	do 3 měsíců od nabytí PM 1. R
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>47 400</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	100	400	40 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

<b>40 000</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>
---------------	--

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	207 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	147 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	47 400 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	40 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>441 400 Kč</b>
DPH 21% v Kč	92 694 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>534 094 Kč</b>

V Rakovníku dne 3. 4. 2017

V Karlových Varech dne 5. 4. 2017

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

.....  
Ing. Michal Hájek

vedoucí Pobočky Rakovník

.....  
Bc. Lukáš Hnízdil

ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Plzni dne 13. 4. 2017

Za zhotovitele:

.....  
XXX

jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.