

č. j. dodatku v DMS: 572925/2016
č. smlouvy objednatele 1: **400-2015-537213**
č. smlouvy objednatele 2: **TPR/15/050**
č. smlouvy zhotovitele: **V095**

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 6. 2015

Smluvní strany:

Objednatel č. 1: **Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník**

Adresa: Lubenská 2250, 269 01 Rakovník

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Hájek, vedoucí Pobočky Rakovník

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Šlajchrt, odborný referent, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2.: **Ředitelství silnic a dálnic České republiky**

Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,
360 06 Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat: Lenka Šedinová

Bankovní spojení: KB a.s. Praha

Číslo účtu: 19-9177810237/0100

IČ/DIČ: 659 93 390/ CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Zastoupený: XXX, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXX

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXX

Bankovní spojení: KB Plzeň

Číslo účtu: 21103-381/0100

IČ/DIČ: 25227751/CZ25227751

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni pod č. C10235.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Nové Strašecí, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě sdělení zhotovitele ze dne 24. 10. 2016 o změně termínu plnění pro JPÚ Nové Strašecí. Z výše uvedeného se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Příloha č. 1 k JPÚ v k. ú. Nové Strašecí se upravuje následovně.

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

Mění se termín dokončení prací včetně fakturace, tj. termín do **15. 11. 2016** se nahrazuje termínem novým, tj. do **30. 3. 2017**.

Mění se limitní termín plnění pro **Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.)** tj. termín do **31. 1. 2017** se nahrazuje termínem novým, tj. do **31. 7. 2017**.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Rakovníku dne 14. 11. 2016

Z a o b j e d n a t e l e č. 1:

.....
Ing. Michal Hájek
Vedoucí Pobočky Rakovník

V Karlových Varech dne 10. 11. 2016

Z a o b j e d n a t e l e č. 2:

.....
BC. Lukáš Hnízdil
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V dne 14. 11. 2016

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
XXX
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

Přílohy:

1. Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - JPÚ Nové Strašecí

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - JPÚ Nové Strašecí

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	4 000	24 000	30.08.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	78	900	70 200	30.11.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	78	400	31 200	30.11.2015
3.1.4.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	50	1 000	50 000	30.12.2015
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	0	0	xx.xx.xxxx
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	79	400	31 600	31.01.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					207 000	31.1.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	78	500	39 000	30.04.2016
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	0	700	0	30.04.2016
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	0	0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	8	2 000	16 000	30.04.2016
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	500	10 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	0	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	79	1 000	79 000	30.03.2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	1 000	3 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					147 000	31.7.2017
3.3	Mapové dílo	ha	79	600	47 400	do 3 měsíců od nabytí PM 1. R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					47 400	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	100	400	40 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

40 000	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč
---------------	--

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	207 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	147 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	47 400 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	40 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	441 400 Kč
DPH 21% v Kč	92 694 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	534 094 Kč

V Rakovníku dne 14. 11. 2016

V Karlových Varech dne 10. 11. 2016

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

.....
 Ing. Michal Hájek
 vedoucí Pobočky Rakovník

.....
 Bc. Lukáš Hnízdil
 ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V dne 14. 11. 2016

Za zhotovitele:

.....
 XXX
 jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.