

č. j. dodatku v DMS: **SPU 207050/2016**
č. smlouvy objednatele 1: **400-2015-537213**
č. smlouvy objednatele 2: **TPR/15/050**
č. smlouvy zhotovitele: **V095**

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 6. 2015

Smluvní strany:

Objednatel č. 1: **Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník**

Adresa: Lubenská 2250, 269 01 Rakovník

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Hájek, vedoucí Pobočky Rakovník

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Šlajchrt, odborný referent, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2.: **Ředitelství silnic a dálnic České republiky**

Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,
360 06 Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat: Lenka Šedinová

Bankovní spojení: KB a.s. Praha

Číslo účtu: 19-9177810237/0100

IČ/DIČ: 659 93 390/ CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Zastoupený: XXX, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXX

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXX

Bankovní spojení: KB Plzeň

Číslo účtu: 21103-381/0100

IČ/DIČ: 25227751/CZ25227751

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni pod č. C10235.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Nové Strašecí, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to

na základě kontrolního dne konaného 6. 4. 2016 a sdělení zhotovitele ze dne 11. 4. 2016 o úpravě měrných jednotek pro JPÚ Nové Strašecí – vícepráce.

Po provedeném jednacím řízení bez uveřejnění na základě § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v souladu se zněním čl. VI odst. 6.2. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:

Příloha č. 1 k JPÚ v k. ú. Nové Strašecí se upravuje následovně.

3.1.4. Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

Mění se celkový počet MJ tj. **47 a nahrazuje** se skutečným počtem MJ tj. **50** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **47.000,- Kč bez DPH** (47 MJ x 1000,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **50.000 Kč bez DPH** (50 MJ x 1000,00 Kč/MJ).

Celková cena za etapu 3.1.4. se mění z původní celkové částky **47.000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 50.000,- Kč bez DPH.**

Termín odevzdání dopracování etapy 3.1.4. se stanovuje do 30. 6. 2016

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Mění se celkový počet MJ tj. **78 a nahrazuje** se skutečným počtem MJ tj. **79** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **31.200,- Kč bez DPH** (78 MJ x 400,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **31.600 Kč bez DPH** (79 MJ x 400,00 Kč/MJ).

Celková cena za etapu 3.1.6. se mění z původní celkové částky **31.200,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 31.600,- Kč bez DPH.**

Termín odevzdání dopracování etapy 3.1.6. se stanovuje do 30. 6. 2016

3.2.1.3. Potřebné a podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Mění se celkový počet MJ tj. **12 a nahrazuje** se skutečným počtem MJ tj. **20** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **6.000,- Kč bez DPH** (12 MJ x 500,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **10.000 Kč bez DPH** (20 MJ x 500,00 Kč/MJ).

Celková cena za etapu 3.2.1.3. se mění z původní celkové částky **6.000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 10.000,- Kč bez DPH.**

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

Mění se celkový počet MJ tj. **78 a nahrazuje** se skutečným počtem MJ tj. **79** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **78.000,- Kč bez DPH** (78 MJ x 1000,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **79.000 Kč bez DPH** (79 MJ x 1000,00 Kč/MJ).

Celková cena za etapu 3.2.2. se mění z původní celkové částky **78.000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 79.000,- Kč bez DPH.**

Mění se termín dokončení prací včetně fakturace, tj. termín do **30. 8. 2016** se nahrazuje termínem novým, tj. do **15. 11. 2016**.

Mění se limitní termín plnění pro **Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.)** tj. termín do 31. 10. 2016 se nahrazuje termínem novým, tj. do **31. 1. 2017**.

3.3 Mapové dílo

Mění se celkový počet MJ tj. **78 a nahrazuje** se skutečným počtem MJ tj. **79** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **46.800,- Kč bez DPH** (78 MJ x 600,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **47.400 Kč bez DPH** (79 MJ x 600,00 Kč/MJ).

Celková cena za etapu 3.3. se mění z původní celkové částky **46.800,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 47.400,- Kč bez DPH.**

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Rakovníku dne 25. 4. 2016

V Karlových Varech dne 22. 4. 2016

Z a o b j e d n a t e l e č. 1:

Z a o b j e d n a t e l e č. 2:

.....
Ing. Michal Hájek
Vedoucí Pobočky Rakovník

.....
BC. Lukáš Hnízdil
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Rakovníku dne 25. 4. 2016

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
XXX
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.