

**ZÁPIS**  
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru  
pro ZBV číslo: ZS68

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.</b> | <b>Kategorie Víceprací:</b> |
| <b>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.4.</b>  |                             |

Údaje v Kč bez DPH

|                        |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle smlouvy |
| 1 - zadat              |
| 672 722,50             |

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích Změnách:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|---|---|---|---|
| 2                       | 3 - zadat   | 4 - zadat   | 5=1+3+4                                 | 6=5-1   |
| stavební/montážní práce | -254 119,92   | 0,00  | 418 602,63                              | -37,77  |

**Číslo Změny SO/PS: 001**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS | Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS | Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 7                       | 8 - zadat                            | 9 - zadat                            | 10=4+9   | 11=(10/1)*100  |
| stavební/montážní práce | 0,00                                 | 19 794,38                            | 19 794,38  | 2,94   |

**Nová cena SO/PS po této Změně:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|--|--------------------------|---|---|
| 12                      | 13=3+8   | 14=1+13+10               | 15=14-1   | 16=15/1*100   |
| stavební/montážní práce | -254 119,92  | 438 396,96               | -234 325,54   | -34,83  |

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis**

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:


Zhotovitel (stavbyvedoucí):

**Souhlasím**

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Objednatel:





3.6.16.4

**Přehled změn stavby****Název a evidenční číslo stavby:**

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,  
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje  
stav k datu předložení Evidenčního listu změny  
stavby ke schválení)

Přijátá cena  
stavby  
(nabídková cena  
stavby dle  
dodatku č.3 do  
ZS 54 bez  
Rezervy)  
1 - začat 2 - začat  
28 772 466,37 0,00

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

| Poř. číslo | Číslo SO/PS | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)          | Číslo ZBV a zkrácený popis změny | Schválení ZBV<br>Oprávněnou osobou<br>Objednatel<br>(ANONE) | Cena navrhovaných méněprací | Cena navrhovaných víceprací | Cena méněprací a víceprací |
|------------|-------------|--|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 29         | část 1.2.   | SO 401b Veřejné osvětlení, rozvody NN                        | ZS55                             | ANO   | 0,00                        | 4 833,00                    | 4 833,00                   |
| 30         | část 1.2.   | SO 801b Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch            | ZS56                             | ANO   | 0,00                        | 18 000,00                   | 18 000,00                  |
| 31         | část 1.2.   | SO 802b Městský mobiliář                                     | ZS57                             | ANO   | -15 474,05                  | 0,00                        | -15 474,05                 |
| 32         | část 1.3.   | SO 001c Příprava staveniště                                  | ZS58                             | ANO   | 0,00                        | 158 193,64                  | 158 193,64                 |
| 33         | část 1.3.   | SO 001c Příprava staveniště                                  | ZS59                             | ANO   | -122 438,16                 | 0,00                        | -122 438,16                |
| 34         | část 1.3.   | SO 101c Chodník pro pěši, dopravní značení                   | ZS60                             | ANO   | -569 887,77                 | 0,00                        | -569 887,77                |
| 35         | část 1.3.   | SO 101c Chodník pro pěši, dopravní značení                   | ZS61                             | ANO   | 0,00                        | 17 609,55                   | 17 609,55                  |
| 36         | část 1.3.   | SO 401c Veřejné osvětlení (+přeložka kabelové televize MAME) | ZS62                             | ANO   | -38 760,00                  | 0,00                        | -38 760,00                 |
| 37         | část 1.3.   | SO 402c Úprava telefonních rozvodů                           | ZS63                             | ANO   | -109 350,00                 | 0,00                        | -109 350,00                |
| 38         | část 1.3.   | SO 802c Městský mobiliář                                     | ZS64                             | ANO   | 0,00                        | 528 681,84                  | 528 681,84                 |
| 39         | část 1.4.   | SO 001d Příprava staveniště                                  | ZS65                             | ANO   | -52 877,19                  | 0,00                        | -52 877,19                 |
| 40         | část 1.4.   | SO 001d Příprava staveniště                                  | ZS66                             | ANO   | 0,00                        | 39 859,81                   | 39 859,81                  |
| 41         | část 1.4.   | SO 101d Chodník pro pěši, dopravní značení                   | ZS67                             | ANO   | -254 119,92                 | 0,00                        | -254 119,92                |
| 42         | část 1.4.   | SO 101d Chodník pro pěši, dopravní značení                   | ZS68                             | ANO   | 0,00                        | 19 794,38                   | 19 794,38                  |

Nová cena stavby bez DPH

28 376 531,30

Za objednatel:



STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

## Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice                              |   |  | Nákladové středisko:                          |
| Zhotovitel: STRABAG a.s.<br>odštěpný závod Morava-PJ Jihlava<br>Brněnská 65<br>586 01 Jihlava      | IČO: 60838744<br>DIČ: CZ60838744<br>Peněžní ústav:<br>číslo účtu: | Objednatel: Město Moravské Budějovice<br>Město Moravské Budějovice<br>Náměstí Míru 31<br>Moravské Budějovice<br>676 02 | IČO:<br>DIČ:<br>Peněžní ústav:<br>číslo účtu: |
| Za zhotovitele: Jiří Ambrož<br>Tel.: +420545423711/ 602 576 722<br>e-mail: jiri.ambroz@strabag.com | Za objednatele:<br>Tel.: +420()/<br>e-mail:                       |  |   |

| OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice |             |  |    |          |          |                    |
|---|-------------|--|----|----------|----------|--------------------|
| Pořadové č.                                     | Kód položky | Název položky  | MJ | Množství | JC v CZK | Celková cena v CZK |
| 5.  |             | ul. Sokolská   |    |          |          |                    |
| 5.16.   |             | Dodatek 3 - Řezaná drobná kostka   |    |          |          |                    |
| 5.16.01.  |             | SO 101d Chodníky pro pěší, dopravní značení                              |    |          |          |                    |
| 5.16.01.1.                                      |             | Přípočty   |    |          |          |                    |
| 5.16.01.1.1.                                    |             | Komunikace pozemní   |    |          |          |                    |
| 5.16.01.1.1.1.                                  |             | NPN - Žulová kostka řezano - štípaná 10/10/10 cm, Dodávka (Vícepráce: 3) | m2 | 7,650    | 2.587,50 | 19.794,38          |
| 5.16.01.1.1.                                    | Celkem      | Komunikace pozemní   |    |          |          | 19.794,38 CZK      |
| 5.16.01.1.                                      | Celkem      | Přípočty   |    |          |          | 19.794,38 CZK      |
| 5.16.01.  | Celkem      | SO 101d Chodníky pro pěší, dopravní značení                              |    |          |          | 19.794,38 CZK      |
| 5.16.   | Celkem      | Dodatek 3 - Řezaná drobná kostka   |    |          |          | 19.794,38 CZK      |
| 5.  | Celkem      | ul. Sokolská   |    |          |          | 19.794,38 CZK      |

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Celkem rozpočet       | 19.794,38 CZK |
| Částka DPH 21%        | 4.156,82 CZK  |
| Celkem včetně DPH 21% | 23.951,20 CZK |

Místo

Datum



## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského  
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 802d, Městský mobiliář

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
Část 1.4.

Číslo ZBV:  
069

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

## Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

## Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

| Paré | Příjemce       |
|------|----------------|
| 1    | Správce stavby |
| 2    | Zhotovitel     |
| 3    | Projektant     |
| 4    | Supervize      |

Iniciátor změny:  Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Úprava rozpočtu na skutečnost.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací | Cena navrhovaných Víceprací | Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| -4 111,00                   | 0,00                        | -4 111,00                                      |

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

[redacted]

datum

podpis

[redacted]

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

[redacted]

datum

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

Jméno

[redacted]

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

[redacted]

datum

[redacted]

Zhotovitel

jméno

[redacted]

datum

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

3.6.17.3

Datum:

Čas:

**ZÁPIS**  
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru  
pro ZBV číslo:ZS69

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.</b> | <b>Kategorie Víceprací:</b> |
| <b>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.4.</b>  |                             |

Údaje v Kč bez DPH

|                        |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle smlouvy |
| 1 - zadat              |
| 174 438,56             |

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|---|---|---|---|
| 2                       | 3 - zadat   | 4 - zadat   | 5=1+3+4                                 | 6=5-1   |
| stavební/montážní práce | -96 606,50  | 91 551,30   | 169 383,36                              | -5 055,20   |

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS | Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS | Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 7                       | 8 - zadat                            | 9 - zadat                            | 10=4+9   | 11=(10/1)*100  |
| stavební/montážní práce | -4 111,00                            | 0,00                                 | 91 551,30  | 52,48  |

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|--|--------------------------|---|---|
| 12                      | 13=3+8   | 14=1+13+10               | 15=14-1   | 16=15/1*100   |
| stavební/montážní práce | -100 717,5   | 165 272,36               | -9 166,2  | -5,25   |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:


Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Objednatel:




Souhlasím

30.6.2017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





3.6.16.4

**Přehled změn stavby****Název a evidenční číslo stavby:**Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,  
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav  
k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke  
schválení)

|  |           |
|--|-----------|
| Přijátá cena<br>stavby<br>(nabídková cena<br>stavby dle<br>dodatku č.3 do<br>ZS 54 bez<br>Rezervy) | Rezerva   |
| 1 - zadat  | 2 - zadat |
| 28 772 466,37  | 0,00      |

**Poznámka:** Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus(-)

| Přř. číslo | Číslo SO/PS | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)          | Číslo ZBV a zkrácený popis změny | Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE) | Cena navrhovaných méněprací | Cena navrhovaných víceprací | Cena méněprací a víceprací |
|------------|-------------|--|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 29         | část 1.2.   | SO 401b Veřejné osvětlení, rozvody NN                        | ZS55                             | ANO   | 0,00                        | 4 833,00                    | 4 833,00                   |
| 30         | část 1.2.   | SO 801b Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch            | ZS56                             | ANO   | 0,00                        | 18 000,00                   | 18 000,00                  |
| 31         | část 1.2.   | SO 802b Městský mobiliář                                     | ZS57                             | ANO   | -35 474,05                  | 0,00                        | -35 474,05                 |
| 32         | část 1.3.   | SO 001c Příprava staveniště                                  | ZS58                             | ANO   | 0,00                        | 158 193,64                  | 158 193,64                 |
| 33         | část 1.3.   | SO 001c Příprava staveniště                                  | ZS59                             | ANO   | -122 438,16                 | 0,00                        | -122 438,16                |
| 34         | část 1.3.   | SO 101c Chodník pro pěši, dopravní značení                   | ZS60                             | ANO   | -569 887,77                 | 0,00                        | -569 887,77                |
| 35         | část 1.3.   | SO 101c Chodník pro pěši, dopravní značení                   | ZS61                             | ANO   | 0,00                        | 17 609,55                   | 17 609,55                  |
| 36         | část 1.3.   | SO 401c Veřejné osvětlení (+přeložka kabelové televize MAME) | ZS62                             | ANO   | -38 760,00                  | 0,00                        | -38 760,00                 |
| 37         | část 1.3.   | SO 401c Úprava telefonních rozvodů                           | ZS63                             | ANO   | -109 350,00                 | 0,00                        | -109 350,00                |
| 38         | část 1.3.   | SO 801c Městský mobiliář                                     | ZS64                             | ANO   | 0,00                        | 528 681,84                  | 528 681,84                 |
| 39         | část 1.4.   | SO 001d Příprava staveniště                                  | ZS65                             | ANO   | -52 877,19                  | 0,00                        | -52 877,19                 |
| 40         | část 1.4.   | SO 001d Příprava staveniště                                  | ZS66                             | ANO   | 0,00                        | 39 859,81                   | 39 859,81                  |
| 41         | část 1.4.   | SO 101d Chodník pro pěši, dopravní značení                   | ZS67                             | ANO   | -254 119,92                 | 0,00                        | -254 119,92                |
| 42         | část 1.4.   | SO 101d Chodník pro pěši, dopravní značení                   | ZS68                             | ANO   | 0,00                        | 19 794,38                   | 19 794,38                  |
| 43         | část 1.4.   | SO 801d Městský mobiliář                                     | ZS69                             | ANO   | -4 111,00                   | 0,00                        | -4 111,00                  |

Nová cena stavby bez DPH

28 372 420,30

Za objednatel:



STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

## Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice                              |   |  | Nákladové středisko:                          |
| Zhotovitel: STRABAG a.s.<br>odštěpný závod Morava-PJ Jihlava<br>Brněnská 65<br>586 01 Jihlava      | IČO: 60838744<br>DIČ: CZ60838744<br>Peněžní ústav:<br>číslo účtu: | Objednatel: Město Moravské Budějovice<br>Město Moravské Budějovice<br>Náměstí Míru 31<br>Moravské Budějovice<br>676 02 | IČO:<br>DIČ:<br>Peněžní ústav:<br>číslo účtu: |
| Za zhotovitele: Jiří Ambrož<br>Tel.: +420545423711/ 602 576 722<br>e-mail: jiri.ambroz@strabag.com |   | Za objednatele:<br>Tel.: +420()  | e-mail:                                       |

| OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice |             |   |    |          |          |                    |               |
|---|-------------|---|----|----------|----------|--------------------|---------------|
| Pořadové č.                                     | Kód položky | Název položky                           | MJ | Množství | JC v CZK | Celková cena v CZK |               |
| 5.  |             | ul. Sokolská                            |    |          |          |                    |               |
| 5.17.   |             | Dodatek 3 - Městský mobiliář skutečnost |    |          |          |                    |               |
| 5.17.03.  |             | Ostatní konstrukce a práce, bourání     |    |          |          |                    |               |
| 5.17.03.1.                                      |             |   |    |          |          |                    |               |
| 5.17.03.1.1.                                    |             |   |    |          |          |                    |               |
| 5.17.03.1.1.9.                                  | 9009        | ZÁBRADLÍ TYP 3 (Vícepráce: 1)           | m  | -1,000   | 4.111,00 |                    | -4.111,00     |
| 5.17.03.1.1.                                    | Celkem      |   |    |          |          |                    | -4.111,00 CZK |
| 5.17.03.1.                                      | Celkem      |   |    |          |          |                    | -4.111,00 CZK |
| 5.17.03.  | Celkem      | Ostatní konstrukce a práce, bourání     |    |          |          |                    | -4.111,00 CZK |
| 5.17.   | Celkem      | Dodatek 3 - Městský mobiliář skutečnost |    |          |          |                    | -4.111,00 CZK |
| 5.  | Celkem      | ul. Sokolská                            |    |          |          |                    | -4.111,00 CZK |



STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Celkem rozpočet       | -4.111,00 CZK |
| Částka DPH 21%        | -863,31 CZK   |
| Celkem včetně DPH 21% | -4.974,31 CZK |

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského  
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 802d, Městský mobiliář

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
Část 1.4.

Číslo ZBV:  
070

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

## Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

## Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

| Paré | Příjemce       |
|------|----------------|
| 1    | Správce stavby |
| 2    | Zhotovitel     |
| 3    | Projektant     |
| 4    | Supervize      |

Iniciátor změny:  Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Úprava rozpočtu na skutečnost nové položky.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací | Cena navrhovaných Víceprací | Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 0,00                        | 2 716,03                    | 2 716,03                                       |

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podpis

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

Jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

datum

Zhotovitel

jméno

datum

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

**ZÁPIS****o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru  
pro ZBV číslo: ZS70**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města<br/>Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.</b> | <b>Kategorie Víceprací:</b> |
| <b>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.4.</b>  |                             |

Údaje v Kč bez DPH

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Cena SO/PS dle smlouvy</b> |
| 1 - zadat                     |
| 174 438,56                    |

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích Změnách:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|---|---|---|---|
| 2                       | 3 - zadat   | 4 - zadat   | 5=1+3+4                                 | 6=5-1   |
| stavební/montážní práce | -100 717,50   | 91 551,30   | 162 272,36                              | -9 166,20   |

**Číslo Změny SO/PS: 001**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS | Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS | Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 7                       | 8 - zadat                            | 9 - zadat                            | 10=4+9   | 11=(10/1)*100  |
| stavební/montážní práce | -0,00                                | 2 716,03                             | 94 267,33  | 54,04  |

**Nová cena SO/PS po této Změně:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|--|--------------------------|---|---|
| 12                      | 13=3+8   | 14=1+13+10               | 15=14-1   | 16=15/1*100   |
| stavební/montážní práce | -100 717,5   | 167 988,39               | -6 450,17   | -3,70   |

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis**


Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

**Souhlasím**

Projektant (autorský dozor):


Souhlasím

Stavební dozor:

Souhlasím

Objednatel:

Souhlasím





## Přehled změn stavby

## Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,  
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje  
stav k datu předložení Evidenčního listu změny  
stavby ke schválení)

|   |           |
|---|-----------|
| Přijetí cena<br>stavby  |           |
| (náhlková cena<br>stavby dle<br>dodatku č.3 do<br>ZS 54 bez<br>Rezervy) | Rezerva   |
| 1 - zadat   | 2 - zadat |
| 28 772 466,37   | 0,00      |

Poznámka: Cenu navrhovaných měněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

| Poř. číslo | Číslo SO/PS | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)         | Číslo ZBV a zkrácený popis změny | Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE) | Cena navrhovaných měněprací | Cena navrhovaných víceprací | Cena měněprací a víceprací |
|------------|-------------|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 29         | část 1.2.   | SO 401b Vnější osvětlení, rozvody NN                        | ZS55                             | ANO   | 0,00                        | 4 833,00                    | 4 833,00                   |
| 30         | část 1.2.   | SO 801b Úpravy stávající zeleň a okrasných tloch            | ZS55                             | ANO   | 0,00                        | 18 000,00                   | 18 000,00                  |
| 31         | část 1.2.   | SO 802b Městský mobiliár                                    | ZS57                             | ANO   | -35 474,05                  | 0,00                        | -35 474,05                 |
| 32         | část 1.3.   | SO 001c Příprava staveniště                                 | ZS58                             | ANO   | 0,00                        | 158 193,64                  | 158 193,64                 |
| 33         | část 1.3.   | SO 001c Příprava staveniště                                 | ZS59                             | ANO   | -122 438,16                 | 0,00                        | -122 438,16                |
| 34         | část 1.3.   | SO 101c Chodník pro pěši, dopravní značení                  | ZS60                             | ANO   | -569 887,77                 | 0,00                        | -569 887,77                |
| 35         | část 1.3.   | SO 101c Chodník pro pěši, dopravní značení                  | ZS61                             | ANO   | 0,00                        | 17 609,55                   | 17 609,55                  |
| 36         | část 1.3.   | SO 401c Vnější osvětlení (+přelozka kabelové televize MAME) | ZS62                             | ANO   | -38 760,00                  | 0,00                        | -38 760,00                 |
| 37         | část 1.3.   | SO 402c Úprava telefonních rozvodů                          | ZS63                             | ANO   | -109 350,00                 | 0,00                        | -109 350,00                |
| 38         | část 1.3.   | SO 802c Městský mobiliár                                    | ZS64                             | ANO   | 0,00                        | 528 681,84                  | 528 681,84                 |
| 39         | část 1.4.   | SO 001d Příprava staveniště                                 | ZS65                             | ANO   | -52 877,19                  | 0,00                        | -52 877,19                 |
| 40         | část 1.4.   | SO 001d Příprava staveniště                                 | ZS66                             | ANO   | 0,00                        | 39 859,81                   | 39 859,81                  |
| 41         | část 1.4.   | SO 101d Chodník pro pěši, dopravní značení                  | ZS67                             | ANO   | -254 119,92                 | 0,00                        | -254 119,92                |
| 42         | část 1.4.   | SO 101d Chodník pro pěši, dopravní značení                  | ZS68                             | ANO   | 0,00                        | 19 794,38                   | 19 794,38                  |
| 43         | část 1.4.   | SO 802d Městský mobiliár                                    | ZS69                             | ANO   | -4 111,00                   | 0,00                        | -4 111,00                  |
| 44         | část 1.4.   | SO 802d Městský mobiliár                                    | ZS70                             | ANO   | 0,00                        | 2 716,03                    | 2 716,03                   |

Nová cena stavby bez DPH

Za objednatel:



STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

## Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice                              |   |  | Nákladové středisko:                          |
| Zhotovitel: STRABAG a.s.<br>odštěpný závod Morava-PJ Jihlava<br>Brněnská 65<br>586 01 Jihlava      | IČO: 60838744<br>DIČ: CZ60838744<br>Peněžní ústav:<br>číslo účtu: | Objednatel: Město Moravské Budějovice<br>Město Moravské Budějovice<br>Náměstí Míru 31<br>Moravské Budějovice<br>676 02 | IČO:<br>DIČ:<br>Peněžní ústav:<br>číslo účtu: |
| Za zhotovitele: Jiří Ambrož<br>Tel.: +420545423711/ 602 576 722<br>e-mail: jiri.ambroz@strabag.com |   | Za objednatele:<br>Tel.: +420()/<br>e-mail:  |   |

| OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice |             |  |     |          |          |                    |
|---|-------------|--|-----|----------|----------|--------------------|
| Pořadové č.                                     | Kód položky | Název položky  | MJ  | Množství | JC v CZK | Celková cena v CZK |
| 5.  |             | ul. Sokolská   |     |          |          |                    |
| 5.18.   |             | Dodatek 3 - Městský mobiliář skutečnost nové položky                                     |     |          |          |                    |
| 5.18.01.  |             | SO 802d Městský mobiliář   |     |          |          |                    |
| 5.18.01.1.                                      |             | Přípočet   |     |          |          |                    |
| 5.18.01.1.1.                                    |             | Zakládání  |     |          |          |                    |
| 5.18.01.1.1.2.                                  | 275353121   | Bednění kotevnic otvorů v základových patkách průřezu do 0,05 m2 hl 0,5 m (Vícepráce: 1) | kus | 11,000   | 182,00   | 2.002,00           |
| 5.18.01.1.1.3.                                  | 278311151   | Zálivka kotevnic otvorů z betonu tř. C 20/25 objemu do 0,02 m3 (Vícepráce: 1)            | m3  | 0,176    | 4.057,00 | 714,03             |
| 5.18.01.1.1.                                    | Celkem      | Zakládání  |     |          |          | 2.716,03 CZK       |
| 5.18.01.1.                                      | Celkem      | Přípočet   |     |          |          | 2.716,03 CZK       |
| 5.18.01.  | Celkem      | SO 802d Městský mobiliář   |     |          |          | 2.716,03 CZK       |
| 5.18.   | Celkem      | Dodatek 3 - Městský mobiliář skutečnost nové položky                                     |     |          |          | 2.716,03 CZK       |
| 5.  | Celkem      | ul. Sokolská   |     |          |          | 2.716,03 CZK       |

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Celkem rozpočet       | 2.716,03 CZK |
| Částka DPH 21%        | 570,37 CZK   |
| Celkem včetně DPH 21% | 3.286,40 CZK |

Místo

Datum

a razítko



3.6.17.2

Datum:

Čas:

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského  
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001e, Příprava staveniště

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
Část 1.5.

Číslo ZBV:  
071

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

## Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

## Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

| Paré | Příjemce       |
|------|----------------|
| 1    | Správce stavby |
| 2    | Zhotovitel     |
| 3    | Projektant     |
| 4    | Supervize      |

Iniciátor změny:  Zhotovitel

Objednatel





Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Úprava rozpočtu na skutečnost.





Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací | Cena navrhovaných Víceprací | Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| -16 225,47                  | 0,00                        | -16 225,47                                     |

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

|  |       |   |       |        |   |
|--|-------|---|-------|--------|---|
| Projektant (autorský dozor)  | jméno |  | datum | podpis |  |
| Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV | jméno |  | datum | podpis |  |
| Supervize  |       |   | datum | podpis |   |
| Správce stavby   | Jméno |   | datum | podpis |   |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

|   |       |   |       |   |
|---|-------|---|-------|---|
| Objednatel                              | jméno |  | datum |  |
| Zhotovitel                              | jméno |  | datum |  |
| Změna během výstavby (ZBV) - krycí list |       |   |       |   |

**ZÁPIS**  
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru  
pro ZBV číslo: ZS71

|  |                      |
|--|----------------------|
| Název Stavby: <b>Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.</b> | Kategorie Víceprací: |
| Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.5.   |                      |

Údaje v Kč bez DPH

|                        |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle smlouvy |
| 1 - zadat              |
| 196 603,15             |

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích Změnách:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|---|---|---|---|
| 2                       | 3 - zadat   | 4 - zadat   | 5=1+3+4                                 | 6=5-1   |
| stavební/montážní práce | -0,00   | 0,00  | 196 603,15                              | 0,00  |

**Číslo Změny SO/PS: 001**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS | Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS | Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 7                       | 8 - zadat                            | 9 - zadat                            | 10=4+9   | 11=(10/1)*100  |
| stavební/montážní práce | -16 225,47                           | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   |

**Nová cena SO/PS po této Změně:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|--|--------------------------|---|---|
| 12                      | 13=3+8   | 14=1+13+10               | 15=14-1   | 16=15/1*100   |
| stavební/montážní práce | -16 225,47   | 180 377,68               | -16 225,47  | -8,25   |

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis**

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

**Souhlasím**

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Objednatel:





3.6.164

**Přehled změn stavby****Název a evidenční číslo stavby:**Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,  
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského(Formulář má informativní charakter a zobrazuje  
stav k datu předložení Evidenčního listu změny  
stavby ke schválení)

|  |           |
|--|-----------|
| Přijetí cena<br>stavby   |           |
| (nabílková cena<br>stavby dle<br>dodatku č.3 do<br>ZS 70 bez<br>Rezervy) | Rezerva   |
| 1 - zadat  | 2 - zadat |
| 28 375 136,53  | 0,00      |

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

| Poř.<br>číslo | Číslo<br>SO/PS | Název stavebního<br>objektu/provozního souboru<br>(SO/PS) | Číslo ZBV a zkrácený popis změny | Schválení ZBV<br>Oprávněnou<br>osobou<br>Objednatel<br>(ANONF) | Cena<br>navrhovaných<br>méněprací | Cena<br>navrhovaných<br>víceprací | Cena méněprací a<br>víceprací |
|---------------|----------------|---|----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 45            | část 1.5.      | SO 001e Příprava staveniště                               | ZS71                             | ANO  | -16 225,47                        | 0,00                              | -16 225,47                    |



STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

## Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice                              |   |  | Nákladové středisko:                          |
| Zhotovitel: STRABAG a.s.<br>odštěpný závod Morava-PJ Jihlava<br>Brněnská 65<br>586 01 Jihlava      | IČO: 60838744<br>DIČ: CZ60838744<br>Peněžní ústav:<br>číslo účtu: | Objednatel: Město Moravské Budějovice<br>Město Moravské Budějovice<br>Náměstí Míru 31<br>Moravské Budějovice<br>676 02 | IČO:<br>DIČ:<br>Peněžní ústav:<br>číslo účtu: |
| Za zhotovitele: Jiří Ambrož<br>Tel.: +420545423711/ 602 576 722<br>e-mail: jiri.ambroz@strabag.com |   | Za objednatele:<br>Tel.: +420() /<br>e-mail:   |   |

| OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice |             |   |     |          |          |                    |              |
|---|-------------|---|-----|----------|----------|--------------------|--------------|
| Pořadové č.                                     | Kód položky | Název položky   | MJ  | Množství | JC v CZK | Celková cena v CZK |              |
| 6.  |             | ul. Dobrovského   |     |          |          |                    |              |
| 6.06.   |             | Dodatek 3 - Příprava území skutečnost   |     |          |          |                    |              |
| 6.06.01.  |             | Zemní práce   |     |          |          |                    |              |
| 6.06.01.1.                                      |             |   |     |          |          |                    |              |
| 6.06.01.1.1.                                    |             |   |     |          |          |                    |              |
| 6.06.01.1.1.1.                                  | 113106121   | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic (Vícepráce: 1) | m2  | 120,000  | 38,00    |                    | 4.560,00     |
| 6.06.01.1.1.3.                                  | 113107212   | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm (Vícepráce: 1)         | m2  | 120,500  | 28,00    |                    | 3.374,00     |
| 6.06.01.1.1.4.                                  | 113202111   | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých s vybouráním lože (Vícepráce: 1)            | m   | 7,000    | 43,00    |                    | 301,00       |
| 6.06.01.1.1.                                    | Celkem      |   |     |          |          |                    | 8.235,00 CZK |
| 6.06.01.1.                                      | Celkem      |   |     |          |          |                    | 8.235,00 CZK |
| 6.06.01.  | Celkem      | Zemní práce   |     |          |          |                    | 8.235,00 CZK |
| 6.06.03.  |             | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |     |          |          |                    |              |
| 6.06.03.1.                                      |             |   |     |          |          |                    |              |
| 6.06.03.1.1.                                    |             |   |     |          |          |                    |              |
| 6.06.03.1.1.1.                                  | 90001       | Demontáž reklamního totemu, odvoz na skládku, poplatky za likvidaci (Vícepráce: 1)      | kus | -1,000   | 1.174,00 |                    | -1.174,00    |
| 6.06.03.1.1.3.                                  | 90002.1     | Podchycení kamenného obkladu soklu, DMTZ po ukončení stavby (Vícepráce: 1)              | m   | -64,000  | 587,00   |                    | -37.568,00   |
| 6.06.03.1.1.9.                                  | 962052210   | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 (Vícepráce: 1)                               | m3  | -0,180   | 4.310,00 |                    | -775,80      |

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

| OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice |             |   |    |          |          |                    |
|---|-------------|---|----|----------|----------|--------------------|
| Pořadové č.                                     | Kód položky | Název položky   | MJ | Množství | JC v CZK | Celková cena v CZK |
| 6.06.03.1.1.                                    | Celkem      |   |    |          |          | -39.517,80 CZK     |
| 6.06.03.1.                                      | Celkem      |   |    |          |          | -39.517,80 CZK     |
| 6.06.03.  | Celkem      | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |    |          |          | -39.517,80 CZK     |
| 6.06.04.  |             | Přesun sutě   |    |          |          |                    |
| 6.06.04.1.                                      |             |   |    |          |          |                    |
| 6.06.04.1.1.                                    |             |   |    |          |          |                    |
| 6.06.04.1.1.1.                                  | 997221551   | Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km (Vícepráce: 1)              | t  | 42,415   | 28,00    | 1.187,62           |
| 6.06.04.1.1.2.                                  | 997221559   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů (Vícepráce: 1) | t  | 805,385  | 7,00     | 5.541,20           |
| 6.06.04.1.1.3.                                  | 997221611   | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (Vícepráce: 1)     | t  | 42,415   | 18,00    | 763,47             |
| 6.06.04.1.1.4.                                  | 997221815   | Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovně) (Vícepráce: 1)               | t  | 42,415   | 176,00   | 7.465,04           |
| 6.06.04.1.1.                                    | Celkem      |   |    |          |          | 15.057,33 CZK      |
| 6.06.04.1.                                      | Celkem      |   |    |          |          | 15.057,33 CZK      |
| 6.06.04.  | Celkem      | Přesun sutě   |    |          |          | 15.057,33 CZK      |
| 6.06.   | Celkem      | Dodatek 3 - Příprava území skutečnost   |    |          |          | -16.225,47 CZK     |
| 6.  | Celkem      | ul. Dobrovského   |    |          |          | -16.225,47 CZK     |
| Celkem rozpočet                                 |             |   |    |          |          | -16.225,47 CZK     |
| Částka DPH 21%                                  |             |   |    |          |          | -3.407,35 CZK      |
| Celkem včetně DPH 21%                           |             |   |    |          |          | -19.632,82 CZK     |

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského  
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001e, Příprava staveniště

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
Část 1.5.

Číslo ZBV:  
072

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

## Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

## Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

| Paré | Příjemce       |
|------|----------------|
| 1    | Správce stavby |
| 2    | Zhotovitel     |
| 3    | Projektant     |
| 4    | Supervize      |

Iniciátor změny:  Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Úprava stávajících kamenných obrubníků.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací | Cena navrhovaných Víceprací | Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 0,00                        | 14 947,43                   | 14 947,43                                      |

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

|  |       |                     |       |        |
|--|-------|---------------------|-------|--------|
| Projektant (autorský dozor)  | jméno | Ing. Jaroslav Rybář | datum | podpis |
| Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV | jméno |                     | datum | podpis |
| Supervize  |       |                     | datum | podpis |
| Správce stavby   | Jméno |                     | datum | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

|   |       |  |       |  |
|---|-------|--|-------|--|
| Objednatel                              | jméno |  | datum |  |
| Zhotovitel                              | jméno |  | datum |  |
| Změna během výstavby (ZBV) - krycí list |       |  |       |  |



**ZÁPIS**  
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru  
pro ZBV číslo:ZS72

|  |                      |
|--|----------------------|
| Název Stavby: <b>Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.</b> | Kategorie Víceprací: |
| Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.5.   |                      |

Údaje v Kč bez DPH

|                        |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle smlouvy |
| 1 - zadat              |
| 196 603,15             |

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|---|---|---|---|
| 2                       | 3 - zadat   | 4 - zadat   | 5=1+3+4                                 | 6=5-1   |
| stavební/montážní práce | -16 225,47  | 0,00  | 180 377,68                              | -16 225,47  |

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS | Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS | Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 7                       | 8 - zadat                            | 9 - zadat                            | 10=4+9   | 11=(10/1)*100  |
| stavební/montážní práce | 0,00                                 | 14 947,43                            | 14 947,43  | 7,60   |

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|--|--------------------------|---|---|
| 12                      | 13=3+8   | 14=1+13+10               | 15=14-1   | 16=15/1*100   |
| stavební/montážní práce | -16 225,47   | 195 325,11               | -1 278,04   | -0,65   |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):



Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:


Objednatel:

Souhlasím

souhlasím

souhlasím

—k





## Přehled změn stavby

## Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,  
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje  
stav k datu předložení Evidenčního listu změny  
stavby ke schválení)

|  |           |
|--|-----------|
| Přijata cena<br>stavby   |           |
| (nábičková cena<br>stavby dle<br>dodatku č.3 do<br>ZS 70 bez<br>Rezervy) | Rezerva   |
| 1 - zadat  | 2 - zadat |
| 28 375 136,53  | 0,00      |

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

| Poř.<br>číslo | Číslo<br>SO/PS | Název stavebního<br>objektu/provozního souboru<br>(SO/PS) | Číslo ZBV a zkrácený popis změny | Schválení ZBV                                  | Cena<br>navrhovaných<br>méněprací | Cena<br>navrhovaných<br>víceprací | Cena méněprací a<br>víceprací |
|---------------|----------------|---|----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|               |                |   |                                  | Oprávněnou<br>osobou<br>Objednatel<br>(ANO/NE) |                                   |                                   |                               |
| 45            | část 1.5.      | SO 001e Příprava staveniště                               | ZS71                             | ANO  | -16 225,47                        | 0,00                              | -16 225,47                    |
| 46            | část 1.5.      | SO 001e Příprava staveniště                               | ZS72                             | ANO  | 0,00                              | 14 947,43                         | 14 947,43                     |

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

## Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice                              |   |  | Nákladové středisko:                          |
| Zhotovitel: STRABAG a.s.<br>odštěpný závod Morava-PJ Jihlava<br>Brněnská 65<br>586 01 Jihlava      | IČO: 60838744<br>DIČ: CZ60838744<br>Peněžní ústav:<br>číslo účtu: | Objednatel: Město Moravské Budějovice<br>Město Moravské Budějovice<br>Náměstí Míru 31<br>Moravské Budějovice<br>676 02 | IČO:<br>DIČ:<br>Peněžní ústav:<br>číslo účtu: |
| Za zhotovitele: Jiří Ambrož<br>Tel.: +420545423711/ 602 576 722<br>e-mail: jiri.ambroz@strabag.com | Za objednatele:<br>Tel.: +420()/<br>e-mail:                       |  |   |

| OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice |             |  |     |          |          |                    |               |
|---|-------------|--|-----|----------|----------|--------------------|---------------|
| Pořadové č.                                     | Kód položky | Název položky  | MJ  | Množství | JC v CZK | Celková cena v CZK |               |
| 6.  |             | ul. Dobrovského  |     |          |          |                    |               |
| 6.07.   |             | Dodatek 3 - Úprava stávajících kamenných obrubníků   |     |          |          |                    |               |
| 6.07.01.  |             | SO 001e Příprava staveniště  |     |          |          |                    |               |
| 6.07.01.1.                                      |             | Připočty   |     |          |          |                    |               |
| 6.07.01.1.1.                                    |             | Přesun sutě  |     |          |          |                    |               |
| 6.07.01.1.1.15.                                 |             | NPN - Zařezání hlav u použitých obrubníků (1 obruba = 2 hlavy) průměrná délka 1 m (Vícepráce: 1) | ks  | 36,000   | 240,00   |                    | 8.640,00      |
| 6.07.01.1.1.16.                                 |             | NPN - Otrýskání použitých obrubníků 2 strany - vodorovná + svislá pohledová (Vícepráce: 1)       | m   | 12,000   | 408,00   |                    | 4.896,00      |
| 6.07.01.1.1.17.                                 | 997221612   | NPU - Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (Vícepráce: 1)    | t   | 1,440    | 412,16   |                    | 593,51        |
| 6.07.01.1.1.18.                                 |             | NPN - Paleta dřevěná jednorázová 80 x 120 použitá včetně dopravy (Vícepráce: 1)                  | kus | 0,960    | 252,00   |                    | 241,92        |
| 6.07.01.1.1.19.                                 |             | NPN - Příplatek za osazování starých obrubníků (Vícepráce: 1)                                    | m   | 12,000   | 48,00    |                    | 576,00        |
| 6.07.01.1.1.                                    | Celkem      | Přesun sutě  |     |          |          |                    | 14.947,43 CZK |
| 6.07.01.1.                                      | Celkem      | Připočty   |     |          |          |                    | 14.947,43 CZK |
| 6.07.01.  | Celkem      | SO 001e Příprava staveniště  |     |          |          |                    | 14.947,43 CZK |
| 6.07.   | Celkem      | Dodatek 3 - Úprava stávajících kamenných obrubníků   |     |          |          |                    | 14.947,43 CZK |
| 6.  | Celkem      | ul. Dobrovského  |     |          |          |                    | 14.947,43 CZK |

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111


IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Celkem rozpočet       | 14.947,43 CZK |
| Částka DPH 21%        | 3.138,96 CZK  |
| Celkem včetně DPH 21% | 18.086,39 CZK |

Místo

Datum

  
právoplatný podpis a razítko

**Evidenční list Změny stavby**

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského  
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101e, Chodníky pro pěší, dopravní značení

Číslo SO/PS /  
 číslo Změny SO/PS:  
 Část 1.5.

Číslo ZBV:  
 073

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

**Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:**

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

**Dokladová část Změny:**

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

| Paré | Příjemce       |
|------|----------------|
| 1    | Správce stavby |
| 2    | Zhotovitel     |
| 3    | Projektant     |
| 4    | Supervize      |

Iniciátor změny:  Zhotovitel  Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Úprava rozpočtu na skutečnost.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací | Cena navrhovaných Víceprací | Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| -103 219,35                 | 0,00                        | -103 219,35                                    |

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

|  |       |  |       |        |  |
|--|-------|--|-------|--------|--|
| Projektant (autorský dozor)  | jméno |  | datum | podpis |  |
| Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV | jméno |  | datum | podpis |  |
| Supervize  |       |  | datum | podpis |  |
| Správce stavby   | Jméno |  | datum | podpis |  |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

|   |       |  |       |  |
|---|-------|--|-------|--|
| Objednatel                              | jméno |  | datum |  |
| Zhotovitel                              | jméno |  | datum |  |
| Změna během výstavby (ZBV) - krycí list |       |  |       |  |



**ZÁPIS**  
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru  
pro ZBV číslo: ZS73

|  |                      |
|--|----------------------|
| Název Stavby: <b>Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.</b> | Kategorie Víceprací: |
| Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.5.   |                      |

Údaje v Kč bez DPH

|                        |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle smlouvy |
| 1 - zadat              |
| 1 230 603,87           |

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích Změnách:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|---|---|---|---|
| 2                       | 3 - zadat   | 4 - zadat   | 5=1+3+4                                 | 6=5-1   |
| stavební/montážní práce | -0,00   | 0,00  | 1 230 603,87                            | 0,00  |

**Číslo Změny SO/PS: 001**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS | Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS | Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 7                       | 8 - zadat                            | 9 - zadat                            | 10=4+9   | 11=(10/1)*100  |
| stavební/montážní práce | -103 219,35                          | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   |

**Nová cena SO/PS po této Změně:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|--|--------------------------|---|---|
| 12                      | 13=3+8   | 14=1+13+10               | 15=14-1   | 16=15/1*100   |
| stavební/montážní práce | -103 219,35  | 1 127 384,52             | -103 219,35   | -8,39   |

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis**

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):



Souhlasím

Projektant (autorský dozor):

souhlasím

Stavební dozor:

souhlasím

Objednatel:

souhlasím





3.6.16.4

**Přehled změn stavby****Název a evidenční číslo stavby:**

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,  
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje  
stav k datu předložení Evidenčního listu změny  
stavby ke schválení)

Přijátá cena  
stavby  
(nabídková cena  
stavby dle  
dodatku č.3 do  
ZS 70 bez  
Rezervy)  
1 - zadat    2 - zadat  
  
28 375 136,53    0,00

Poznámka:    Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

| Poř. číslo | Číslo SO/PS | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) | Číslo ZBV a zkrácený popis změny | Schválení ZBV                         | Cena navrhovaných méněprací | Cena navrhovaných víceprací | Cena méněprací a víceprací |
|------------|-------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|            |             |   |                                  | Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE) |                             |                             |                            |
| 45         | část 1.5.   | SO 001e Příprava staveniště                         | ZS71                             | ANO                                   | -16 225,47                  | 0,00                        | -16 225,47                 |
| 46         | část 1.5.   | SO 001e Příprava staveniště                         | ZS72                             | ANO                                   | 0,00                        | 14 947,43                   | 14 947,43                  |
| 47         | část 1.5.   | SO 101e Chodník pro pěši, dopravní značení          | ZS73                             | ANO                                   | -103 219,35                 | 0,00                        | -103 219,35                |

STRABAG a.s.  
 Na Bělidle 198/21  
 CZ - 150 00 Praha 5  
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
 DIČ: CZ60838744  
 www.strabag.cz



## Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice                               |   |  | Nákladové středisko:                          |
| Zhotovitel: STRABAG a.s.<br>odštěpný závod Morava-PJ Jihlava<br>Brněnská 65<br>586 01 Jihlava       | IČO: 60838744<br>DIČ: CZ60838744<br>Peněžní ústav:<br>číslo účtu: | Objednatel: Město Moravské Budějovice<br>Město Moravské Budějovice<br>Náměstí Míru 31<br>Moravské Budějovice<br>676 02 | IČO:<br>DIČ:<br>Peněžní ústav:<br>číslo účtu: |
| Za zhotovitele: Jiří Ambrož<br>Tel.: +420545423711 / 602 576 722<br>e-mail: jiri.ambroz@strabag.com |   | Za objednatele:<br>Tel.: +420() /<br>e-mail:   |   |

| OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice |             |   |    |          |          |                    |
|---|-------------|---|----|----------|----------|--------------------|
| Pořadové č.                                     | Kód položky | Název položky   | MJ | Množství | JC v CZK | Celková cena v CZK |
| 6.  |             | ul. Dobrovského   |    |          |          |                    |
| 6.08.   |             | Dodatek 3 - Chodník pro pěší, dopravní značení skutečnost   |    |          |          |                    |
| 6.08.01.  |             | Zemní práce   |    |          |          |                    |
| 6.08.01.1.                                      |             |   |    |          |          |                    |
| 6.08.01.1.1.                                    |             |   |    |          |          |                    |
| 6.08.01.1.1.1.                                  | 131301101   | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 (Vícepráce: 1)                                       | m3 | 8,550    | 211,00   | 1.804,05           |
| 6.08.01.1.1.3.                                  | 162701105   | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (Vícepráce: 1)                            | m3 | 8,550    | 110,00   | 940,50             |
| 6.08.01.1.1.5.                                  | 162701109   | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (Vícepráce: 1) | m3 | 85,500   | 33,00    | 2.821,50           |
| 6.08.01.1.1.7.                                  | 171201201   | Uložení sypaniny na skládky (Vícepráce: 1)  | m3 | 8,550    | 10,00    | 85,50              |
| 6.08.01.1.1.8.                                  | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (Vícepráce: 1)                                   | t  | 17,955   | 59,00    | 1.059,35           |
| 6.08.01.1.1.12.                                 | 181951102   | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním (Vícepráce: 1)   | m2 | 114,000  | 15,00    | 1.710,00           |
| 6.08.01.1.1.                                    | Celkem      |   |    |          |          | 8.420,90 CZK       |
| 6.08.01.1.                                      | Celkem      |   |    |          |          | 8.420,90 CZK       |
| 6.08.01.  | Celkem      | Zemní práce   |    |          |          | 8.420,90 CZK       |

|              |  |           |  |  |  |  |
|--------------|--|-----------|--|--|--|--|
| 6.08.02.     |  | Zakládání |  |  |  |  |
| 6.08.02.1.   |  |           |  |  |  |  |
| 6.08.02.1.1. |  |           |  |  |  |  |



STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

| OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice |             |   |     |          |          |                    |
|---|-------------|---|-----|----------|----------|--------------------|
| Pořadové č.                                     | Kód položky | Název položky   | MJ  | Množství | JC v CZK | Celková cena v CZK |
| 6.08.02.1.1.1.                                  | 274322611   | Základové pasy ze B se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF (Vícepráce: 1)              | m3  | -9,330   | 3.585,00 | -33.448,05         |
| 6.08.02.1.1.                                    | Celkem      |   |     |          |          | -33.448,05 CZK     |
| 6.08.02.1.                                      | Celkem      |   |     |          |          | -33.448,05 CZK     |
| 6.08.02.  | Celkem      | Zakládání   |     |          |          | -33.448,05 CZK     |
| 6.08.05.  |             | Komunikace pozemní  |     |          |          |                    |
| 6.08.05.1.                                      |             |   |     |          |          |                    |
| 6.08.05.1.1.                                    |             |   |     |          |          |                    |
| 6.08.05.1.1.2.                                  | 50002       | Zkouška únosnosti podloží (Vícepráce: 1)  | kus | -2,000   | 3.288,00 | -6.576,00          |
| 6.08.05.1.1.3.                                  | 564801112   | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm (Vícepráce: 1)  | m2  | 88,500   | 28,00    | 2.478,00           |
| 6.08.05.1.1.4.                                  | 564851111   | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (Vícepráce: 1)   | m2  | 88,500   | 114,00   | 10.089,00          |
| 6.08.05.1.1.5.                                  | 591211111   | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva téženého tl 50 mm (Vícepráce: 1)   | m2  | 79,000   | 380,00   | 30.020,00          |
| 6.08.05.1.1.6.                                  | 5838001301  | kostka dlažební, žula 6/6/6 cm řezaná - šedá (Vícepráce: 1)                                     | m2  | 32,000   | 1.051,00 | 33.632,00          |
| 6.08.05.1.1.7.                                  | 5838001302  | kostka dlažební, žula 6/6/6 cm řezaná - melír (Vícepráce: 1)                                    | m2  | 40,300   | 1.080,00 | 43.524,00          |
| 6.08.05.1.1.                                    | Celkem      |   |     |          |          | 113.167,00 CZK     |
| 6.08.05.1.                                      | Celkem      |   |     |          |          | 113.167,00 CZK     |
| 6.08.05.  | Celkem      | Komunikace pozemní  |     |          |          | 113.167,00 CZK     |
| 6.08.06.  |             | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  |     |          |          |                    |
| 6.08.06.1.                                      |             |   |     |          |          |                    |
| 6.08.06.1.1.                                    |             |   |     |          |          |                    |
| 6.08.06.1.1.1.                                  | 622135002   | Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm (Vícepráce: 1)                   | m2  | -195,000 | 222,00   | -43.290,00         |
| 6.08.06.1.1.2.                                  | 622135092   | Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl (Vícepráce: 1) | m2  | -780,000 | 69,00    | -53.820,00         |
| 6.08.06.1.1.3.                                  | 629995101   | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou (Vícepráce: 1)   | m2  | -195,000 | 32,00    | -6.240,00          |
| 6.08.06.1.1.                                    | Celkem      |   |     |          |          | -103.350,00 CZK    |



STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

| OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice |             |   |     |          |           |                    |
|---|-------------|---|-----|----------|-----------|--------------------|
| Pořadové č.                                     | Kód položky | Název položky   | MJ  | Množství | JC v CZK  | Celková cena v CZK |
| 6.08.06.1.                                      | Celkem      |   |     |          |           | -103.350,00 CZK    |
| 6.08.06.  | Celkem      | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  |     |          |           | -103.350,00 CZK    |
| 6.08.07.  |             | Ostatní konstrukce a práce-bourání  |     |          |           |                    |
| 6.08.07.1.                                      |             |   |     |          |           |                    |
| 6.08.07.1.1.                                    |             |   |     |          |           |                    |
| 6.08.07.1.1.1.                                  | 90001       | Očištění plechového krytu skříně instalace od grafitů (Vícepráce: 1)  | kus | -1,000   | 59,00     | -59,00             |
| 6.08.07.1.1.3.                                  | 900045      | Očištění kamenných prvků (Vícepráce: 1)   | kpl | -1,000   | 1.174,00  | -1.174,00          |
| 6.08.07.1.1.6.                                  | 90092       | Zpětná MTZ stávajících betonových základů, ocelových trubek pro mobilář a prvků infrastruktury (Vícepráce: 1) | kpl | -1,000   | 10.570,00 | -10.570,00         |
| 6.08.07.1.1.7.                                  | 914111111   | Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímky na sloupek nebo konzolu (Vícepráce: 1)                | kus | 1,000    | 587,00    | 587,00             |
| 6.08.07.1.1.8.                                  | 404440001   | značka dopravní - použita stávající (Vícepráce: 1)  | kus | 1,000    | 235,00    | 235,00             |
| 6.08.07.1.1.10.                                 | 404452350   | sloupek Al 60 - 350 (Vícepráce: 1)  | kus | -1,000   | 1.057,00  | -1.057,00          |
| 6.08.07.1.1.12.                                 | 404452530   | víčko plastové na sloupek 60 (Vícepráce: 1)   | kus | -1,000   | 59,00     | -59,00             |
| 6.08.07.1.1.14.                                 | 916241213   | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého (Vícepráce: 1)                | m   | -10,500  | 207,00    | -2.173,50          |
| 6.08.07.1.1.15.                                 | 5838035301  | obrubník kamenný přímý, žula, 8x20x50cm (Vícepráce: 1)  | m   | -10,710  | 528,00    | -5.654,88          |
| 6.08.07.1.1.18.                                 | 9990001     | Případná oprava budov vlivem stavby (Vícepráce: 1)  | kpl | -1,000   | 35.233,00 | -35.233,00         |
| 6.08.07.1.1.                                    | Celkem      |   |     |          |           | -55.158,38 CZK     |
| 6.08.07.1.                                      | Celkem      |   |     |          |           | -55.158,38 CZK     |
| 6.08.07.  | Celkem      | Ostatní konstrukce a práce-bourání  |     |          |           | -55.158,38 CZK     |
| 6.08.09.  |             | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   |     |          |           |                    |
| 6.08.09.1.                                      |             |   |     |          |           |                    |
| 6.08.09.1.1.                                    |             |   |     |          |           |                    |
| 6.08.09.1.1.1.                                  | 711132210   | Izolace proti zemní vlhkosti na svíslé ploše na sucho pásy novopou folií (Vícepráce: 1)                       | m2  | -130,000 | 148,00    | -19.240,00         |

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

| OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice |             |  |    |          |          |                    |
|---|-------------|--|----|----------|----------|--------------------|
| Pořadové č.                                     | Kód položky | Název položky  | MJ | Množství | JC v CZK | Celková cena v CZK |
| 6.08.09.1.1.2.                                  | 711161382   | Izolace proti zemní vlhkosti foliemi napovými ukončené horní provětrávací lištou<br>(Vícepráce: 1)       | m  | -130,000 | 104,00   | -13.520,00         |
| 6.08.09.1.1.3.                                  | 998711101   | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m<br>(Vícepráce: 1) | t  | -0,190   | 478,00   | -90,82             |
| 6.08.09.1.1.                                    | Celkem      |  |    |          |          | -32.850,82 CZK     |
| 6.08.09.1.                                      | Celkem      |  |    |          |          | -32.850,82 CZK     |
| 6.08.09.  | Celkem      | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  |    |          |          | -32.850,82 CZK     |
| 6.08.   | Celkem      | Dodatek 3 - Chodník pro pěší, dopravní značení skutečnost  |    |          |          | -103.219,35 CZK    |
| 6.  | Celkem      | ul. Dobrovského  |    |          |          | -103.219,35 CZK    |

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

### Rekapitulace nabídkového rozpočtu

| OBJEKT:      | 1   | SP - Město Moravské Budějovice |
|--------------|---|--------------------------------|
| ČP           | Název objektu   | Celkem částka                  |
| 6.08.01.1.1. |   | 8.420,90 CZK                   |
| 6.08.02.1.1. |   | -33.448,05 CZK                 |
| 6.08.05.1.1. |   | 113.167,00 CZK                 |
| 6.08.06.1.1. |   | -103.350,00 CZK                |
| 6.08.07.1.1. |   | -55.158,38 CZK                 |
| 6.08.09.1.1. |   | -32.850,82 CZK                 |
| 6.08.01.1.   |   | 8.420,90 CZK                   |
| 6.08.02.1.   |   | -33.448,05 CZK                 |
| 6.08.05.1.   |   | 113.167,00 CZK                 |
| 6.08.06.1.   |   | -103.350,00 CZK                |
| 6.08.07.1.   |   | -55.158,38 CZK                 |
| 6.08.09.1.   |   | -32.850,82 CZK                 |
| 6.08.01.     | Zemní práce   | 8.420,90 CZK                   |
| 6.08.02.     | Zakládání   | -33.448,05 CZK                 |
| 6.08.05.     | Komunikace pozemní  | 113.167,00 CZK                 |
| 6.08.06.     | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                | -103.350,00 CZK                |
| 6.08.07.     | Ostatní konstrukce a práce-bourání                        | -55.158,38 CZK                 |
| 6.08.09.     | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                     | -32.850,82 CZK                 |
| 6.08.        | Dodatek 3 - Chodník pro pěší, dopravní značení skutečnost | -103.219,35 CZK                |
| 6.           | ul. Dobrovského   | -103.219,35 CZK                |

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

### Rekapitulace nabídkového rozpočtu

|                       |                                |                 |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| OBJEKT: 1             | SP - Město Moravské Budějovice |                 |
| ČP                    | Název objektu                  | Celkem částka   |
| Celkem rozpočet       |                                | -103.219,35 CZK |
| Částka DPH 21%        |                                | -21.676,06 CZK  |
| Celkem včetně DPH 21% |                                | -124.895,41 CZK |

Místo

Datum

  
právoplatný podpis a razítko



## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského  
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101e, Chodníky pro pěší, dopravní značení

Číslo SO/PS /  
 číslo Změny SO/PS:  
 Část 1.5.

Číslo ZBV:  
 074

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

## Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

## Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

| Paré | Příjemce       |
|------|----------------|
| 1    | Správce stavby |
| 2    | Zhotovitel     |
| 3    | Projektant     |
| 4    | Supervize      |

Iniciátor změny:  Zhotovitel

Objednatel




Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Dlažby a obruby z kamene.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací | Cena navrhovaných Víceprací | Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 0,00                        | 36 097,42                   | 36 097,42                                      |

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno  datum  podpis 



Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno  datum  podpis 

Supervize datum  podpis 

Správce stavby Jméno  datum  podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel jméno  datum 

Zhotovitel jméno  datum 

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

**ZÁPIS****o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru  
pro ZBV číslo:ZS74**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města<br/>Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.</b> | <b>Kategorie Víceprací:</b> |
| <b>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.5.</b>  |                             |

Údaje v Kč bez DPH

|                        |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle smlouvy |
| 1 - zadat              |
| 1 230 603,87           |

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích Změnách:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|---|---|---|---|
| 2                       | 3 - zadat   | 4 - zadat   | 5=1+3+4                                 | 6=5-1   |
| stavební/montážní práce | -103 219,35   | 0,00  | 1 127 384,52                            | -103 219,35   |

**Číslo Změny SO/PS: 001**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS | Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS | Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 7                       | 8 - zadat                            | 9 - zadat                            | 10=4+9   | 11=(10/1)*100  |
| stavební/montážní práce | 0,00                                 | 36 097,42                            | 36 097,42  | 2,93   |

**Nová cena SO/PS po této Změně:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|--|--------------------------|---|---|
| 12                      | 13=3+8   | 14=1+13+10               | 15=14-1   | 16=15/1*100   |
| stavební/montážní práce | -103 219,35  | 1 163 481,94             | -67 121,93  | -5,45   |

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis**


Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

**Souhlasím**

Projektant (autorský dozor):

*souhlasím*

Stavební dozor:

*souhlasím*

Objednatel:

*[Signature]*