

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo:ZS74

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.5.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
1 230 603,87

Poznámka:

Cenu všech Měněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Měněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-103 219,35	0,00	1 127 384,52	-103 219,35

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Měněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	36 097,42	36 097,42	2,93

Nová cena SO/PS po této Změně:


Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-103 219,35	1 163 481,94	-67 121,93	-5,45

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):



Souhlas:

Souhlasím

Projektant (autorský dozor):

Souhlasím

Stavební dozor:

Souhlasím

Objednatel:

Souhlasím

Datum:

Podpis:



**Přehled změn stavby****Název a evidenční číslo stavby:**

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. I. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení)

Přijátá cena stavby	
(nákladová cena stavby dle dodatku č.3 do ZS 7) bez Rezervy)	Rezerva
1 - začat	2 - začat
28 375 136,53	0,00

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-)

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
45	část 1.5.	SO 001e Příprava staveniště	ZS71	ANO	-16 225,47	0,00	-16 225,47
46	část 1.5.	SO 001e Příprava staveniště	ZS72	ANO	0,00	14 947,43	14 947,43
47	část 1.5.	SO 101e Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS73	ANO	-103 219,35	0,00	-103 219,35
48	část 1.5.	SO 101e Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS74	ANO	0,00	36 097,42	36 097,42



STRABAG a.s.
 Na Bělidle 198/21
 CZ - 150 00 Praha 5
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za [redacted] Tel: [redacted]	Za objednatele: Tel: +420/ [redacted]		e-mail:

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
6.		ul. Dobrovského				
6.09.		Dodatek 3 - Dlažby + obruby z kamene				
6.09.01.		SO 101e - Chodník pro pěši, dopravní značení				
6.09.01.1.		Přípčet				
6.09.01.1.1.		Ostatní konstrukce a práce - bourání				
6.09.01.1.1.20.	91611113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého (Vícepráce: 1)	m	24,000	157,00	3.758,00
6.09.01.1.1.21.	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 10/10 cm (Vícepráce: 1)	m2	2,448	562,00	1.375,78
6.09.01.1.1.22.	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (Vícepráce: 1)	m	12,000	253,00	3.036,00
6.09.01.1.1.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce - bourání				8.179,78 CZK
6.09.01.1.2.		Podlahy z kamene				
6.09.01.1.2.1.	772521160	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic tl do 70 mm (Vícepráce: 1)	m2	3,500	654,00	2.299,00
6.09.01.1.2.2.	583811550	deska dlažební, žula tryskaná, tl 6 cm (Vícepráce: 1)	m2	3,570	2.220,00	7.925,40
6.09.01.1.2.3.	772521160	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic tl do 70 mm (Vícepráce: 1)	m2	6,000	654,00	3.924,00
6.09.01.1.2.4.	583821961	dlažba kamenná žulová reliéfní povrch tl.6cm (Vícepráce: 1)	m2	6,120	2.155,00	13.188,60
6.09.01.1.2.5.	998772101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m (Vícepráce: 1)	t	2,140	276,00	590,64
6.09.01.1.2.	Celkem	Podlahy z kamene				27.917,64 CZK
6.09.01.1.	Celkem	Přípčet				36.097,42 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělídle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111


IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
6.09.01.	Celkem	SO 101e - Chodník pro pěší, dopravní značení				36.097,42 CZK
6.09.	Celkem	Dodatek 3 - Dlažby + obruby z kamene				36.097,42 CZK
6.	Celkem	ul. Dobrovského				36.097,42 CZK
Celkem rozpočet						36.097,42 CZK
Částka DPH 21%						7.580,46 CZK
Celkem včetně DPH 21%						43.677,88 CZK

Místo

Datum


právoplatný podpis a razítko

3.6.17.2

Datum:

Čas:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 802e, Městský mobiliář

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
Část 1.5.

Číslo ZBV:
075

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Úprava rozpočtu na skutečnost.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	4 120,84	4 120,84

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

[redacted]

datum

podpis

[redacted]

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

[redacted]

datum

podpis

[redacted]

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

Jméno

[redacted]

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

[redacted]

datum

[redacted]

Zhotovitel

jméno

[redacted]

datum

[redacted]

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: ZS75

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.5.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
48 252,40

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	48 252,40	48 252,40	48 252,40

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	4 120,84	52 373,24	108,54

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-0,00	52 373,24	52 373,24	8,54

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis


Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

**Souhlasím**

Projektant (autorský dozor):

souhlasím

Stavební dozor:

souhlasím

Objednatel:

souhlasím



3.6.16.4

Přehled změn stavby**Název a evidenční číslo stavby:**

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. I. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení)

Přijátá cena stavby	
(nabídková cena stavby dle dodatku č.3 do ZS 70 bez Rezervy)	Rezerva
1 - zadat	2 - zadat
28 375 136,53	0,00

Poznámka: Cena navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
45	část 1.5.	SO 001e Příprava staveniště	ZS71	ANO	-16 225,47	0,00	-16 225,47
46	část 1.5.	SO 001e Příprava staveniště	ZS72	ANO	0,00	14 947,43	14 947,43
47	část 1.5.	SO 101e Chodník pro pěš, dopravní značení	ZS73	ANO	-103 219,35	0,00	-103 219,35
48	část 1.5.	SO 101e Chodník pro pěš, dopravní značení	ZS74	ANO	0,00	36 097,42	36 097,42
49	část 1.5.	SO 802e Městský mobiliář	ZS75	ANO	0,00	4 120,84	4 120,84

Nová cena stavby bez DPH

Za objednatel:



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722	e-mail: jiri.ambroz@strabag.com	Za objednatele: Tel.: +420()	e-mail:

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice

Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
6.		ul. Dobrovského				
6.10.		Dodatek 3 - SO 802 Úprava městského mobiliáře nové položky				
6.10.02.		Zemní práce				
6.10.02.1.						
6.10.02.1.1.	133302011	Hloubení šachet ručně v soudrých horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2 (Vícepráce: 1)	m3	0,428	1.033,00	442,12
6.10.02.1.2.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 (Vícepráce: 1)	m3	0,428	587,00	251,24
6.10.02.1.3.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (Vícepráce: 1)	m3	4,280	235,00	1.005,80
6.10.02.1.4.	171201201	Uložení sypání na skládky (Vícepráce: 1)	m3	0,428	10,00	4,28
6.10.02.1.5.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovně) (Vícepráce: 1)	t	0,899	59,00	53,04
6.10.02.1.	Celkem					1.756,48 CZK
6.10.02.	Celkem	Zemní práce				1.756,48 CZK
6.10.03.		Zakládání				
6.10.03.1.						
6.10.03.1.1.	275322611	Základové patky ze B se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF (Vícepráce: 1)	m3	0,471	3.585,00	1.688,54
6.10.03.1.2.	275353121	Bednění kotevnic otvorů v základových patkách průřezu do 0,05 m2 hl 0,5 m (Vícepráce: 1)	kus	3,000	182,00	546,00
6.10.03.1.3.	278311151	Zálivka kotevnic otvorů z betonu tř. C 20/25 objemu do 0,02 m3 (Vícepráce: 1)	m3	0,032	4.057,00	129,82
6.10.03.1.	Celkem					2.364,36 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
6.10.03.	Celkem	Zakládání				2.364,36 CZK
6.10.	Celkem	Dodatek 3 - SO 802 Úprava městského mobiliáře nové položky				4.120,84 CZK
6.	Celkem	ul. Dobrovského				4.120,84 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz


STRABAG

Rekapitulace nabídkového rozpočtu

OBJEKT:	1	SP - Město Moravské Budějovice
ČP	Název objektu	Celkem částka
6.10.02.1.		1.756,48 CZK
6.10.03.1.		2.364,36 CZK
6.10.02.	Zemní práce	1.756,48 CZK
6.10.03.	Zakládání	2.364,36 CZK
6.10.	Dodatek 3 - SO 802 Úprava městského mobiliáře nové položky	4.120,84 CZK
6.	ul. Dobrovského	4.120,84 CZK
Celkem rozpočet		4.120,84 CZK
Částka DPH 21%		865,38 CZK
Celkem včetně DPH 21%		4.986,22 CZK

Místo

Datum


pravoplatný podpis a razítko

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Etapa III

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
Část

Číslo ZBV:
076

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Práce dle požadavku objednatele.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	122 468,09	122 468,09

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podpis

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

Jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel

jméno

datum

Zhotovitel

jméno

datum

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo:ZS76

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
0,00

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	122 468,09	122 468,09	100,00

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-0,00	122 468,09	122 468,09	100,00

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis


Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

**Souhlasím**

Projektant (autorský dozor):

100% souhlas

Stavební dozor:

souhlas

Objednatel:

[Signature]





3.6.16.4

Přehled změn stavby**Název a evidenční číslo stavby:**

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení)

Přijátá cena stavby (nabídková cena stavby dle dodatku č.3 do ZS 70 bez Rezervy)	Rezerva
1 - zadat	2 - zadat
28 375 136,53	0,00

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
45	část 1.5.	SO 001e Příprava staveniště	ZS71	ANO	-16 225,47	0,00	-16 225,47
46	část 1.5.	SO 001e Příprava staveniště	ZS72	ANO	0,00	14 947,43	14 947,43
47	část 1.5.	SO 101e Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS73	ANO	-103 219,35	0,00	-103 219,35
48	část 1.5.	SO 101e Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS74	ANO	0,00	36 097,42	36 097,42
49	část 1.5.	SO 802e Městský mobiliář	ZS75	ANO	0,00	4 120,84	4 120,84
50		Etapa III	ZS76	ANO	0,00	122 468,09	122 468,09

Nová cena stavby bez DPH

Za objednatel:



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Miru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711 / 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com		Za objednatele: Tel.: +420/) e-mail:	

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
7.		Dodatek 3 - Etapa III - Kanalizační přípojky UV				
7.01.		Zřízení 5 ks UV				
7.01.01.						
7.01.01.1.						
7.01.01.1.1.		Zemní práce				
7.01.01.1.1.1.	113107126	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného se šitém tl 450 mm (Vícepráce: 1)	m2	13,820	64,00	884,48
7.01.01.1.1.2.	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm (Vícepráce: 1)	m2	13,820	26,00	359,32
7.01.01.1.1.11.	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 (Vícepráce: 1)	m3	4,590	355,00	1.629,45
7.01.01.1.1.12.	132212209	Příplatek za lepidlost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 (Vícepráce: 1)	m3	4,590	36,00	165,24
7.01.01.1.1.13.	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 (Vícepráce: 1)	m3	10,710	474,00	5.076,54
7.01.01.1.1.14.	132312209	Příplatek za lepidlost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 (Vícepráce: 1)	m3	10,710	47,00	503,37
7.01.01.1.1.17.	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m (Vícepráce: 1)	m2	33,990	128,00	4.350,72
7.01.01.1.1.18.	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m (Vícepráce: 1)	m2	33,990	59,00	2.005,41
7.01.01.1.1.19.	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4 (Vícepráce: 1)	m3	15,300	30,00	459,00
7.01.01.1.1.21.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 (Vícepráce: 1)	m3	4,049	110,00	445,38
7.01.01.1.1.22.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (Vícepráce: 1)	m3	40,490	33,00	1.336,17

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
7.01.01.1.1.25.	167101101	Nakládání výkopku z hromin tř. 1 až 4 do 100 m3 (Vícepráce: 1)	m3	4,049	30,00	121,47
7.01.01.1.1.27.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (Vícepráce: 1)	t	9,313	59,00	549,47
7.01.01.1.1.28.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (Vícepráce: 1)	m3	11,247	167,00	1.878,25
7.01.01.1.1.29.	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z hrominy tř. 1 až 4 (Vícepráce: 1)	m3	22,495	116,00	2.609,42
7.01.01.1.1.30.	167101102	Nakládání výkopku z hromin tř. 1 až 4 přes 100 m3 (Vícepráce: 1)	m3	22,495	30,00	674,85
7.01.01.1.1.31.	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných (Vícepráce: 1)	m3	15,300	16,00	244,80
7.01.01.1.1.32.	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m (Vícepráce: 1)	m3	3,149	225,00	708,53
7.01.01.1.1.33.	583438720	kamenivo drcené frakce 8-16 (Vícepráce: 1)	t	5,952	271,00	1.612,99
7.01.01.1.1.	Celkem	Zemní práce				25.614,87 CZK
7.01.01.1.2.		Vodorovné konstrukce				
7.01.01.1.2.1.	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě (Vícepráce: 1)	m3	0,900	761,00	684,90
7.01.01.1.2.2.	583438720	kamenivo drcené frakce 8-16 (Vícepráce: 1)	t	1,701	271,00	460,97
7.01.01.1.2.	Celkem	Vodorovné konstrukce				1.145,87 CZK
7.01.01.1.3.		Komunikace				
7.01.01.1.3.2.	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2 (Vícepráce: 1)	m2	13,820	86,00	1.188,52
7.01.01.1.3.	Celkem	Komunikace				1.188,52 CZK
7.01.01.1.4.		Trubní vedení				
7.01.01.1.4.1.	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 (Vícepráce: 1)	m	12,500	71,00	887,50
7.01.01.1.4.6.	286112630	trubka KGEM s hrdlem 150x4,7x2M SN8, PVC (Vícepráce: 1)	kus	5,000	242,00	1.210,00
7.01.01.1.4.8.	286112380	trubka KGEM s hrdlem 150x4,7x500 SN8, PVC (Vícepráce: 1)	kus	5,000	67,00	335,00
7.01.01.1.4.21.	877310310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150 (Vícepráce: 1)	kus	15,000	118,00	1.770,00
7.01.01.1.4.22.	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45° (Vícepráce: 1)	kus	15,000	48,00	720,00
7.01.01.1.4.43.	895941111	Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální (Vícepráce: 1)	kus	5,000	5.810,00	29.050,00
7.01.01.1.4.44.	592238520	dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm (Vícepráce: 1)	kus	5,000	197,00	985,00

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
7.01.01.1.4.45.	592238540	skruž betonová pro uliční vpusts výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm (Vícepráce: 1)	kus	5,000	256,00	1.280,00
7.01.01.1.4.46.	592238620	skruž betonová pro uliční vpust středová 450/295/6a 45x30x5 cm (Vícepráce: 1)	kus	5,000	177,00	885,00
7.01.01.1.4.47.	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací 390/60/10a, 39x6x5 cm (Vícepráce: 1)	kus	5,000	144,00	720,00
7.01.01.1.4.48.	592238660	skruž betonová pro uliční vpust přechodová TBV-Q 450-270/325/11, 45-27/29,5/5 cm (Vícepráce: 1)	kus	5,000	275,00	1.375,00
7.01.01.1.4.49.	592238740	koš pozink. DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500 (Vícepráce: 1)	kus	5,000	538,00	2.690,00
7.01.01.1.4.50.	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg (Vícepráce: 1)	kus	5,000	438,00	2.190,00
7.01.01.1.4.51.	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm (Vícepráce: 1)	kus	5,000	1.184,00	5.920,00
7.01.01.1.4.52.	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm (Vícepráce: 1)	kus	5,000	3.261,00	16.305,00
7.01.01.1.4.	Celkem	Trubní vedení				66.322,50 CZK
7.01.01.1.5.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
7.01.01.1.5.2.	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm (Vícepráce: 1)	m	30,500	79,00	2.409,50
7.01.01.1.5.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				2.409,50 CZK
7.01.01.1.6.		Přesun sutě				
7.01.01.1.6.1.	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km (Vícepráce: 1)	t	15,175	379,00	5.751,33
7.01.01.1.6.2.	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot (Vícepráce: 1)	t	303,500	12,00	3.642,00
7.01.01.1.6.3.	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (Vícepráce: 1)	t	15,175	341,00	5.174,68
7.01.01.1.6.5.	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně) (Vícepráce: 1)	t	2,225	88,00	195,80
7.01.01.1.6.6.	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně) (Vícepráce: 1)	t	5,102	70,00	357,14
7.01.01.1.6.	Celkem	Přesun sutě				15.120,95 CZK
7.01.01.1.7.		Přesun hmot				
7.01.01.1.7.1.	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop (Vícepráce: 1)	t	9,583	599,00	5.740,22
7.01.01.1.7.2.	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m (Vícepráce: 1)	t	9,583	514,00	4.925,66

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111


IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
7.01.01.1.7.	Celkem	Přesun hmot				10.665,88 CZK
7.01.01.1.	Celkem					122.468,09 CZK
7.01.01.	Celkem					122.468,09 CZK
7.01.	Celkem	Zřízení 5 ks UV				122.468,09 CZK
7.	Celkem	Dodatek 3 - Etapa III - Kanalizační přípojky UV				122.468,09 CZK
Celkem rozpočet						122.468,09 CZK
Částka DPH 21%						25.718,30 CZK
Celkem včetně DPH 21%						148.186,39 CZK

Místo

Datum


pravoplatný podpis a razítko

3.6.17.2

Datum:

Čas:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Výsadba okrasné zeleně před zámkem v Mor. Budějovicích

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
Část

Číslo ZBV:
077

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Práce dle požadavku objednatele.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	47 616,84	47 616,84

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

po

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum

po

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

Jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel

jméno

datum

Zhotovitel

jméno

datum

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré.

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: ZS77

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
0,00

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	46 616,84	46 616,84	100,00

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-0,00	46 616,84	46 616,84	100,00

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Objednatel:



Souhlasím

Souhlasím

Souhlasím

te





3.6.16.4

Přehled změn stavby**Název a evidenční číslo stavby:**

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení)

Přijata cena stavby
(nabídková cena stavby dle dodatku č.3 do ZS 70 bez Rezervy)
1 - zadat 2 - zadat
28 375 136,53 0,00

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objedmatele (ANO/NE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
45	část 1.5	SO 001e Příprava staveniště	ZS71	ANO	-16 225,47	0,00	-16 225,47
46	část 1.5	SO 001e Příprava staveniště	ZS72	ANO	0,00	14 947,43	14 947,43
47	část 1.5	SO 101e Chodník pro pěši, úpravní značení	ZS73	ANO	-103 219,35	0,00	-103 219,35
48	část 1.5	SO 101e Chodník pro pěši, úpravní značení	ZS74	ANO	0,00	36 097,42	36 097,42
49	část 1.5	SO 802e Městský mobiliář	ZS75	ANO	0,00	4 120,84	4 120,84
50		Etapa III	ZS76	ANO	0,00	122 468,09	122 468,09
51		Výsadba okrasné zeleně před zámkem v Mor. Budějovicích	ZS77	ANO	0,00	47 616,84	47 616,84



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722	e-mail: jiri.ambroz@strabag.com	Za objednatele: Tel.: +420()	e-mail:

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
8.		Dodatek 3 - VÝSADBA OKRASNÉ ZELENĚ PŘED ZÁMKEM V MOR. BUDĚJOVICÍCH				
8.01.		Rostlinný materiál na štěrkový záhon 40 m2				
8.01.01.						
8.01.01.1.						
8.01.01.1.1.						
8.01.01.1.1.1.		trvalky v druzích: krásnoočko, hvězdnice, pupalka, třapatkovka, denívka, rudbekie, kalimeris, sápa, kakost, mavuň, pryšec, dračík (7ks/ m2) (Vícepráce: 1)	ks	280,00	44,40	12.432,00
8.01.01.1.1.2.		cibuloviny v druzích: Tulipa FUSILIER, okrasné česneky (Vícepráce: 1)	ks	120,00	12,00	1.440,00
8.01.01.1.1.3.		traviny v druzích: třilina Karl Foerster, Panicum Shenandoah (Vícepráce: 1)	ks	8,00	48,00	384,00
8.01.01.1.1.4.		keře podél řetězového zábradlí: bobkovišeň lékařská (Vícepráce: 1)	ks	13,00	296,40	3.853,20
8.01.01.1.1.	Celkem					18.109,20 CZK
8.01.01.1.	Celkem					18.109,20 CZK
8.01.01.	Celkem					18.109,20 CZK
8.01.	Celkem	Rostlinný materiál na štěrkový záhon 40 m2				18.109,20 CZK
8.02.		Pomocné materiály				
8.02.01.						
8.02.01.1.						
8.02.01.1.1.						

STRABAG a.s.
 Na Bělidle 198/21
 CZ - 150 00 Praha 5
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
8.02.01.1.1.1.		Kompost na vylepšení půdy včetně dopravy (Vícepráce: 1)	t	1,000	900,00	900,00
8.02.01.1.1.2.		Oblázky prané frakce 8-16 mm včetně dopravy (Vícepráce: 1)	t	5,000	1.158,00	5.790,00
8.02.01.1.1.3.		Ocelová pásovina s hřebíky na oddělení záhonu od trávníku (Vícepráce: 1)	m	12,000	144,00	1.728,00
8.02.01.1.1.4.		Kúra mulčovací k bobkovišním (Vícepráce: 1)	m3	0,500	1.020,00	510,00
8.02.01.1.1.5.		Hnojivo SILVAMIX Forte k bobkovišním (3 ks/ keř) (Vícepráce: 1)	ks	39,000	1,68	65,52
8.02.01.1.1.	Celkem					8.993,52 CZK
8.02.01.1.	Celkem					8.993,52 CZK
8.02.01.	Celkem					8.993,52 CZK
8.02.	Celkem	Pomocné materiály				8.993,52 CZK
8.03.		Práce při výsadbě				
8.03.01.						
8.03.01.1.						
8.03.01.1.1.						
8.03.01.1.1.1.		Sejmutí drnu tl. do 10 cm, přemístění do 50 m (Vícepráce: 1)	m2	40,000	70,80	2.832,00
8.03.01.1.1.2.		Naložení a odvoz zeminy do 1000 m (Vícepráce: 1)	t	4,000	120,00	480,00
8.03.01.1.1.3.		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině (Vícepráce: 1)	m2	40,000	30,60	1.224,00
8.03.01.1.1.4.		Aplikace kompostu a jeho zapravení mot. kypičem (Vícepráce: 1)	m2	40,000	14,40	576,00
8.03.01.1.1.5.		Instalace pásoviny jako oddělení záhonu od trávníku (Vícepráce: 1)	m	12,000	47,04	564,48
8.03.01.1.1.6.		Hloub. jámek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5 (Vícepráce: 1)	ks	421,000	9,48	3.991,08
8.03.01.1.1.7.		Výsadba trvalek a travin se zalitím (Vícepráce: 1)	ks	288,000	15,30	4.406,40
8.03.01.1.1.8.		Výsadba cibulovin (Vícepráce: 1)	ks	120,000	11,88	1.425,60
8.03.01.1.1.9.		Výsadba keřů se zalitím (Vícepráce: 1)	ks	13,000	27,60	358,80
8.03.01.1.1.10.		Mulčování plochy kačirkem ve vrstvě od 50 do 100 mm (Vícepráce: 1)	m2	40,000	87,36	3.494,40
8.03.01.1.1.	Celkem					19.352,76 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 858 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
8.03.01.1.	Celkem					19.352,76 CZK
8.03.01.	Celkem					19.352,76 CZK
8.03.	Celkem	Práce při výsadbě				19.352,76 CZK
8.04.		Dopravné				
8.04.01.						
8.04.01.1.						
8.04.01.1.1.						
8.04.01.1.1.1.		Dopravné (Vícepráce: 1)	kpl	1,000	1.161,36	1.161,36
8.04.01.1.1.	Celkem					1.161,36 CZK
8.04.01.1.	Celkem					1.161,36 CZK
8.04.01.	Celkem					1.161,36 CZK
8.04.	Celkem	Dopravné				1.161,36 CZK
8.	Celkem	Dodatek 3 - VÝSADBA OKRASNÉ ZELENĚ PŘED ZÁMKEM V MOR. BUDĚJOVICÍCH				47.616,84 CZK
Celkem rozpočet						47.616,84 CZK
Částka DPH 21%						9.999,54 CZK
Celkem včetně DPH 21%						57.616,38 CZK

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko