

ZMĚNOVÝ LIST

č. **1**

Počet příloh: 1

stavba :	STŘEDNÍ ŠKOLA KRALOVICE - BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP
změna :	Změna technického řešení hydraulické plošiny s ohledem na požadavky nové legislativy
Investor :	<i>Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32</i>
Projektant :	<i>MIOND, s.r.o., nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň</i>
zhotovitel :	<i>JIPS stavební firma s.r.o.</i>

POPIS ZMĚNY

Původní řešení :

PD byla zpracována dle zadání a podkladů investora v roce 2016 a byla aktualizována na začátku roku 2017.

Nové řešení:

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zadávacího řízení došlo ke změně legislativy nařízením vlády ČR, bylo nutno v součinnosti s dodavatelem plošiny zajistit odpovídající změny provedení, aby byla splněna ČSN EN 81-20 a 81-50 a především zajištěna kolaudace stavby a řádný bezpečný provoz. Bylo nutno řešit změny a doplnění některých komponentů.

vliv na cenu díla :

dojde k navýšení ceny

rozpočet :	1 výtahový rozvaděč	27 000
	2 hydraulický agregát	33 000
	3 elektro vybavení kabiny	15 000
	4 venkovní přivolávače	8 000
	5 kabinový přivolávač	8 000
	celkem	91 000

celkem	<i>bez DPH</i>	91 000
celkem	<i>s DPH</i>	110 110

vliv na termín dokončení : **Neovlivní termín dokončení.**

jiné vlivy : **nejsou**

vyjádření zhotovitele :

souhlas
ing. Jiran

Datum 10.07.2018

stanovisko GP :

souhlas
ing.arch. Vachuda

Datum 10.07.2018

vyjádření TDS :

souhlas
ing.R.Horák

Datum 10.07.2018

vyjádření investora :

schváleno

Mgr. Oravec, ředitel školy

Datum 10.07.2018