

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ČÍSLLO SMLOUVY OBJEDNATELE SML/1136/17

ČÍSLLO SMLOUVY ZHOTOVITELE 2017001021

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/4915: ZLÍN, ŠTÍPA, ULICE ZÁMECKÁ“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zhotovitel:	SMO a. s.
Adresa:	Zlínská 172, 765 02 Otrokovice
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 3624
IČ:	42339839
DIČ:	CZ42339839
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/1136/17 ze dne 6. 11. 2017 z těchto důvodů:

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu rozsahu stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
- c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 7 655 529,00 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 117 163,83 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 7 772 692,83 Kč bez DPH.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu se zapisuje:

SO 101 – Silnice III/4915 a její odvodnění

Při provádění demolice původního propustku bylo zjištěno, že trubní vedení i revizní šachty jsou obetonovány železobetonem. Tento stav nebylo možné při přípravě projektu předvídat, protože propustek byl umístěn v dostatečné hloubce pod komunikací. Obetonování v objemu 20,545 m³ bude vybouráno a odvezeno na skládku, betonové roury upraveny a napojeny na vtokový objekt obetonováno prostým betonem v objemu 1 m³.

Při výškovém napojování potrubí propustku na přilehlý terén bylo zjištěno, že potrubí plynovodu a vodovodu, které se nachází v místě vtoku, je umístěno v nenormové hloubce a neumožňuje provést vtokový objekt dle odsouhlasené projektové dokumentace. Vtokový objekt bude tvarově a výškově upraven tak, aby nezasahoval do potrubí, odláždění propustku bude zvětšeno o výměru 16,6 m².

2. Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem Kč	7 772 692,83
DPH 21 %	1 632 265,49
Cena celkem vč. DPH Kč	9 404 958,32

(slovy devětmilionůčtyřistačtyřicetdevěťsetpadesátosm korun českých, 32/100)

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.

3. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku je soupis víceprací.
4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně, dne 12. 9. 2018

.....

.....