

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

### ČÁST A

Obecná ustanovení

#### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:**

Se sídlem:

Tel:

Fax:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Bankovní spojení:

Středisko:

Se sídlem:

Pověřen k jednání ve věcech  
smluvních:

Pověřen k jednání ve věcech  
technických a realizace stavby:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje,  
příspěvková organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

[REDAKCE]

[REDAKCE]

00095711

CZ00095711

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Komerční banka a.s.

číslo účtu 86-6032100257/0100

Karviná

Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná

[REDAKCE]

[REDAKCE]

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

**Zhotovitel:**

Se sídlem:

Tel:

Fax:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech  
smluvních:

Pověřen k jednání ve věcech  
technických a realizace stavby:

**Geoengineering spol. s r.o.**

Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 ostrava

[REDAKCE]

-

[REDAKCE]

47668121

CZ47668121

vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4888

ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 153269526/0300

[REDAKCE]

[REDAKCE]

(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

## II.

### Ukončení smluvního vztahu.

Smluvní strany dne 08.02.2018 uzavřely smlouvu na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k akci „**Silnice III/4688 - rekonstrukce mostu ev. č. 4688-2 přes železniční vlečku v obci Karviná**“. Během prací na projektové dokumentaci bylo zjištěno a doloženo, že není možno pokračovat v původním zadání, že mostní objekt již není možno opravit a je bezpodmínečně nutné přistoupit k celkové rekonstrukci, tj. demolici starého a výstavbě nového mostního objektu. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje rozsah projektové dokumentace, upravuje vícepráce a méněpráce a mění cenu díla.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v TDK ze dne 1.10.2018.

## III.

### Cena díla.

Původní cena: .....497 410,- Kč bez DPH

Nová cena: .....447 920,- Kč bez DPH

## IV.

### Doba a místo plnění.

Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo v rozsahu dle čl. IV do 30.12.2018.

Místem plnění pro předání díla je příslušné středisko objednatele.

## V.

### Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy je zveřejněn v registru smluv.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karvině dne: 2.10.2018

Správa silnic  
Moravskoslezského územního úřadu  
Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38  
IČ: 47888121 DIČ: CZ47888121

středisko dne: 5.10.2018  
**GEOENGINEERING**  
spol. s r.o.  
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38  
IČ: 47888121 DIČ: CZ47888121

Dodatek č.1 DUR.DSP.PDPS a IČ – „Silnice III/4688 - rekonstrukce mostu ev. č. 4688-2 přes železniční vlečku v obci Karviná“