

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č.VR 106/2017 (dále jen smlouva)

**„Úpravy uličního oplocení, přístřešky a úpravy předvstupního
prostoru – ZŠ Mazurská,
Svídnická 599/1a, 180 00 Praha 8 - Troja“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: [REDACTED]
IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „objednatel“),

a

1.2. Zhotovitel : **Tomáš Braniš**
Sídlo : Mechová 666, 190 17 Praha 9 - Vinoř
Doručovací adresa : [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Tomáš Braniš
b) ve věcech technických: [REDACTED]

IČ : 18919391
DIČ : CZ5805180887
Bankovní ústav : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

dodatek č.1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“)

Článek II.

1. **Článek III. smlouvy „Předmět díla“** se rozšiřuje o „dodatečné stavební práce - přípočty“ na základě změnového listu stavby **ZL1**.

Odůvodnění víceprací je obsaženo v uvedeném změnovém listu.

Z uvedených dokumentů, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky malého rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

2. **Článek VI. smlouvy „Cena za dílo“:**

Celková cena díla dle odst. 4.1 smlouvy se na základě tohoto dodatku zvyšuje na celkovou částku **5 997 461,77Kč** bez DPH (slovy: pět milionů devět set devadesát sedm tisíc čtyři sta šedesát jedna korun českých a sedmdesát sedm haléřů) následovně :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč.DPH
Celková původní cena dle smlouvy o dílo	4 942 201,00	1 037 862,21	5 980 063,21
Cena dle Změnového listu ZL1 tohoto dodatku (dodatečné stavební práce)	+ 1 055 260,77	+ 221 604,76	+ 1 276 865,53
Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.1	5 997 461,77	1 259 466,97	7 256 928,74

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. VR 106/2017, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a


dohodly se, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tento dodatek a údaje o tomto dodatku zveřejnění dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

V Praze dne 4. 10. 2018

V Praze dne 4. 10. 2018


Objednatel:

Zhotovitel:



Přílohy:

- 1) Změnový list stavby ZL1 (dodatečné stavební práce - přípočty)



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10062 ZŠ Mazurská, Praha 8-úprava uličního oplocení,předvstupního prostoru a přístřešky

Objekt: 01 Oplocení, přístřešky, zpev.plochy

Rozpočet: 10062 ZŠ Mazurská, Praha 8-úprava uličního oplocení,předvstupního prostoru a přístřešky-final

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Snížená DPH

Základ pro základní DPH

Základní DPH

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
5	Komunikace	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	10062	ZŠ Mazurská, Praha 8-úprava uličního oplocení,předvstupního prostoru a přístřešky
O:	01	Oplocení, přístřešky, zpev.plochy
R:	10062	ZŠ Mazurská, Praha 8-úprava uličního oplocení,předvstupního prostoru a přístřešky-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm doplnění zpev.ploch : 28,5+13,5+17,1+25,5+35,4 komunikace : 7,5+2*0,70				
2	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm Položka pořadí 1 : 128,90000*0,1 komunikace : 7,5*0,7				
3	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm komunikace : 7,5*0,7				
4	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách pod pův. prefabrikáty : 0,50*24,0*0,15				
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 0,65*0,50*24				
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 Položka pořadí 5 : 7,80000				
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Položka pořadí 6 : 7,80000				
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Položka pořadí 7 : 7,80000				
9	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině předvstupní plocha : 2,7*25,0				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
10	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB prefa stěna oplocení : 3,0*1,0*0,15*24				
11	965042241RT6	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny nad 20 cm 302,0*0,25				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
12	311112320RT4	Stěna z tvárníc ztraceného bednění Best, tl. 20 cm, zalití tvárníc betonem C 25/30 1,9*24,0				
13	341361821R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R) 45,6*14,0*0,00089*1,15				
14	622481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu 2*(12,0+0,20)*1,9*2				
15	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 Položka pořadí 14 : 92,72000				
16	620411135R00	Nátěr vnější omítky akrylátový sl. 3, z lešení Položka pořadí 14 : 92,72000				
17	764817133RT2	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 330 mm, nalepení Enkolitem 2*12,0				
Díl: 5		Komunikace				
18	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm Položka pořadí 3 : 5,25000				

Položkový rozpočet

S:	10062	ZŠ Mazurská, Praha 8-úprava uličního oplocení,předvstupního prostoru a přístřešky
O:	01	Oplocení, přístřešky, zpev.plochy
R:	10062	ZŠ Mazurská, Praha 8-úprava uličního oplocení,předvstupního prostoru a přístřešky-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
19	577113114RT3	Beton asphalt. ACO 16 S modif.obrus. š.do 3 m, 5 cm, doplnění				

doplnění : 6,0*3,5

2,5*2,0

1,2*4,35

6,5*2,0

9,5*2,3

Položka pořadí 3 : 5,25000

20	917762111RT5	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 10 100/10/25				
----	--------------	---	--	--	--	--

nájezd do brány : 7,5

Díl: 95 **Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**

21	9500001	D+M stojany pro kola				
22	9500002	D+M stojany pro koloběžky				

Díl: 99 **Staveništní přesun hmot**

23	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m				
----	--------------	--	--	--	--	--

Díl: D96 **Přesuny sutí a vybouraných hmot**

24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m				
25	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m				
26	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m				
27	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m				
28	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky				
29	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění				
30	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí				

Díl: VN **Vedlejší náklady**

31	VRN0	Ztížené výrobní podmínky				
32	VRN1	Oborová přírážka				
33	VRN2	Přesun stavebních kapacit				
34	VRN3	Mimostaveništní doprava				
35	VRN4	Zařízení staveniště				
36	VRN5	Provoz investora				
37	VRN6	Kompletační činnost (IČD)				

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání