



DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

ČÍSLO 18 010 3 00

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE

Sídlo: K LIBUŠI 7/10, PRAHA 4, KUNRATICE, 148 00

Zastoupený: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Kunratice

IČ: 00231134

DIČ: CZ00231134

Bankovní spojení: ČS Praha 4
číslo účtu:

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

Zhotovitel

EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zastoupený: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 8. 2018, Evidenční číslo objednatele 18010300 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Preambule

Před realizací díla s názvem: „**Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích II.etapa**“, byla podána skupinová žádost občanů dotčených etapou SO105 Ke Hrádku o odklad prací na jaro 2019. Na základě této žádosti požádal objednatel zhotovitele o úpravu harmonogramu a nahrazení etapy SO105 etapou SO103 Tichého a SO104 Krále Václava IV. Harmonogram na etapy prováděné na jaře bude upřesněn na základě zjišťovaných technických a koordinačních omezení. Pro podzimní etapy je z organizačních důvodů na jiných stavbách přidělen další stavbyvedoucí p. Martin Kykal.

Článek I. Předmět dodatku

V souladu s § 222 odstavec (4) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1.1. Odstavec 2.3 článku II. Doba plnění se upravuje o odstavec v následujícím znění:

2.3.6. Podrobný harmonogram plnění pro etapy SO103 Tichého a SO104 Krále Václava IV. po změně pořadí realizace etap je uveden v příloze č. II. – HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK SO103 Tichého, SO104 Krále Václava IV.



1.2. Odstavec 8.9.2. článku VIII. Provádění díla se doplňuje o osobu pověřenou dozorem za zhotovitele:

„pan Martin Kykal ve funkci stavbyvedoucího“

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
 - příloha číslo I: Upravený harmonogram prací pro etapy SO103 a SO104: „HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK SO103 Tichého, SO104 Krále Václava IV.“
- 2.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.
- 2.4. Tento dokument je pořízen ve dvou vyhotoveních – jeden pro Objednatele, jeden pro Zhotovitele.

V Praze dne 2018

V Praze dne 2018

za Objednatele
Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Praha-Kunratice

za Zhotovitele
Ing. Petr Tesař
EUROVIA CS, a.s.