



TSKRP0093NXF

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo**

„Lávky na železničním mostě přes Vltavu, Praha 2 a 5, č. akce 999 010“

č. smlouvy objednatele: 3/16/2300/142

č. smlouvy zhotovitele: SDI/841/ZOCP/0016/16

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Jana Holasová, DiS., TDI

a

2. Zhotovitel: Strabag, a.s.

Na Bělidle 198/21, Praha 5, 150 00

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. ú.: 1807842/0800

zastoupená: Ing. Karlem Frankotou, na základě plné moci ze dne 02.01.2018

Ing. Irenou Sedmíkovou, na základě plné moci ze dne 02.01.2018

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Karel Frankota - zmocněnec

Ing. Irena Sedmíková - zmocněnec

- ve věcech technických:

Ing. Karel Frankota a Josef Nejedlík

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. 3/16/2300/142 ze dne 16.12.2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.6.2017 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy.

Jedná se o vícepráce a méněpráce vyvolané nutnými změnami z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností nezapříčiněných zhotovitelem, a to:

- a) diagnostické posouzení ke stanovení podmínek pro realizaci opravy lávek pro pěší, které požadoval správce mostu (SŽDC, s.o.) – přepočet mostu pro možnost zavěšení pracovních lávek na stávající konstrukci mostu
- b) montáž protištěpných spon na dřevěné mostiny na schodištích mostu
- c) odstranění neprovozovaného vodovodního potrubí, které je zavěšeno na konzolách lávek včetně likvidace a odvozu,
- d) změna postupu montáže pracovního lešení na základě vydaného diagnostického posouzení stávající mostní konstrukce.

Soupis víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání), jak dále uvedeno.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. V Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena za dílo bez DPH:	15.336.879,06 Kč
DPH:	3.220.744,60 Kč
Cena celkem včetně DPH:	18.557.623,66 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	- 1.415.510,90 Kč
DPH:	- 297.257,29 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 včetně DPH:	- 1.712.768,19 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	5.874.636,41 Kč
DPH:	1.233.673,65 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 včetně DPH:	7.108.310,06 Kč
Cena celkem včetně dodatku č. 2 bez DPH:	19.796.004,57 Kč
DPH:	4.157.160,96 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 včetně DPH:	23.953.165,53 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 2 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

IV.

Změna čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání)

1. Čl. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 11, který zní:

11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zveřejněných na webových stránkách Objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Přílohami tohoto Dodatku jsou:
 - a) Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Karla Frankotu a Ing. Irenu Sedmíkovou ze dne 2.1.2018


6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne - 9. 10. 2018

V dne.....

Objednatel:

Zhotovitel:




Jiří Tumpach, MBA
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.



Strabag, a.s.
Ing. Karel Frankota
zmocněnec

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
PhDr. Ing. M. ...ner, MBA
místopředseda představenstva
a náměstek generálního ředitele pro investiční
výstavbu a speciální stavby



Ing. Irena Sedmíková
zmocněnec

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

STRABAG

STRABAG a.s.
odštopný závod Praha
Na Bělidle 188/21, 150 00 Praha 5
(PSČ)