



S00AP00S1GGG

# DODATEK č. 1

## ke

# SMLOUVĚ O DÍLO

PVDU 134672/2018 60  
56.8. 3 10  
Listo 1  
stran 2  
priloh 1

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 76 0104 26325 5 425  
Číslo smlouvy objednatele: 10/02/ORI-OVZ/2018  
Číslo Dodatku č. 1: 30/09/18/2018

## 1. SMLUVNÍ STRANY

**Název objednatele:** Statutární město Prostějov  
**Sídlo:** Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov  
**Právní forma:** 801 – obec  
**Zastoupeno:** RNDr. Alenou Raškovou, primátorkou statutárního města Prostějova  
**Ve věcech smluvních:** Ing. Zdeňkem Fišerem, 1.náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015  
**Ve věcech technických:** Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova  
Ing. Petr Brückner, vedoucím odd. realizace Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova  
Vlastimilem Kupkou, pracovníkem odd. realizace Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova

**IČ:** 00288659  
**DIČ:** CZ00288659  
**daňový režim:** plátce DPH  
**bankovní spojení:** [REDACTED]  
**č. účtu:** [REDACTED]  
(dále jen „Objednatel“)

**Název zhotovitele:** Skanska a.s.  
**Sídlo:** Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín  
**zapsán ve veřejném rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 15904**  
**zastoupený:** Ing. Zdeňkem Lužou, oblastním manažerem a  
Ing. Lukášem Koláčkem, obchodním manažerem,  
osobami jednajícími na základě plné moci  
**osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických** [REDACTED]

**IČO:** 26271303  
**DIČ:** CZ699004845  
**daňový režim:** plátce DPH  
**bankovní spojení:** [REDACTED]  
**č. účtu:** [REDACTED]  
(dále jen „Zhotovitel“)

## 2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 10/02/ORI-OVZ/2018 ze dne 6.6.2018, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Terminál na autobusovém nádraží ul. Janáčkova“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

Původní text odstavce 4.1.1. se nahrazuje novým zněním, které zní:

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl.2 této smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena původní bez DPH	7 991 572,45 Kč
Cena dodatku bez DPH	- 1 288,93 Kč
Cena za dílo +dodatek č. 1 bez DPH	7 990 283,52 Kč

Slovy: sedmmilionůdevětsetdevadesátšesttisícdvěstěosmdesát tři,52 korun českých bez DPH.

Ke změně ceny díla došlo z důvodu provádění víceprací a méněprací, viz příloha č. 1 tohoto dodatku

*TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ.*

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 10/02/ORI-OVZ/2018 ze dne 6.6.2018, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
- Tento Dodatek č. 1 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
- Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
- Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy: č.1 Rozpočet - vícepráce, méněpráce

V Prostějově, dne 10.10.2018

Ing. Zdeněk Fišer  
1. náměstek primátorky

V Olomouci, dne 3.10.2018

Ing. Zdeněk Luža, oblastní manažer  
Ing. Lukáš Koláček, obchodní manažer  
osoby jednající na základě plné moci