

zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Rozsah víceprací je dán jejich soupisem, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Dodatek je uzavírán v souladu odstavci 7. a 8. článku II. smlouvy Cena díla a způsob úhrady a odstavcem 2. článku XIV. smlouvy Závěrečná ujednání.

II. Rozsah předmětu díla

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že se původní text odstavce 3. článku I. smlouvy Předmět Smlouvy doplňuje o následující:

„Všechny vícepráce se dotýkají stavebního objektu **SO 101 Zpevněné plochy**. Jedná se zejména o chybějící položky v rozpočtu na provedení základové desky přístřešku autobusové zastávky dle specifikace výrobce zastávkového přístřešku a sanace neúnosného podloží autobusového zálivu. Se souhlasem autorského a technického dozoru bylo provedeno odstranění vrstvy neúnosné zeminy a její nahrazení vrstvou štěrkodrtě 0-63mm v tl. 500mm. Dále žádost objednatele byla provedena záměna jednořádku za dvouřádek, tak aby řešení bylo v souladu s navazující stavbou „Úprava ul. Hlavní u železničního přejezdu“. Na žádost objednatele bylo dále provedeno vybourání a odstranění železobetonového základu - podzemní i nadzemní část o objemu 3,7 m³ v prostoru navazujícího drážního pozemku se souhlasem jeho stávajícího vlastníka.“

III. Cena díla

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že se cena díla stanovená v čl. II. odst. 1 smlouvy navyšuje a nově sjednává ve výši:

1.127.161,74 Kč Kč bez DPH

DPH 21%

236.703,96 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH

1.363.865,70 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

Celková cena je stanovena dle položkových rozpočtů, které tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo a přílohu č. 1 k tomuto dodatku.

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací dodatku smlouvy v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel.

2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3. Ostatní nedotčená ujednání smlouvy o dílo číslo 2018/MaI/000159/SML ze dne 08. 06. 2018 zůstávají v platnosti a účinná.

4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 19.09.2018 usnesením č. 100/5.2.

Přílohy dodatku č. 1: 1. Oceněný soupis víceprací – položkový rozpočet

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 1.10.2018

V Ostravě dne: 24.9.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Ing. Libor Navrátil
ředitel oblasti Východ