

# D O D A T E K   Č .   1   K E S M L O U V Ě   O   D Í L O

(dále jen dodatek)

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb.

## Rekonstrukce propustků pod silnicí III/1438 a III/1572

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: **178/P/2018**

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**

příspěvková organizace  
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice  
Zastoupen: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**  
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946  
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [REDACTED]

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

#### 1.2 Zhotovitel: **KOHOUT Company s.r.o.**

Sídlo: **Horní Planá 16, 382 26 Horní Planá**

Zastoupený: **Milan Kohout, jednatel**

tel.: +420 380 726 297

IČ: 60646926 DIČ: CZ60646926

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 4387

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:

Milan Kohout tel.: +420 380 726 297

Zástupce ve věcech technických:

Milan Kohout tel.: +420 380 726 297

Odpovědný stavbyvedoucí:

Milan Kohout tel.: +420 380 726 297

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění na základě žádosti zhotovitele bod 3.1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

### 3. Termín plnění

- 3.1 Předání staveniště: **do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy**  
Dokončení prací: **do 60 kalendářních dnů od předání staveniště**

Ostatní části výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změn a v plném rozsahu platné.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

**Příloha:** Žádost zhotovitele

České Budějovice, dne: 17.8.2018

Horní Planá, dne: 16.8.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

*Správa a údržba silnic Jihočeského kraje*  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Stícha  
ředitel organizace

Milan Kohout  
jednatel

  
KOHOUT  
KOMPANY S.R.O.  
VÝMĚNOVÝ PRŮMYSL



**KOHOUT COMPANY s.r.o.**  
stavební a dopravní společnost

Kohout Company s.r.o. 382 26 Horní Planá 16 , středisko Český Krumlov Tovární 66 381 01 Český Krumlov  
IČO: 60646926 DIČ: CZ60646926 Číslo účtu: 1 [REDACTED]  
Tel. 380726297  
e-mail: [milan.kohout@kohout-company.cz](mailto:milan.kohout@kohout-company.cz)

**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
příspěvková organizace  
Nemanická 2133/10  
370 10 České Budějovice**

**Vyřizuje: [REDACTED] – příprava**

### **ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DOKONČENÍ - SoD 178/P/2018**

**Akce: Rekonstrukce propustků pod silnicí III/1438 a III/1572“ pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, závod Český Krumlov.**

**Žádáme Vás o prodloužení termínu dokončení prací z 30 na 60 kalendářních dní z důvodu kolize se současně prováděnou opravou komunikace II/166 a vedení objížďky po komunikaci, kde mají probíhat rekonstrukce propustků**

**Milan Kohout –  
Jednatel firmy  
KOHOUT COMPANY spol. s r.o.**

