

DODATEK Č.1
ke smlouvě o dílo ze dne 23. 2. 2018
pro zhotovení stavby „Oprava kaple sv. Petra a Pavla v Třeboni“

Číslo smlouvy objednatele: 750/4507/18

Číslo smlouvy zhotovitele: 250-0251

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Třeboň**
se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
Zastoupený: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města
IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
Telefonní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel: **VIDOX s r.o.**
se sídlem: U Poráků 511 – Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 24.3.1997
v odd. C, vložce 6919
Zastoupený: Janem Kandlíkem, prokuristou společnosti
 Ladislavem Kopačkou , hlavním stavbyvedoucím
IČ: 251 60 168
DIČ: CZ 25160168
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
Telefonní spojení: XXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

uzavírají tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23.2.2018 mezi výše uvedenými smluvními stranami.

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 23. 2. 2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávek materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „**Oprava kaple sv. Petra a Pavla v Třeboni**“, ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného

položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla, který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo ze dne 23. 2. 2018.

- 2) Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23.02.2018 dochází ke změně předmětu díla. Součástí předmětu díla jsou neočekávané vícepráce spočívající v provedení nutných stavebních opatření na zabezpečení fasády kaple proti vlhkosti u vozovky, po zvýšení terénu přilehlých komunikací v rozsahu dle přiloženého změnového listu č. ZL 1 ze dne 02.10.2018, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

II.

- 1) **Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. VI.1 smlouvy o dílo ze dne 23.2.2018.**

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo ze dne 23.2.2018 jsou vícepráce nutné k řádnému dokončení díla „Oprava kaple sv. Petra a Pavla v Třeboni „. Objednatel se dohodl se zhotovitelem v rámci realizovaného projektu na zvýšení ceny díla specifikované ve schváleném změnovém listu č.1, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 23.2.2018.

Z důvodu změny ceny díla o vícepráce se mění cena díla specifikovaná v čl. VI.1. smlouvy o dílo následovně :

Cena dle smlouvy o dílo ze dne 23.2.2018, vč. DPH	151.513,99	Kč
<u>Vícepráce vč. DPH (ZL č.1)</u>	<u>9.884,00</u>	<u>Kč</u>
Cena celkem včetně víceprací vč. DPH	161.397,99	Kč

- 2) **V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.**

III.

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 3) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni dne

V Třeboni, dne 8.10.2018

Mgr. Terezie Jenisová, starostka města

Ladislav Kopačka , hlavní stavbyvedoucí