

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

na veřejnou zakázku:
„I/15 Litoměřice, pěstební péče“,
č. smlouvy objednatele: 08PU-002199

uzavřený mezi smluvními stranami

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**
IČO: **659 93 390**

zastoupeným: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

poskytovatelem: **Suchopýr o.p.s.**
se sídlem: č. p. 5, 463 31 Oldřichov v Hájích
IČO: **254 19 358**

zastoupenou: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé
(společně také jako „**Smluvní strany**“)

Rozhodné skutečnosti

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.07.2018 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je výsadba 13 ks dubů letních, včetně stabilizace, mulčování, vykopání jámy a následného hnojení se záhlvkou. Tyto služby jsou blíže popsány v příloze č. 1 Smlouvy. Tato zakázka byla zadána jako zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo zadávací řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně Smlouvy v důsledku žádosti Odboru životního prostředí Městského úřadu Litoměřice a dále z důvodu nepříznivých klimatických podmínek panujících v letním období. Tento Dodatek je uzavřen na základě vzájemného konsensu Smluvních stran a je uzavřen v souladu s ustanovením článku X bod 2, kde je stanoveno, že Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v listinné formě.

Změna smlouvy

1. Z důvodu potřeby upravit rozsah služeb prováděných Poskytovatelem, se Smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 - 1.1 Článek III. Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:
 1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31.12.2018.

1.2 Článek IV. Pod-článek 1. se nahrazuje následujícím zněním:

1. Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jen „Cena“):

Cena bez DPH: 144.170,40 Kč

DPH: 30.275,78 Kč

Cena včetně DPH: 174.446,18 Kč

1.2 Příloha č. 1 Smlouvy (specifikace služeb) se nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

1.3 Příloha č. 2 Smlouvy (rozpis ceny služeb) se nahrazuje Přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Chomutově dne: 11 -10- 2018

V Oldřichově v Hájích dne: 08 -10- 2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Suchopýr o.p.s.

Specifikace služeb

Název zakázky:

I/15 – Litoměřice, péstební péče

Předmětem zakázky je výsadba 12 ks dřevin. 3 ks na pozemku Střelecký ostrov p.č. 2732/1 (2 ks střeška hrozivá a 1 ks buk lesní), 6 ks na pozemku Dobová alej Litoměřice – Terezín p.č. 4843/1 (6 ks dub letní) a 3 ks na pozemku Dubová alej Terezín – Litoměřice p.č. 4843/1 (3 ks dub letní). Jedná se o výsadbu dřevin, včetně stabilizace, mulčování, vykopání jámy a následného hnojení se zálivkou.



SUCHOPÝR
o.p.s.

Oldřichov v Hájích, 13. 9. 2018

Oldřichov v Hájích 5, 463 31

e-mail: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]
[REDACTED]

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Chomutov
Kochova 3975,
430 01 Chomutov

Žádost o posunutí termínu realizace akce „I/15 Litoměřice, pěstební péče“

Žádám o posunutí termínu realizace akce „I/15 Litoměřice, pěstební péče“ z termínu stanoveného smlouvou č. 08PU-002199 na termín pozdější.

Původní termín dokončení díla byl dle čl. III, odst. 1 Smlouvy, do dvou měsíců účinnosti Smlouvy, tedy do 13. 9. 2018. Předmětem díla je výsadba vzrostlých sazenic stromů. Vzhledem k současným nepříznivým klimatickým podmínkám a charakteru použitých sazenic (listnaté dřeviny) vhodnější pro zajištění dobré perspektivy výsadeb využít pozdější termín. Zejména sloupcovité duby mají listovou plochu s velkým povrchem a navíc pozdě opadávají, je zde tedy velké riziko tzv. vytranspirování a následného úhynu výsadeb i při použití bezvadného sadebního materiálu a dodržení správného pracovního postupu při výsadbách. Standardní období pro expedici sadebního materiálu tohoto typu je i při dobrých podmínkách nejdříve na začátku listopadu.

Práce budou dokončeny do 31. 12. 2018, v případě nepříznivých podmínek budou výsadby provedeny v jarním období do 30. 4. 2019.

Dále k žádosti přikládám aktualizovaný rozpočet upravený na základě doplněných požadavků Městského úřadu Litoměřice, OŽP, uvedených v Protokolu ze dne 19. 6. 2018. Konkrétně se jedná o změnu počtu sazenic, jejich druhy a doplnění dalších výkonů (likvidace náletu a ořez větví).

S pozdravem

Příloha žádosti:

Upravená příloha č. 2 Smlouvy – rozpis ceny služeb