

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou města

ve věcech technických zastoupený: Domažlickou správnou nemovitostí spol. s.r.o., IČ: 26324261,

za kterou jedná Ing. Miloslav Miller, jednatel

tel. č.: 379 722 757

e-mail: sprava@dsn-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.: 27-6465380207/0100

(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

PROFIKO – stavební kování, spol. s r.o.

sídlo: Vojanova 746/21, 318 00 Plzeň

adresa pro doručování: Meclov 188, 345 21 Meclov

IČO: 64832015

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Karel Trněný, jednatel

zástupce pověřený ve věcech technických: *****

tel. č.: *****

fax:

e-mail: *****

DIČ: CZ64832015

bankovní spojení: *****

č.ú.: ***** (dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „strany“ nebo kterýkoliv z nich samostatně jen jako „strana“)

tento

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 27.07.2018 na provedení díla „Výměna oken – Spálená 155“ (dále jen „Smlouva“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 27.07.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo „Výměna oken – Spálená 155“.

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají rozšíření předmětu díla uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího rozsahu díla též položky uvedené v nabídkovém rozpočtu nazvaném „Výměna oken – Spálená 155 – vícepráce“, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 123 150,00 Kč bez DPH představující cenu za „vícepráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 123 150,00 Kč bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s právními předpisy.
3. S ohledem na ujednání odstavců 1 a 2 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že cena za provedení díla v rozsahu Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 bude zvýšena o 123 150,00 Kč bez DPH, tedy o 141 622,50 Kč vč. DPH.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.
3. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil tento dodatek včetně všech příloh, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup (prostřednictvím internetu). Zhotovitel uděluje tento souhlas zejména pro situaci, kdy povinnost zveřejnit smlouvu vyplývá objednateli z platných právních předpisů (zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv). Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva ani žádná z jejích příloh neobsahuje žádnou skutečnost, kterou by chránil jako své obchodní tajemství ani jiné informace, které vyžadují zvláštní způsob ochrany. Toto ujednání platí i pro případné další změny (dodatky této smlouvy).

Přílohy:

- *Příloha č. 1 - „Výměna oken – Spálená 155 - vícepráce“*

V Domažlicích dne

.....
PROFIKO – stavební kování spol. s r.o.

Karel Trněný, jednatel

zhotovitel

.....
Město Domažlice

Ing. Miroslav Mach, starosta

objednatel