



S m l o u v a o d í l o

D O D A T E K Č . 1

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Humpolec**

Se sídlem: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
Zastoupené: Mgr. Jiří Kučera – starosta města
Ing. Květoslav Namyslo – místostarosta města
IČO: 00248266
DIČ: CZ00248266
Peněžní ústav: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

I.2. Zhotovitel: **SATES ČECHY s.r.o.**

Se sídlem: Radkova 252, 588 56 Telč
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 43099
Zastoupený: Ing. Ivo Šimkem - jednatelem společnosti
IČO: 25172654
DIČ: CZ25172654
Peněžní ústav: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č.1 SOD je prodloužení termínu výstavby z důvodu požadavku objednatele na rekonstrukci části vodovodu na ul. J. Zábřany a dále z důvodu prodloužení rekonstrukce plynovodu EON na ul. J. Zábřany.

1. Termín pro dokončení prací je nově stanoven na 23. 11. 2018 s tím, že 31. 10. 2018 bude hotová asfaltová komunikace a zprovozněna alespoň jedna strana chodníku.

Článek III.2. Dokončení prací původní SOD se upravuje:

Dokončení prací:

23. listopadu 2018

Dodatek Smlouvy o dílo nabývá účinnosti podpisem všech smluvních stran.

Dodatek bude vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.

V Humpolci dne: 14.9.2018

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ivo Šimek
jednatel
SATES ČECHY s. r. o.

V Humpolci dne: 18.9.2018

Za objednatele:

.....
Mgr. Jiří Kučera
starosta města Humpolec

.....
Ing. Květosláv Namyslo
místostarosta města Humpolec